



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA V ČESKÝCH
BUĎEJOVICÍCH

zakázka	NKP SH Velhartice – výroba a dodávka animovaného obsahu prohlídkové trasy Šumavská klenotnice		
id.č.	134V151000004		
kalkulace dodatečně požadovaných prací			
místnost 1			
viz popis ve scénáři str. 1-3			
	kpl	cena bez DPH	cena vč. DPH
animace v místnosti 1.01	1	36 000 Kč	43 560 Kč
ruchy a zvuky	1	20 000 Kč	24 200 Kč
produkce	1	13 000 Kč	15 730 Kč
zpracování videa dodaného správou hradu	1	24 000 Kč	29 040 Kč
místnost 1 vícepráce		93 000 Kč	112 530 Kč
místnost 2			
viz popis ve scénáři str. 3 - 8			
	kpl	cena bez DPH	cena vč. DPH
produkční práce			
režie			
herecké honoráře, audio, 2 herci			
zvuková produkce (sound production)ruchy dopravy	1	9 000 Kč	10 890 Kč
animace a postprodukce			
ostatní			
místnost 3			
viz popis ve scénáři str. 8 - 12			
	kpl	cena bez DPH	cena vč. DPH
produkční práce	1	35 000 Kč	
režie	1	60 000 Kč	
herecké honoráře, audio, 2 herci	1	25 000 Kč	
zvuková produkce (sound production)	1	35 000 Kč	
animace a postprodukce	1	230 000 Kč	
přizpůsobení promítaného obsahu klenbám místnosti (blending, warping, nastřelení)	1	45 000 Kč	
ostatní			
místnost 4			
viz popis ve scénáři str. 12 - 15			
	kpl	cena bez DPH	cena vč. DPH
produkční práce	1	15 000 Kč	
pořízení 3D skenu/detailní fotodokumentace korunovačních klenotů - žezlo a jablko	1	50 000 Kč	
animace a postprodukce	1	165 000 Kč	
ostatní			
Implementace obsahů do expozice			
Production fee	1	29 775 Kč	
pořízení/výroba 3D modelu hradu, meče a kříže		40 000 Kč	48 400 Kč
celkem		689 775 Kč	834 628 Kč
<i>vícepráce celkem</i>		<i>142 000 Kč</i>	<i>171 820 Kč</i>
Cena po započtení víceprací		831 775 Kč	1 006 448 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

„NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“		
reg.č.projektu:	134V151000004	číslo ZL: 01
smlouva:	Smlouva č. 3028H1230009 č.j. NPU-430/54602/2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 817/30, Praha 4, 147 00	
název ZL:	Změnový list č. 01 - úprava rozsahu prací	
část	výroba a dodávka animovaného obsahu prohlídkové trasy Šumavská klenotnice	

předmět změny:
Předmětem je úprava rozsahu prací - rozšíření předmětu dodávky o dodatečně požadované práce. Po upřesnění scénáře nové expozice jsou dodatečně požadovány další prvky animovaného obsahu. Jedná se zejména o dodatečně požadované 3D modely hradu, meče a kříže. Dále je nově požadována animace do místnosti 1.01 včetně zpracování videa dodaného správou hradu. V místnosti 2 prohlídkové trasy je nově požadován zvukový podkres.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací - rozšíření předmětu díla. Objednatel přistoupil k rozšíření předmětu díla po schválení finální verze scénáře expozice a po odsouhlasení finálního rozsahu grafiky.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změna požadavku na provedení byla definována při finalizaci scénáře a po odsouhlasení konceptu grafiky pro expozici.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o práce, které musí být provedeny v návaznosti na původní předmět díla, práce nejsou oddělitelné, neboť se na ně vztahuje "umělecká licence", kdy autoři animovaného obsahu musí zpracovat jednotně celou expozici, aby tato působila uceleně a harmonicky.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 5 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje, jedná se o práce, které nebyly v původním zadání, neboť v době zadání nebyl znám finální scénář nové expozice. Nicméně se jedná o práce, které nelze oddělit a zadat samostatně, neboť musí být provedeny shodně s původním předmětem díla.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	142 000,00	Kč
	21%DPH	29 820,00	Kč
	celkem	171 820,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	142 000,00	Kč
	21%DPH	29 820,00	Kč
	celkem	171 820,00	Kč
vliv na termín dokončení:	bez vlivu na termín dokončení		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	kalkulace VP

za zhotovitele:	xxxxxx	jednatel	Datum	15.11.2023
za objednatele:	xxxxxx		Datum	15.11.2023