

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013
Sídlo: **Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda**
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
Ing. Jakub Matuška – náměstek HTS
IČ: 00851388
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: č.ú. 10006-135861/0710
Tel.: 588 517 555
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : ZETOS, spol. s r.o.
Sídlo: **790 58 Velká Kraš 125**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2869.
Zastoupen: Ing. Paleček Josef, Ing. Radek Paleček
IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994
Bankovní spojení: 1504744841/0100
Tel.: 584 436 078
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Paleček Josef, Ing. Radek Paleček
K jednání dále oprávněn ve věcech technických: Ing. Paleček Radek
(dále jen „zhotovitel“)

1. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „Stavební úpravy WC na mezipodestě – hlavní budova“
3. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl.IV písm.b) Smlouvy o dílo ze dne 20.11.2023 souhlasí se změnou částí rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu „Stavební úpravy WC na mezipodestě- hlavní budova- vícepráce“ a nerealizování položek rozpočtu, tzv. méněprací, dle přiloženého položkového rozpočtu „Stavební úpravy WC na mezipodestě-hlavní budova - nerealizované položky rozpočtu“. Oba rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. Zhotovitel a objednatel souhlasí s tím, že celková cena díla se zvyšuje o náklady z položkového rozpočtu „Stavební úpravy WC na mezipodestě hlavní budova - vícepráce“ v ceně 33 279,- Kč (bez DPH) tj. v ceně 40 267,59 Kč (vč. DPH) a snižuje o nerealizované položky rozpočtu v částce 32 136,30 Kč (bez DPH), tj. v ceně 38 884,92 Kč (vč. DPH).

Článek IV. písm. a) Smlouvy o dílo ze dne 20.11.2023 se doplňuje o změnu ceny díla takto :

Cena bez DPH 368 529,68 Kč

Cena s DPH 445 921,- Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícdevětsetdvacetjedna korun českých.)

V Bílé Vodě dne 15. prosince 2023

Psychiatrická nemocnice
Mariany Oranžské ⑦
Ves Bílá Voda I, 790 69 Bílá Voda
IČO: 6700071382

V Jeseníku dne 15. prosince 2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- méněpráce (MNP)

Stavba:

Stavební úpravy WC na mezipodestě-hlavní budova - nerealizované položky rozpočtu

KSO:

Místo: Bilá Voda

CC-CZ:

Datum: 13.12.2023

Zadavatel:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

IČ:

00851388

DIČ:

Zhotovitel:

ZETOS, spol. s r.o.

IČ:

45195994

CZ45195994

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ:

16627008

DIČ:

CZ16627008

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s r.o.

IČ:

16627008

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 136,30

	Základ daně	Sazba daně	Value added
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
sazba	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
saz. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 884,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- MNP

Objekt:

Stavební úpravy WC na mezipodestě-hlavní budova - nerealizované položky

Město:

Bílá Voda

Datum:

13.12.2023

Objektová adresa:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Stavba:

ZETOS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 136,30
HSV - Práce a dodávky HSV	22 683,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 782,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 777,50
PSV - Práce a dodávky PSV	9 452,80
764 - Konstrukce klempířské	2 850,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 602,80

SOUPIS PRACÍ- MNP

Objekt:

Stavební úpravy WC na mezipodestě-hlavní budova - nerealizované položky

Město:

Bílá Voda

Datum:

13.12.2023

Objektová adresa:

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Projektant:

DIK Jeseník spol. s r.o.

Stavba:

ZETOS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

DIK Jeseník spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 136,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 683,50
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				124,00
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 309/Z , l č 100 3*0,751*0,9*0,001	t	0,002	60 200,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 nová mazanina po vybourání dlažeb m č 3.02 3,36*0,1 m č 3.03 0,89*0,1 m č 3.04 0,86*0,1 m č 3.05 1,04*0,1 Součet	m3	0,615	60 200,00	
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	60 200,00	
11	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	60 200,00	

12	M	55331437	zábrubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,615
	Vc		m.č.3.02		
	Vv		3,36*0,1		0,336
	Vs		m.č.3.03		
	Vt		0,89*0,1		0,089
	Vw		m.č.3.04		
	Vx		0,86*0,1		0,086
	Vy		m.č.3.05		
	Vz		1,04*0,1		0,104
	Vs		Součet		0,615
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,000
19	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	15,000
	Vv		elektro		
	Vs		napojení el. ohřivače z rozvaděče		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV		
	D	764	Konstrukce klempířské		
90	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm-305/T	m	0,800
91	M	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	0,800
96	K	767995111R01	D+M atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg-310/Z	kg	3,000
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
114	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	38,840
	Vv		strop schodiště		
	Vs		9		9,000
	Vt		stěna chodba 3.NP- po drážce k rozvaděči		
	Vx		8,4*2,6		21,840
	Vy		strop chodba 3NP		
	Vz		8		8,000
	Vs		Součet		38,840
115	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	38,840
	Vv		strop schodiště		
	Vs		9		9,000
	Vt		stěna chodba 3.NP- po drážce k rozvaděči		
	Vx		8,4*2,6		21,840
	Vy		strop chodba 3NP		
	Vz		8		8,000
	Vs		Součet		38,840

Položková rozpočet- VCP

Zakázka: Stavební úpravy WC na mezipodestě- hlavní budova- vícepráce

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice marianny Oranžské**
Bílá Voda

IČ: **00851388**
 DIČ:

Zhotovitel: **ZETOS, spol. s r. o.**
Velká Kraš č.p. 125
79058 Velká Kraš

IČ: **45195994**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 840,00
PSV			25 439,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			33 279,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		33 279,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 988,59 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

40 267,59 CZK

v _____

dne _____

13.12.2023

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 101,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 869,00
97	Prorážení otvorů	HSV			870,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 574,00
733	Rozvod potrubí	PSV			18 000,00
735	Otopná tělesa	PSV			3 915,00
783	Nátěry	PSV			950,00
Cena celkem					33 279,00

Položkový rozpočet

S:	PL Bílá Voda- VCP
----	-------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						1 101,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,00000		
3	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6.2 m	sada	2,00000		
4	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6.3 m	sada	2,00000		
5	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
6	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	3,00000		
Díl:	733	Rozvod potrubí				
8	733221103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	15,00000		
Díl:	735	Otopná tělesa				
9	735156661R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,00000		
Díl:	783	Nátěry				
10	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,80000		

