



9673/PKV/2023-PKVH

Čj.: UZSVM/PKV/8026/2023-PKVH

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 202/2023 k Rámcové dohodě o provádění stavebních oprav objektů OP Karlovy Vary č. 129/2020

#### Smluvní strany:

**Zadavatel:** **Česká republika**  
**– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**  
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu  
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších  
předpisů  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2  
za kterého právně jedná: Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň  
IČO: 69797111  
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:* XXXXXXXXXXXXXXX  
*e-mail:* XXXXXXXXX  
*tel.:* XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“)

a

**Dodavatel:** **ELESTA Loket s.r.o.**  
se sídlem: Československé armády 239/16, 357 33 Loket  
zastoupený: Patrikem Stangarem, jednatelem  
IČO: 26339731  
DIČ: CZ26339731  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
sp. značka v OR: C 13913 vedená u Krajského soudu v Plzni

*kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy:* *Patrik Stangar*  
*e-mail:* XXXXXXXXXXXXXXX  
*tel.:* XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202/2023 k Rámcové dohodě o provádění stavebních oprav objektů OP Karlovy Vary č. 129/2020 (dále jen dodatek č. 1) tohoto znění:

## Čl. 1

- 1.1. Dne 5. 12. 2023 byla mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo č. 202/2023 k Rámcové dohodě o provádění stavebních oprav objektů OP Karlovy Vary č. 129/2020 (dále jen „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky, která spočívá v opravě požárního vodovodního potrubí v budově Mariánské Lázně, Hlavní 661/140.
- 1.2. Dodavatel je dle čl.3 odst. 3.3 smlouvy povinen dílo dokončit do 20. 12. 2023, přičemž se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli.
- 1.3. Rámcová dohoda o provádění stavebních oprav objektů OP Karlovy Vary č. 129/2020 dle čl. 3. odst. 3.2 umožňuje v mimořádných případech po souhlasu zadavatele prodloužit případně zkrátit lhůtu pro dokončení díla.
- 1.4. Dne 20. 12. 2023 dodavatel požádal o prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu neočekávaného problému, který se vyskytl na místě plnění při odhalení potrubí. S ohledem na havarijní stav potrubí je dodavatel nucen upravit rozsah prací, který nebude mít vliv na smluvní cenu za provedené dílo, dohodnutou v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy, a rovněž byl nucen zajistit pro navrhované práce speciální materiál, přičemž nejbližší termín dodání tohoto materiálu je po provedení poptávky na trhu až 10. 1. 2024.

## Čl.2

- 2.1 Z výše uvedených důvodů se čl. 3 odst. 3.3 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínu od 11. 12. 2023 do 15. 2. 2024, přičemž dodavatel se zavazuje v této lhůtě dílo provést, dokončit (včetně vyklizení místa plnění a odvozu odpadu) a předat zadavateli.

- 2.2 Smluvní cena stanovená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se dodatkem č.1 nemění.

## Čl.3

- 3.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 3.2 Tento dodatek č.1 bude zveřejněn zadavatelem v registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Zadavatel předá dodavateli doklad o uveřejnění dodatku č.1 v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), jako potvrzení skutečnosti, že tento dodatek č.1 nabyl účinnosti.
- 3.3 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými časovými razítky zadavatele a dodavatele v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy a elektronické časové razítko.

Za Zadavatele  
V Plzni

Za dodavatele  
V Lokti

.....  
Mgr. Ing. Ladislav Nový  
ředitel ÚP Plzeň

.....  
Patrik Stangar  
jednatel ELESTA Loket s.r.o