

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o vývoji a implementaci eISIR a společných částí

č. MSP-38/2022-MSP-CES

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

### I.

#### Smluvní strany

##### **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

Se sídlem: Vyšehradská 427/16, Nové město, 128 10 Praha 2

Zastoupená: Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády pověřeném v oblasti ekonomické a správní

IČO: 00025429

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **IBM Česká republika, spol. s r.o.**

Se sídlem: V parku 2294/4, 148 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 692

Zastoupená: Ing. Radkou Zahrádkovou, jednatelkou

IČO: 148 90 992

DIČ: CZ14890992

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2:

## II.

### Preambule

1. Na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce „Vývoj a implementace eISIR a společných částí“ Syst. č. NEN: N006/20/V00001002 uzavřely Smluvní strany mezi sebou dne 2. června 2022 Smlouvu o vývoji a implementaci eISIR a společných částí, číslo smlouvy Objednatele MSP-38/2022-MSP-CES, číslo smlouvy Zhotovitele: CWX038 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo dle čl. 3 Smlouvy, kdy tuto Smlouvu následně Smluvní strany upravily dodatkem č. 1 dne 7. března 2023.
2. Součástí Díla je rovněž Implementace, tedy mj. postupný vývoj, dodání, zprovoznění (implementace, integrace a konfigurace) a otestování jednotlivých částí Systému v prostředí Objednatele v interakci se zdroji dat a dalšími systémy Objednatele či třetích osob. K provedení Díla má dojít postupně v rámci jednotlivých Milníků, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy. Dílo nebo jeho část v podobě dílčího plnění tvořícího logický a funkční celek (vč. výstupů Milníků) musí být Objednatelem akceptováno na základě akceptační procedury ve smyslu čl. 9 Smlouvy.
3. S ohledem na skutečnost, že příslušné systémy Objednatele nebo třetích osob nemusí být ke dni předání dílčích plnění či výstupů Milníků podléhajících otestování řádně připraveny k předmětnému otestování, považují Smluvní strany za nezbytné mít možnost odložit termíny k otestování takového dílčího plnění.

## III.

### Účel a předmět Dodatku č. 2

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je úprava práv a povinností plynoucích ze Smlouvy v souvislosti s nezbytností možnosti odkladu otestování dílčích plnění dle Smlouvy, pokud takové otestování není možné z důvodu, že systémy třetích stran nezbytné k předmětnému otestování nejsou pro takový účel připravené.
2. Předmětem Dodatku č. 2 je dohoda Smluvních stran na možném odkladu termínů k provedení otestování některých dílčích plnění či výstupů Milníků v rámci akceptační procedury.
3. Není-li uvedeno jinak, pak pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 2 s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě.
4. Termíny definované v tomto Dodatku č. 2 v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak. Odkazy na články a přílohy v tomto Dodatku č. 2 odkazují na články a přílohy Smlouvy, není-li uvedeno jinak.

## IV.

### Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 2 dochází ke změně Smlouvy popsané níže v tomto článku.
2. V článku 9 Smlouvy se za odstavec 9.8 vkládá nový odstavec 9.9 ve znění:  
**„Odložená akceptace“**
3. V článku 9. Smlouvy se za odstavec 9.9 vkládá nový odstavec 9.9.1 ve znění:  
*„Pokud má v rámci akceptační procedury dojít k otestování funkčního propojení předaného dílčího plnění či výstupu s existujícími systémy Objednatele nebo třetích osob či akceptace související dokumentace (dále jen „**Testování propojení**“), a příslušné systémy nejsou ke dni předání dílčího plnění či výstupu Objednateli nebo provedení Dodavatelských testů, podle toho, co nastane dříve, připraveny pro řádné provedení Testování propojení, a to nikoliv z důvodu na straně Zhotovitele, dojde k Testování propojení v náhradním termínu (dále jen „**Odklad akceptace**“). K Odkladu akceptace ve vztahu ke konkrétnímu Testování propojení může dojít pouze za předpokladu, že jej Objednatel odsouhlasí.“*
4. V článku 9. Smlouvy se za odstavec 9.9.1 vkládá nový odstavec 9.9.2 ve znění:  
*„Pokud má Zhotovitel ve vztahu k Testování propojení povinnost provádět Dodavatelské testy, má povinnost identifikovat a odůvodnit nezbytnost Odkladu akceptace ve vztahu k takovému dílčímu plnění již v rámci protokolu o provedení Dodavatelských testů dle odst. 9.3.2 Smlouvy.“*
5. V článku 9. Smlouvy se za odstavec 9.9.2 vkládá nový odstavec 9.9.3 ve znění:  
*„Náhradní termín Testování propojení v rámci Odkladu akceptace bude určený Objednatelem v písemné výzvě Objednatele doručené Zhotoviteli. Musí však být stanoven tak, aby k akceptaci příslušného dílčího plnění či výstupu, který je předmětem Odkladu akceptace, došlo nejpozději společně s akceptací výstupu Milníku T5. Smluvní strany dále stavi najisto, že Odklad akceptace nebrání akceptaci zbývajících dílčích plnění či výstupů, které jsou součástí daného Milníku a nepodléhají Odkladu akceptace, a úhradě příslušné části Celkové ceny za takový Milník.“*
6. V článku 9. Smlouvy se za odstavec 9.9.3 vkládá nový odstavec 9.9.4 ve znění:  
*„Termíny plnění Zhotovitele, které jsou Odkladem akceptace dotčeny (vyjma termínu pro Milník T5), se prodlužují o příslušnou dobu, kterou se rozumí rozdíl mezi náhradním termínem Testování propojení podléhajícímu Odkladu akceptace určeným Objednatelem a původně ve Smlouvě sjednaným termínem.“*
7. V článku 9. Smlouvy se za odstavec 9.9.4 vkládá nový odstavec 9.9.5 ve znění:  
*„V případě, že v rámci akceptace výstupů Milníku T5 budou identifikovány dílčí vady či bude-li mít Objednatel k Dílu jako celku výhrady z důvodu vzniklých vad, a to zejména v souvislosti s Testováním propojení podléhajícímu Odkladu akceptace, má Zhotovitel povinnost tyto vady opravit či výhrady zapracovat na vlastní náklady, bez zbytečného odkladu, a rovněž bez zásahu do již akceptovaných dílčích plnění, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.“*
8. Další ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

## V.

### Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 2 je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek č. 2 podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Je-li Dodatek č. 2 podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Dodatku č. 2 budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celého Dodatku č. 2, ale celý Dodatek č. 2 se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahoval příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_



**Česká republika – Ministerstvo  
spravedlnosti**

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.  
náměstek člena vlády pověřený v oblasti  
ekonomické a správní

V Praze dne \_\_\_\_\_



**IBM Česká republika, spol. s r.o.**  
Ing. Radka Zahrádková, jednatelka