


Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)		
Záznam o změně závazku		
Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) ZOV/01	Číslo Změnového listu: 001
Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby		
Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3		
Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna rozsahu a pozice akustické zástěny v parku Smetanovy sady. Viz. přílohy č.2, 3. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Autorský dozor
	4	Objednatel
Iniciátor Změny: <i>Správce stavby</i> Popis Změny: Akustická stěna kolem manažerské akademie se neprovedla z důvodu výměny oken v MA, na kterou byly použity finance z HMA. Nová protihluková stěna byla postavena od rohu malého zimáčku do parku podél ul. Tyršova. Původní varianta s betonovými bloky a masivní ocelovou konstrukcí nadměrně zatěžovala kořenový systém a byla nahrazena konstrukcí ze systémového lešení, na které byla připevněna dřevěná výplň viz příloha č.2. Rozsah a pozice viz. příloha č. 3.		
Specifikace změny dle ZZVZ:		
Odůvodnění změny dle ZZVZ:		
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 4		
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5		
a) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku		
b) nezbytnost dodatečných prací		
c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)		
d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele		
<input type="checkbox"/> § 222 odst. 6		
a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny		
<input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 7		
a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce		
b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce		
c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce		


Údaje v Kč bez DPH:

Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn	1 908 998 157,00
Cena vypuštěných prací	-1 615 000,00
Cena dodatečných prací	400 000,00
Odměna GD za úspory	0,00
Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny	1 907 783 157,00
Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)	-1 215 000,00

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno Josef Prokeš	datum 29.11.2023	podpis 
----------------	-----------------------	---------------------	---

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno Petr Kráčmar	datum 29.11.2023	podpis 
------------	-----------------------	---------------------	---

Autorský dozor - nevyžadováno	jméno	datum	podpis
----------------------------------	-------	-------	--------

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)	jméno Petr Ryška	datum	podpis 
---	---------------------	-------	---

Číslo paré: 1