

Harmonogram časový

Stavba: Rokycany, Štáhlavská ulice – stavební úpravy chodníku

Zadavatel: Město Rokycany

Zahájení prací: 11/2023

Ukončení prací: 05/2024

SO	Zkrácený popis	2023										2024																	
		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
101	Místní komunikace																												
401	Veřejné osvětlení																												
402	Rozvody NN																												
22.1	Odlehčení kanalizace																												