



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo

Sídlem: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zastoupený
ve věcech smluvních: **Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města**
ve věcech technických: **Ing. Tomáš Lintner, Ph.D.**

IČ: **00293881**
DIČ: **CZ00293881**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,**
číslo účtu: **19-5054880237/0100**

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**

Zastoupený

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: **25835661**
DIČ: **CZ 25835661**
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele 2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2022, ve znění dodatku č. 2 ze dne 03.04.2023 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 06.09.2023, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Radniční věž – oprava krovu a střechy“.

2. Předmětem Dodatku č. 4 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 4 085 040,27 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je z důvodu většího rozsahu výměn konstrukcí, doplnění konstrukcí o nové prvky, bourací práce atd. Současně jsou v tomto navýšení zohledněny práce, které nebudou realizovány. Podrobný popis změn je uveden v příložených změnových listech č. 15, 16 a 17

a



článek IV., odst. 4.1., pododstavec 4.1.1. smlouvy o dílo zní nově takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

41 857 891,91 Kč

Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení staveniště, náklady související se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

III.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy schválila rada města usnesením č. 54/2023, bodem č. 1818, dne 20.11.2023.

Příloha: 1) změnové listy č. 15 - 17 vč. rozpočtů

Ve Znojmě dne

Ve Vsetíně dne

Elektronický podpis : 4.12.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Ivana Solařová
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 23.11.2025 08:35:07:496 +01:00

za Objednatele

Ing. Ivana Solařová

Starostka města Znojmo

za Zhotovitele