

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba sběrnice při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSA-MEZP - Dodatek 2.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9938 - ZL-38 - Stavební úpravy díle R02

KOC:

Město:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

28. 6. 2022

IC:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IC:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

88 176,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 176,01	21,00%	18 516,86
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 692,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9938 - ZL-38 - Stavební úpravy díle R02**

Místo:
Zadávatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	88 176,01
HSV - Práce a dodávky HSV	88 176,01
3 - Světlo a kompletní konstrukce	41 156,39
61 - Úpravy povrchů vnitřní	18 109,05
0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 083,34
99 - Stavební přesun hrotil	7 827,23

SOUPIS PRACÍ



Blavba: Dostavba tělocvičny př ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Obje: DA-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soe: 9938 - ZL-38 - Stavební úpravy dle R02

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 176,01	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				88 176,01	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				41 156,39	
1	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,53459	4 680,00	12 329,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		$0,2 \cdot 1,29 \cdot (1,185 + 0,03) + 0,2 \cdot (1,29 + 1,885) \cdot 2 \cdot (1,825 + 0,03)$				2,63489	
2	K	311351105R00	Bednění natákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	17,56397	930,63	16 345,55	
	VV		$2 \cdot 1,29 \cdot (1,185 + 0,03) + 2 \cdot (1,29 + 1,885) \cdot 2 \cdot (1,825 + 0,03)$				17,56397	
3	K	311351106R00	Bednění natákladových zdí oboustranné-odstránění	m2	17,56397	232,86	4 086,43	
4	K	311381821R00	Výztuž natáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	l	0,01697	50 929,42	864,26	
	VV		$(8+8) \cdot (1,29 + 0,03) \cdot 1,05$				0,01697	
5	K	311382021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kerl	l	0,18732	40 200,00	7 530,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		$(2 \cdot 1,29 \cdot (1,185 + 0,03) + 2 \cdot (1,29 + 1,885) \cdot 2 \cdot (1,825 + 0,03)) \cdot 1,377$				0,18732	
D		B1	Úpravy povrchů vnitřní				16 109,05	
12	K	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů	m2	-47,18000	35,93	-1 695,18	
	VV		úř. SDO					
	VV		L.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - (2*2,2*4+11,5*2,8+6,8*20,4*2*3,3)				-132,50000	
	VV		"okna" -				-12,14350	
	VV		$(1,72 \cdot 1,8 + 1,8 \cdot 1,55 + 1,39 \cdot 1,3 + 1,27 \cdot 1,05 + 1,8 \cdot 0,8 + 1,8 \cdot 0,55 + 2,2 \cdot 0,3)$					
	VV		2.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - (2*2,15*2+74,1*2,8+33,7*2,8)				-910,44000	
	VV		"okna" - (2*1)				-9,00000	
	VV		Mozdučet				-464,08000	
	VV		L.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - 2*2,2*4+11,5*2,8+6,8*20,4*2*3,3				132,50000	
	VV		"okna" -					
	VV		$1,72 \cdot 1,8 + 1,8 \cdot 1,55 + 1,39 \cdot 1,3 + 1,27 \cdot 1,05 + 1,8 \cdot 0,8 + 1,8 \cdot 0,55 + 2,2 \cdot 0,3$				12,14350	
	VV		0,3					
	VV		2.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - 2*2,15*2+74,1*2,8+33,7*1,4				-263,29000	
	VV		"okna" - 2*1				8,00000	
	VV		Mozdučet				-418,80000	
	VV		Součet				-47,18000	
13	K	610991004R00	Zaštitovací okenní síť pro vnitř. omlítku š. 15mm	m	-2,80000	97,68	-274,08	
	VV		úř. SDO					
	VV		L.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" -				-61,30000	
	VV		$(2*4+2*2,2*4+11,5*2,8+6,8*2*2,8+20,4*2*3,3)$					
	VV		"okna" - (13,2*2+1,8+0,3)				-28,50000	
	VV		2.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - (2*2+2*2,15*2+74,1*2,8+33,7*2,8)				-131,60000	
	VV		"okna" - (2*2*2*1)				-20,00000	
	VV		Mozdučet				-261,40000	
	VV		úř. změny PD					
	VV		L.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" -				61,30000	
	VV		$2*4+2*2,2*4+11,5*2,8+6,8*2*2,8+20,4*2*3,3$					
	VV		"okna" - (13,2*2+1,8+0,3)				28,50000	
	VV		2.NP:					
	VV		"stěny+dvěře" - 2*2+2*2,15*2+74,1*2,8+33,7*2*1,4				126,60000	
	VV		"okna" - 2*2*2*1				20,00000	
	VV		Mozdučet				-208,00000	
	VV		Součet				-2,80000	
14	K	602011102R00	Podtřka cementový stěn, ručně	m2	21,70170	85,49	1 865,26	
15	K	612473182R00	Omlítka vnitř. stěn ze such. směsí, štuková, strojně	m2	21,70170	495,58	10 794,93	
	VV		úř. změny PD					
	VV		"ŽB stěny okna Prostý" 6,782+12,9167				21,70170	
	VV		Součet				21,70170	
16	K	612473185R00	Připletek za zabudované omlítky v ploše stěn	m2	21,70170	48,32	1 048,63	
17	K	61.1	Sítka betonová na stěny, odčná vřku, otěru, omývateľná, vyřazená, dořtky, detaily D+M	m2	8,78198	730,98	6 418,45	
	VV		úř. změny stěny					
	VV		L.NP: $3,28 \cdot 1,3 + 0,3 \cdot 0,3 + 2,2 \cdot 10,2 + 28,8 + 04,8$					
	VV		0,8 \cdot 2,1 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2,1					
	VV		Součet				8,78198	
	VV		úř. změny PD - nové Ž.B.T. mřížky sítka u zabřně stěny					
	VV		$1,29 \cdot (1,185 + 0,03) + (1,29 + 1,885) \cdot 2 \cdot (1,825 + 0,03)$				8,78198	
D		B	Ostatní konstrukce a práce, bourění				21 083,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	953951213R01	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	74,00000	294,91	21 083,34	
	D	99	Stavební plesun hmot				7 827,23	
19	K	999021021R0X	Plesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	18,80913	416,14	7 827,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostávba třílocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA
Soupis: 9938 - ZL-38 - Stavební úpravy díle R02

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 6. 2022

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IC: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotvitel:
Auböck s.r.o.

IC: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.

IC: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **124 779,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 779,76	21,00%	26 203,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **150 983,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9938 - ZL-38 - Stavební úpravy dla R02**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zodávatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**

Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	124 779,76
HSV - Práce a dodávky HSV	124 779,76
4 - Vodotěsná konstrukce	124 779,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba silničního pŕi ZŠ Pělechova Brandýs nad Labem


Objekt: D4-RSA-ZP - Důzatek č.4 - NÁKLADY RSA

Soupis: 9938 - ZL-38 - Stavební úpravy díle R02

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zakazník: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atelier 90 s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							124 779,76	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				124 779,76	
0	4		Vodorovné konstrukce				124 779,76	
6	K	413321414	Nosníky ze ŽB št. C 25/30	m3	3,87059	4 690,00	18 114,37	CS ORB 2023-02
			$0,3 \cdot 0,47 \cdot (1,889 + 4 \cdot 1,805 + 1,846 + 2,32 + 1,9 + 2,1 + 1,9 + 2 \cdot 1,8 + 1,7) + 1,75 + 1,4 + 0,4 + 12 \cdot 0,03$		3,87059			
			vv					
7	R	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	35,68630	778,84	27 793,92	
			$0,3 \cdot 2 \cdot 0,51 \cdot (1,889 + 4 \cdot 1,805 + 1,846 + 2,32 + 1,9 + 2,2 + 1,9 + 2 \cdot 1,8 + 1,75 + 1,75 + 1,4 + 0,4 + 12 \cdot 0,03)$		35,68630			
			vv					
8	R	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	35,68630	251,10	8 960,83	
9	K	413351210R00	Podpěrná konstrukce nosníků do 4 m, do 20 kPa - zřízení	m2	8,23530	276,94	2 278,21	
			$0,3 \cdot (1,509 + 4 \cdot 1,805 + 1,846 + 2,32 + 1,9 + 2,2 + 1,9 + 2 \cdot 1,8 + 1,75 + 1,7) + 1,4 + 0,4 + 12 \cdot 0,03$		8,23530			
			vv					
10	K	413361210R00	Podpěrná konstrukce nosníků do 4 m, 20 kPa - odstranění	m2	8,23530	85,12	700,99	
11	K	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 1050S(ŕ)	t	1,31420	50 929,42	66 931,44	
			$1,0688 + 0,2473$		1,31420			
			vv					




№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Стол	шт.	10
2	Скамья	шт.	20
3	Стол	шт.	5
4	Скамья	шт.	10
5	Стол	шт.	3
6	Скамья	шт.	6
7	Стол	шт.	2
8	Скамья	шт.	4
9	Стол	шт.	1
10	Скамья	шт.	2

- 1. Стены
- 2. Потолок
- 3. Пол
- 4. Перегородки
- 5. Двери
- 6. Окна
- 7. Ступени
- 8. Лестничные площадки
- 9. Технические помещения
- 10. Санитарные помещения

Примечание: Все размеры даны в миллиметрах. Допуски: ±0,2 мм.

АРМ 01
 Составлено: [Имя]
 Проверено: [Имя]
 Дата: [Дата]





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 39	
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Tělocvična Brandýs - rozsah kačírku pod FVE – skutečnost.pdf		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna plochy kačírku - rozšíření plochy pod plochou FVE			
Popis a zdůvodnění změny:			
Kvůli požadavku na instalaci FVE je nutné rozšířit plochu kačírku na střeše tělocvičny i pod panely FVE. Tím bude zajištěn přístup pro údržbu a servis těchto panelů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Vasilenko 
Datum: 2023.12.08
20:22:25 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Michal Pališek 
Datum: 2023.12.08 08:00:34
+01'00'

Stanovisko energetického specialisty: Ing. Jiří Cveček 
Datum: 2023.12.11
18:22:51 +01'00'

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna plochy kačírku - rozšíření plochy pod plochou FVE</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Kvůli požadavku na instalaci FVE je nutné rozšířit plochu kačírku na střeše tělocvičny i pod panely FVE. Tím bude zajištěn přístup pro údržbu a servis těchto panelů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-253 631,83 Kč	326 728,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73 096,28 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Pavel Vasilenko	 Jan Babůrek, DiS.	 Datum: 2023.12.08 06:28:44 +01'00'
Datum:	 Datum: 2023.12.08 20:22:42 +01'00'	Datum:

Za odě



Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
13:34:23 +01'00'

OPŽP 2014+PO5 - Operační program životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodávka Montážní při ZŠ Palechova Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSR-NEZP - Dodávka E.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Směr:

9939 - ZL-39 - Změna plochy kačírku - rozšíření plochy pod plochou FVE

KSO:

Město:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 096,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 096,28	21,00%	15 350,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 446,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka školovičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9939 - ZL-39 - Změna plochy kačírku - rozšíření plochy pod plochou FVE

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 096,28
HSV - Práce a dodávky HSV	73 096,28
1 - Zemní práce	-124 562,69
990 - Přesun materiál	197 658,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodávka inženýrských pň ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodávka č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Group: **9939 - ZL-39 - Změna plochy kačírku - rozšíření plochy pod plochou FVE**

Místo: Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateřer 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							73 096,28	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				73 096,28	
0	1		Zemní práce				-124 563,69	
1	K	712771801	Provedení ochranných pásů vegetační efekty po obvodu střechy, v místech střechních prostupů napojení na zeď spod. z pravního říčního kamenná, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm.	m3	21,03500	479,93	10 085,33	
	W		dv 500					
	W		-38,6+11,3*0,1			-7,99000		
	W		-110,2+9*0,05			-5,98000		
	W		Mezsoučet			-13,97000		
	W		dv změny PD					
	W		38,6+11,3*0,1			7,99000		
	W		(110,2+9*0,05			9,98000		
	W		pod FVE					
	W		(7,0+7,0+6,05+6,05+6,05+11,3+6,05*6,0+6,05*13,5+6,05*6,0+7,0					
	W		*13,8*0,05*					
	W		420,7*0,05			21,03500		
	W		Mezsoučet			24,98000		
	W		Součet			21,03500		
2	M	58337401	Štětí astrohraný prany 0. 18-32	t	30,73800	2 265,78	69 522,09	
	W		dv 500					
	W		-38,6+11,3*0,1*1,7			-13,58000		
	W		-110,2+9*0,05*1,7			-10,13200		
	W		Mezsoučet			-23,71200		
	W		dv změny PD					
	W		38,6+11,3*0,1*1,7			13,58300		
	W		(110,2+9*0,05*1,7			10,13200		
	W		pod FVE					
	W		(7,0+7,0+6,05+6,05+6,05+11,3+6,05*6,0+6,05*13,5+6,05*6,0+7,0					
	W		*13,8*0,05*1,7					
	W		420,7*0,05*1,7			30,73800		
	W		Mezsoučet			26,47600		
	W		Součet			30,73800		
3	K	712771811	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové filty přitěsnění konstrukci	m	14,40000	30,84	441,22	
	W		dv 500					
	W		-287			-287,00000		
	W		Mezsoučet			-287,00000		
	W		dv změny PD					
	W		287			287,00000		
	W		sklo plochy FVE					
	W		7,0+7,0+6,05+6,05+6,05+11,3+6,05*7,0+6,05*7,0+6,05*7,0+7,0					
	W		6,5+7,4+6,0+6,2+6,9+6,2+6,1+7,4+6,6+7,4+6,1+7,4+7,7+12,9			14,40000		
	W		44,0-12,8					
	W		Mezsoučet			30,84000		
	W		Součet			14,40000		
4	M	M2	Štětí kačírkové AL 5095/2000 mm	m3	-125,00000	508,14	-62 917,50	
	W		dv 500					
	W		-125			-125,00000		
	W		1250*1,2					
5	M	M2.1	Štětí kačírkové AL 5095/2000 mm - OPRAVA měrné plochy	kus	75,00000	508,14	37 910,50	
	W		dv 500					
	W		-0			0,00000		
	W		Mezsoučet			0,00000		
	W		dv změny PD					
	W		1250*1,2			75,00000		
	W		Mezsoučet			75,00000		
	W		Součet			75,00000		
6	M	M2	Štětí kačírkové AL 10080/2000 mm	kus	-55,62000	508,83	-28 298,44	
	W		dv 500					
	W		-162			-162,00000		
	W		Mezsoučet			-162,00000		
	W		dv změny PD					
	W		1620*1,2			97,26000		
	W		sklo plochy FVE					
	W		(7,0+7,0+6,05+6,05+6,05+11,3+6,05*7,0+6,05*7,0+6,05*7,0+7,0					
	W		32*1,2					
	W		0,5*					
	W		(6,5+7,4+6,0+6,2+6,9+6,2+6,1+7,4+6,6+7,4+6,1+7,4+7,7+12,9			9,18000		
	W		44,0-12,8)0*1,2+0,5*					
	W		Mezsoučet			106,38000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				-81,50000	
7	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, šouřky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	-420,70000	114,58	-48 203,81	
	VV		dk 500					
	VV		-1395				-1 395,00000	
	VV		Mezsoučet				-1 395,00000	
	VV		dk změny PD					
	VV		1395				1 395,00000	
	VV		odpáčet plochy pod PVE					
	VV		?					
	VV		(7,0°13,5+6,00°9,0+5,0°11,3+6,00°9,0+5,0°13,5+6,00°9,0+7,0°13,5)					
	VV		-420,7				-420,70000	
	VV		Mezsoučet				974,30000	
	VV		Součet				-420,70000	
8	M	OPQ.20555	Substrát pro zru vegetační ploché střechy extenzivní Opřigreen typ 2	m3	-21,03500	3 771,08	-79 243,18	
	VV		dk 500					
	VV		-([1181+23°0,1+82+149°0,08])				-128,95000	
	VV		Mezsoučet				-128,95000	
	VV		dk změny PD					
	VV		[1181+23°0,1+82+149°0,08]				128,95000	
	VV		odpáčet plochy pod PVE					
	VV		?					
	VV		(7,0°13,5+6,00°9,0+5,0°11,3+6,00°9,0+5,0°13,5+6,00°9,0+7,0°13,5)					
	VV		-21,03500				-21,03500	
	VV		Mezsoučet				107,91500	
	VV		Součet				-21,03500	
9	K	712771521	Zakládání vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střechy do 5°	m2	0,00000	502,07	0,00	
	VV		dk 500					
	VV		-85				-85,00000	
	VV		dk změny PD					
	VV		85				85,00000	
	VV		Součet				0,00000	
10	M	OPQ.14088	vegetační rohož rozohodňková s vyřevetací štůčkov	m2	0,00000	1 789,43	0,00	
	VV		dk 500					
	VV		-85				-85,00000	
	VV		dk změny PD					
	VV		85				85,00000	
	VV		Součet				0,00000	
11	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na omíd	m2	-420,70000	32,18	-13 538,13	
	VV		dk 500					
	VV		-1310				-1 310,00000	
	VV		Mezsoučet				-1 310,00000	
	VV		dk změny PD					
	VV		1310				1 310,00000	
	VV		odpáčet plochy pod PVE					
	VV		?					
	VV		(7,0°13,5+6,00°9,0+5,0°11,3+6,00°9,0+5,0°13,5+6,00°9,0+7,0°13,5)					
	VV		-420,7				-420,70000	
	VV		Mezsoučet				886,30000	
	VV		Součet				-420,70000	
12	M	MT	hvozní osivo - hvozní osivo do sucha	kg	-2,52420	6 411,05	-16 182,77	
	VV		dk 500					
	VV		-1310°0,008				-7,86000	
	VV		Mezsoučet				-7,86000	
	VV		dk změny PD					
	VV		1310°0,008				7,86000	
	VV		odpáčet plochy pod PVE					
	VV		?					
	VV		(7,0°13,5+6,00°9,0+5,0°11,3+6,00°9,0+5,0°13,5+6,00°9,0+7,0°13,5)					
	VV		-2,52420				-2,52420	
	VV		Mezsoučet				6,33580	
	VV		Součet				-2,52420	
0	998		Přesun hmot				197 856,97	
13	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m	t	140,86100	1 403,22	197 856,97	
	VV		dk 500					
	VV		-1,872				-1,87200	
	VV		123,091+15,442				142,53300	
	VV		Součet				140,66100	




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 40	
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	D.1.4_VYT_schema_Brandys_n_L - OPRAVA-09_RS UT A CHL 2023-06-07a.pdf, D14a_109_vykres rozdelovacu ut a chl.pdf		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění a úprava rozvodů ZTI,ÚT			
Popis a zdůvodnění změny:			
Pro zajištění správné funkce systému vytápění je nutné na dva kusy rozdělovače/sběrače (pro chlazení a pro topení) doplnit příruby pro napojení zdroje.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Vasilenko 
Datum: 2023.12.08
20:23:29 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Michal Pališek 
Datum: 2023.12.08 18:51:28
+01'00'

Stanovisko energetického specialisty: Ing. Jiří Cveček 
Datum: 2023.12.13
08:23:54 +01'00'

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění a úprava rozvodů ZTI,ÚT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro zajištění správné funkce systému vytápění je nutné na dva kusy rozdělovače/sběrače (pro chlazení a pro topení) doplnit příruby pro napojení zdroje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	12 570,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 570,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko	Jan Babůrek, DiS.	
Datum: 	Datum: 	Datum: 2023.12.08 06:28:05 +01'00'
<small>Datum: 2023.12.08 20:23:43 +01'00' Digitálně podepsal Ing. Pavel Vasilenko Město: Píseň Datum: 2023.12.14 11:34:52 +01'00'</small>		

Za odbor Centrálního úřadu pro životní prostředí a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Dostavba Nícovičky při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:
D4-NSA-NEZP - Dodávka EA - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:
9940 - ZL-40 - Doplnění a úprava rozvodů ZTI,ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				12 570,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 570,12	21,00%	2 639,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 209,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavná tělocvična při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt: D4-NDA-REZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL
Soupis: 9940 - ZL-40 - Doplnění a úprava rozvodů ZTI,ÚT

Místo:
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotvitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	12 570,12
D6 - Podlahové vytápění	12 570,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba Mlýnskýho př. ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL


Soupis: **9940 - ZL-40 - Doplnění a úprava rozvodů ZTI,ÚT**

Místo:
Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zhotovitel: **Aubock s.r.o.**


Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atefir 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							12 570,12	
		o	D6	Podlahové vytápění			12 570,12	
1	K	ÚT-PV	Nutná úprava rozdílovače/oběhače	kus	2,00000	6 285,06	12 570,12	

Porice	Zařízení	Specifikace
5.1	Rozdělovač sběrač	Kombinovaný rozdělovač sběrač okruhů vytápění, vč. tepelné izolace a konzol, Q=18,5 m ³ /h, příklad DN80, okruhy DN65, DN25, 2x DN50 + rezerva, vč. vypouštěcích ventilů 2xDN20 a teplotměřů
5.2	Rozdělovač sběrač	Kombinovaný rozdělovač sběrač okruhů chlazení, vč. tepelné izolace a konzol, Q=32,3 m ³ /h, příklad DN100, okruhy DN80, DN65 a DN32 vč. vypouštěcích ventilů 2xDN20 a teplotměřů



5.1



5.2

generální dodavatel

A99

Welter 94 s.r.o.
Vavříkova 279
280 00 Sušice

projektant článek

ENERGY BENEFIT

číslo projektu

KÚRČENÍ: 01_010_Kuchl.0001.01_01
OP: 01_0001_Protokol
OPV: 01_0001_Protokol

KÚRČENÍ: 01_010_Kuchl.0001.01_01
OP: 01_0001_Protokol
OPV: 01_0001_Protokol

číslo číselník: 01_010_Kuchl.0001.01_01_01_0001_01_0001

PŘÍSTAVBA TĚLOCVOKY A STUŽENÍ ŠPANY ZĚ PALAČOVNA

KONSTRUKCE TĚLOCVOKY PŘI ZĚ PALAČOVNA ZAMĚŘENÍ APO LAMPE

číslo křídla

číslo: 01_01 - BUDOVNÍ TĚLOCVOKY - 01_02 - STUŽENÍ ZĚ PALAČOVNA

číslo: 01.1.4a - VYTÁPĚNÍ A CHLÁZENÍ

číslo schéma

VÝKRES SOUČÁSTI APO ET A CRI



výška: 0,20/01

šířka: 0,20/01


tloušťka: 0,01

hmotnost: 0,01


číslo přílohy

109

Verze	Zařízení	Specifikace
5.1	Rozdělovač sběrač	Kombinovaný rozdělovač sběrač okružní vytápění, vč. tepelné izolace a konzol, Q=38,5 m ³ /h, přívod DN80, okruhy DN25, DN25, 2x DN50 + rezerva, vč. vypouštěcích ventilů 3x DN20 a teplotměřů
5.2	Rozdělovač sběrač	Kombinovaný rozdělovač sběrač okružní chlazení, vč. tepelné izolace a konzol, Q=32,3 m ³ /h, přívod DN100, okruhy DN80, DN65 a DN25 vč. vypouštěcích ventilů 3x DN20 a teplotměřů



5.1



5.2



model projekt

A99výška 10 a 12
přívod DN 80
2x DN 20

projekt č. 26

ENERGY
BENEFIT

číslo projektu

projektant: Ing. arch. Jiří Štěrba, Ph.D.

stř: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

ved. projektant: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

kontrola: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

výrobce: A99, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013

projektant: Ing. arch. Jiří Štěrba, Ph.D.

stř: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

ved. projektant: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

kontrola: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.

výrobce: A99, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013, BENTON, OKLARA, 2013

PŘÍSTAVBA TĚLOCÍSNY A STROVNÍ OPRAVA ŽS PALAČOVA**SYSTÉM TĚLOCÍSNY PŘI ŽS PALAČOVA BARRIETI BAR LABER**

část: 01

01 01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCÍSNY - 01 02 - STAVBA ŽS PALAČOVA

0.1.4a - VYTÁPĚNÍ A CHLazení

část: 01

VÝKRES SOUČ. PLOŠE NY A ŽS

výška: 10, 12

číslo: 01/001

část: 01

výška: 100

část: 01

100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 41	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Položkový rozpočet	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nové střešní vpustě - dle revizí PD R02 a R03			
Popis a zdůvodnění změny:			
Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi jednotlivými střešními vpustěmi a tím pádem enormní výšce izolantu, která zasahuje do dveří, které by nebylo možné otevřít, je nutné tuto výšku snížit. To bude dosaženo vložení dvou nových střešních vpustí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek



Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nové střešní vpustě - dle revizí PD R02 a R03</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k velkým vzdálenostem mezi jednotlivými střešními vpustěmi a tím pádem enormní výšce izolantu, která zasahuje do dveří, které by nebylo možné otevírat, je nutné tuto výšku snížit. To bude dosaženo vložení dvou nových střešních vpustí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	12 008,81 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 008,81 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko Datum: 2023.12.08 20:37:09 +01'00' Digitálně podepsal Ing. Robert Pech Datum: 2023.12.14	Jan Babůrek, DiS. Datum: 2023.12.08 06:27:29 +01'00'	

Za o

šba OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka školicího pŕí ZŠ Patačova Brandys nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Suma: **9941 - ZL-41 - Nové střešní vpustě - dle revizí PD R02 a R03**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandys nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Acjfer 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 008,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 008,81	21,00%	2 521,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 530,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka sběrných ač ZŠ Patačova Brandýs nad Labem
Objekt: 04-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL
Soupis:

9941 - ZL-41 - Nové střešní vpustě - dle revizí PD R02 a R03

Místo:
Zadávatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atefer 99 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 008,81
D6 - Kanalizace dešťová podtlaková	9 493,02
D6 - Zařízení	9 493,02
712 - Živičné krytiny	781,27
763 - Konstrukce suché výstavby	1 734,52

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tloučkovny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Specie: **9941 - ZL-41 - Nové střešní vpustě - dle revizí PD R02 a R03**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zadavatel: **Aubock s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 008,81	
		D6	Kanalizace dešřová podtlaková				9 493,02	
		D8	Zařizeni				9 493,02	
1	K	22	Střešní vtok DN75, fošový typ, materiál PE, elektrický ohřev střešního vtoku 230V AC, včetně příslušenství, set pro připojení parozábrany DN75	ks	1,00000	9 493,02	9 493,02	
		712	Živěné krytiny				761,27	
2	K	712.2	Zřízení střešních prostupů, zajištění, zapravení, doplňky, detaily D+M	kus	1,00000	749,42	749,42	
3	K	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	7,49420	4,25	31,85	
		763	Konstrukce suché výstavby				1 734,52	
5	K	95.1	Stavební přípomoc pro profese - zapravování, pomocné práce apod.	hod	4,00000	433,63	1 734,52	
		vv	rozvěšení a zaplnění materiálů konstrukce SDK předložený pro provedení napájení střešních vpustí					
		vv	2"2		4,00000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	D14b_101_pudorys 1np.pdf, D14b_101_pudorys 1np (2).pdf;		
na rozpočtové podklady:	Změna VZT.pdf; Změna UT+Chl.pdf		
na jinou část smlouvy:	Položkový rozpočet		
Předmět změny: Změny rozvodů TZB z důvodu kolize rozvodů v rámci PD			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při montáži rozvodů instalací TZB byla nalezena kolizní místa, což si vyžádalo hledání nových tras a předělání některých již osazených rozvodů. Bylo nutné rovněž vyrobit nové tvarovky vzduchotechnického potrubí. Došlo ke změně rozměrů VZT potrubí tak, aby bylo možné dosáhnout požadované světlé výšky místností.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Datum: 2023.12.08
20:37:38 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek



Datum: 2023.12.08 20:00:14
+01'00'

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



Datum: 2023.12.08
16:22:00 +01'00'

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změny rozvodů TZB z důvodu kolize rozvodů v rámci PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při montáži rozvodů instalací TZB byla nalezena kolizní místa, což si vyžádalo hledání nových tras a předělání některých již osazených rozvodů. Bylo nutné rovněž vyrobit nové tvarovky vzduchotechnického potrubí. Došlo ke změně rozměrů VZT potrubí tak, aby bylo možné dosáhnout požadované světlé výšky místností.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	381 736,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
381 736,24 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko	Jan Babůrek, DiS.	
Datum:	Datum:	
	Datum: 2023.12.08 06:26:57 +01'00'	

Za odbor



Ing. Robert Pechra
Datum: 2023.12.14

za OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodávka tlakovodního pň ZŠ Patachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSA-NEZP - Dodatek 1.4 - MĀKLADY ŽADATEL

Soupis:

9942 - ZL-42 - Změny rozvodů TZB z důvodu kolize rozvodů v rámci PD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Ateřer 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IC:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IC:

26069785

DIČ:

CZ26069785

IC:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

381 736,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	381 736,24	21,00%	80 164,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

461 900,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka elektroiny při ZŠ Patačova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9942 - ZL-42 - Změny rozvodů TZB z důvodu kolize rozvodů v rámci PD**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zadávatel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	381 736,24
D1 -	331 870,69
D12 - Ostatní	3 158,40
D5 - Potrubí	328 712,29
D2 - Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti B	45 951,95
D4 - Izolace a ostatní	3 913,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL


Soupis: **9942 - ZL-42 - Změny rozvodů TZB z důvodu kolize rozvodů v rámci PD**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
 Zadavatel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
 Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							381 736,24	
		D1					331 870,69	
		D12	Ostatní				3 158,40	
1	K	90	Přesuny hmot	kus	1,00000	3 158,40	3 158,40	
	W		D 1.4a-3 - Chlazení, D12 pol. 90					
	W		1		1,00000			
		D5	Potrubí				328 712,29	
2	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 60	m	41,12000	120,00	4 934,40	CS ÚRS 2023 02
	W		Chlazení, DMT a zpětná MT do jímky úrovně nad podlaží, MT v					
	W		pol. 12					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,12000			
3	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 69 do 133	m	41,12000	138,00	5 674,56	CS ÚRS 2023 02
	W		Chlazení, DMT a zpětná MT do jímky úrovně nad podlaží, MT v					
	W		pol. 11					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,12000			
4	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	55,40000	54,30	3 008,22	CS ÚRS 2023 02
	W		Typy, DMT a potrubí u montáží do podlaží, MT v poloze					
	W		7 a 8					
	W		(12,8+13,9+1,0)/2 "úřivod a zpětná pro DN 22"		55,40000			
	W		(12,8+13,9+1,0)/2 "úřivod a zpětná pro DN 28"		55,40000			
5	K	733290802	Demontáž potrubí měděného D přes 35x1,5 do 64x2 mm	m	41,12000	69,60	2 861,95	CS ÚRS 2023 02
	W		Typy, DMT a potrubí u montáží do podlaží, MT v poloze					
	W		9					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,12000			
6	K	733290803	Demontáž potrubí měděného D přes 64x2 do 106x2,5 mm	m	41,12000	102,00	4 194,34	CS ÚRS 2023 02
	W		Chlazení, DMT a zpětná MT do jímky úrovně nad podlaží, MT v					
	W		pol. 10					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,12000			
7	K	733223303R01	Potrubí měděné tvrdé spojované šaváním D 22x1,5 mm - zpětná montáž bez dodávky potrubí	m	55,40000	310,58	17 210,58	
	W		nábor ceny					
	W		(12,8+13,9+1,0)/2 "úřivod a zpětná"		55,40000			
8	K	733223304R01	Potrubí měděné tvrdé spojované šaváním D 28x1,5 mm - zpětná montáž bez dodávky potrubí	m	55,40000	438,34	24 284,04	
	W		nábor ceny					
	W		(12,8+13,9+1,0)/2 "úřivod a zpětná"		55,40000			
9	K	733223308R01	Potrubí měděné tvrdé spojované šaváním D 42x1,5 mm - zpětná montáž bez dodávky potrubí	m	55,40000	1 072,95	59 441,43	
	W		nábor ceny					
	W		(12,8+13,9+1,0)/2 "úřivod a zpětná"		55,40000			
10	K	733223310R01	Potrubí měděné tvrdé spojované šaváním D 76,1x2 mm - zpětná montáž bez dodávky potrubí	m	41,66000	2 793,98	116 396,37	
	W		nábor ceny					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,66000			
11	K	38	Potrubí ocelové bezešvé DN100, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladičových objemek	m	41,66000	1 271,91	52 987,77	
	W		D 1.4a-3 - Chlazení, D5 pol. 38					
	W		(12,87+7,69)/2 "úřivod a zpětná"		41,66000			
12	K	38	Potrubí ocelové bezešvé DN60, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladičových objemek	m	37,66000	1 001,58	37 718,75	
	W		D 1.4a-3 - Chlazení, D5 pol. 38					
	W		(11,87+6,99)/2 "úřivod a zpětná"		37,66000			
		D2	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třídy těsnosti B				45 951,95	
13	K	PolE	Potrubí pozink. sk. I včetně tvarovek	m2	55,00000	835,49	45 951,95	
	W		D 1.4a-3 - JHL02 - Zařízení č. 2 - Válcové svařování tělocvičny, D2 pol. 81					
	W		V rámci koordinace bylo nutné některé potrubí upravit rozměrově, přechody, přelocování,...					
	W		úpravy v rámci odstavce v 1.18P					
	W		15		15,00000			
	W		Mapy bytí již dodány, aby bylo možné je použít muselo být vytvořeno: gřevotrubní potrubí pro napojení stápek na potrubí.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			požární klepy - pomocné původních velikostí vč. střešových					
			18		111,00000			
			Změna průřezu prvku od požární E 2 do m.č. 1,01 z kulatého na čtyřhranný					
			průměr trasy VZT ø 1,10 z kulatého na čtvercový s průřezem rovnoběžný - šluby již vyroběny					
			30		30,00000			
			Směš		60,00000			
		D4	Izolace (s ostatní)				3 913,60	
14	K	Pol39	Protipožární izolace z minerální vaty tl. 40 mm a AJ polepem, včetně šlenných pásek, tmů a střešního přifalšování - požární odolnost vč. PD PR	m2	8,00000	489,20	3 913,90	
			D 1.4.0-2 - AHU2 - Zařízení E 2 - Výhled střešní konstrukce, D4 pol 71					
			Požární detekování střeš. a požární klepán					
			požární klepy - pomocné původních velikostí vč. střešových					
			8		8,00000			
			Směš		8,00000			





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	D13_102_pudorys 1np.pdf		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Protipožární roleta v bufetu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dle požadavků PBR je v případě požáru nutné m. č. 1.02 občerstvení oddělit od m. č. 1.01 vstupní foyer. K tomuto účelu slouží protipožární roleta s odolnost EW 30-C DP1.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek






Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Protipožární roleta v bufetu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dle požadavků PBR je v případě požáru nutné m. č. 1.02 občerstvení oddělit od m. č. 1.01 vstupní foyer. K tomuto účelu slouží protipožární roleta s odolnost EW 30-C DP1.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	365 455,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
365 455,44 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmoc	 13:36:03 +01'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Ing. Pavel Vasilenko	Datum: 2023.12.08 20:38:39 +01'00'	Jan Babůrek, DiS. 
Datum:		Datum: 2023.12.08 06:26:14 +01'00'

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:
D4-NSA-NEZP - Dodatek č 4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:
9943 - ZL-43 - Protipožární roleta v bufetu

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IC: 00240079
DIČ: CZ00240079

Zhotvitel:
Auböck s.r.o.

IC: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.

IC: 02463245
DIČ: CZ02463245

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **365 455,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 455,44	21,00%	76 745,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **442 201,08**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Služba: Dostavba nástavby dle ZS Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9943 - ZL-43 - Protipožární roleta v bufetu**

Místo:
Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zhotovitel: **Aubock s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atefir 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	365 455,44
PSV - Práce a dodávky PSV	365 455,44
767 - Konstrukce zámečnická	365 455,44

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodávka Mléčvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Seopis: **9943 - ZL-43 - Protipožární roleta v bufetu**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zedavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							365 455,44	
	0	PSV	Práce a dodávky PSV				365 455,44	
	0	767	Konstrukce zámečnické				365 455,44	
1	K	767657R01	Dodávka a montáž rolety protipožární 1580 x 1700mm	kus	1,00000	117 216,37	117 216,37	
2	K	767657R02	Dodávka a montáž rolety protipožární 2280 x 1700mm	kus	1,00000	123 155,75	123 155,75	
3	K	767657R03	Dodávka a montáž rolety protipožární 1560 x 1700mm	kus	1,00000	117 216,37	117 216,37	
4	K	996767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 575,66490	2,20	7 866,95	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 44		
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou			
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:		
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	Dveře čtečky.pdf; Tabulka dveří z 10.11.2023.pdf;			
na rozpočtové podklady:	D11_401.4_vypis hlinikových dveří.pdf			
na jinou část smlouvy:	Položkový rozpočet			
Předmět změny: Doplnění systému EKV				
Popis a zdůvodnění změny:				
Požadavkem investora je doplnění elektronické kontroly vstupu na více dveří. Tímto bude zajištěn lepší komfort a bezpečnost pro uživatele tělocvičny.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Datum: 2023.12.08
20:39:05 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Pališek



Datum: 2023.12.08 08:24:47
vltvss

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček




Datum: 2023.12.11
08:24:33 +01'00'

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění systému EKV</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Požadavkem investora je doplnění elektronické kontroly vstupu na více dveří. Tímto bude zajištěn lepší komfort a bezpečnost pro uživatele tělocvičny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	413 854,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
413 854,87 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko Datum: 2023.12.08 20:39:17 +01'00' Digitálně podepsal Ing. 	Jan Babůrek, DiS. Datum: 2023.12.08 06:24:19 +01'00' 	

Za odbu...  **SI a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodávka Mléčiviny při ZŠ Patacheva Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:

9944 - ZL-44 - Doplnění systému EKV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CO-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IC:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IC:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

413 854,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 854,87	21,00%	86 908,52
smlouvaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 764,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba sídlovního pří ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NBA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9944 - ZL-44 - Doplnění systému EKV**

Místo:

Datum: 25. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

413 854,87

D4 - Systém kontroly vstupu EKV

413 854,87

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba Městského pří 25 Palasova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodávka e-4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: 9944 - ZL-44 - Doplnění systému EKV


Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Aubock s.r.o.


Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							413 854,87	
D4 System kontrolы vstupu EKV							413 854,87	
1	K	742123001	Montáž přepítkové ochrany	kus	2,00000	1 235,86	2 471,72	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+2		6,00000			
	W		Součet		2,00000			
2	X	Pol175	Přepítková ochrana III.stupně, 230V, 1f, 8A	kus	2,00000	4 124,89	8 249,38	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+2		6,00000			
	W		Součet		2,00000			
3	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	0,00000	231,72	0,00	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+0		4,00000			
	W		Součet		0,00000			
4	K	Pol176	Akumulátor 12VDC/2,3Ah	kus	0,00000	494,34	0,00	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+0		4,00000			
	W		Součet		0,00000			
5	K	742240005	Montáž řídicí jednotky	kus	7,00000	1 235,86	8 651,02	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+7		11,00000			
	W		Součet		7,00000			
6	K	Pol177	Řídicí jednotka (v přechodném boxu s napájecím 3 A zdrojem) přístup pro jedno dveře. Řídicí jednotka má jedno výstupní relé pro ovládání zámku, je možné připojit 2 čtečky s výstupem Wiegand 26 bitů pro oboustranné ovládání jedné dveří. Čtečky lze připoj	kus	7,00000	15 108,41	105 758,87	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+7		11,00000			
	W		Součet		7,00000			
7	X	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	11,00000	758,97	8 328,67	
	W		do SOU					
	W		-6		-6,00000			
	W		do doplnění					
	W		6+11		17,00000			
	W		Součet		11,00000			
8	K	Pol178	Čtečka karet EM 125 kHz pro vnitřní nebo venkovní použití s dosahem až 13 cm, možnost aktivace vnitřního buzáku (po dobu aktivace je čtečka blokována) a zelené LED, univerzální výstup Wiegand 26 bitů, napájení 10-14VDC, proudový odběr 30mA	kus	11,00000	5 175,17	56 926,87	
	W		do SOU					
	W		-6		-6,00000			
	W		do doplnění					
	W		6+11		17,00000			
	W		Součet		11,00000			
9	K	Pol179	Bezkontaktní karta se zabezpečením obsahu paměti, doživotní záruka	kus	0,00000	169,93	0,00	
	W		do SOU					
	W		-20		-20,00000			
	W		do doplnění					
	W		20+0		20,00000			
	W		Součet		0,00000			
10	K	742240007	Montáž ovládacího scriptu k elektronické kontrole vstupu	kus	9,00000	758,97	6 812,73	
	W		do SOU					
	W		-4		-4,00000			
	W		do doplnění					
	W		4+9		13,00000			
	W		Součet		9,00000			
11	K	Pol180	Připojení elektromechanického zámku do EKV	kus	0,00000	602,48	0,00	

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dle SOO					
			-4		-4,00000			
			dle doplnění					
			4+0		4,00000			
			Spolu:		8,00000			
12	K	Poi181	Montáž elektromechanického zámku - montáž provede dodavatel dveří	kus	0,00000	0,00	0,00	
13	K	Poi182	Elektromechanický úký samozamykací panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájení 12VDC	kus	8,00000	15 216,55	136 948,95	
			dle SOO					
			-4		-4,00000			
			dle doplnění					
			4+8		13,00000			
			Spolu:		9,00000			
14	K	Poi183	5m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky	kus	9,00000	818,76	7 368,84	
			dle SOO					
			-4		-4,00000			
			dle doplnění					
			4+8		13,00000			
			Spolu:		9,00000			
15	K	Poi184	Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm	kus	9,00000	540,69	4 866,21	
			dle SOO					
			-4		-4,00000			
			dle doplnění					
			4+8		13,00000			
			Spolu:		9,00000			
16	K	Poi185	Univerzální protěpek pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm	kus	9,00000	741,52	6 673,68	
			dle SOO					
			-4		-4,00000			
			dle doplnění					
			4+8		13,00000			
			Spolu:		9,00000			
17	K	742121001	Montáž odřívovacího kabelu do 15 žil	m	920,00000	27,81	25 585,20	
			dle SOO					
			-100		-100,00000			
			dle doplnění					
			100+920		1 020,00000			
			Spolu:		920,00000			
18	K	Poi141	UMUTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	825,00000	20,08	16 586,00	
			dle SOO					
			-60		-60,00000			
			dle doplnění					
			60+825		885,00000			
			Spolu:		825,00000			
19	K	Poi186	1-CHKE-R 2x1,5 - síťový kabel bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	95,00000	27,81	2 641,95	
			dle SOO					
			-40		-40,00000			
			dle doplnění					
			40+95		135,00000			
			Spolu:		95,00000			
20	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky (složené pod omítkou vč. zasekání)	m	44,00000	100,10	4 404,40	
			dle SOO					
			-100		-100,00000			
			dle doplnění					
			100+44		144,00000			
			Spolu:		44,00000			
21	K	Poi95	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	48,00000	54,07	2 595,36	
			dle SOO					
			-60		-60,00000			
			dle doplnění					
			60+48		108,00000			
			Spolu:		48,00000			
22	K	Poi167	Elektroinstalační ohebná trubka 28mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	0,00000	59,48	0,00	
			dle SOO					
			-40		-40,00000			
			dle doplnění					
			40		40,00000			
			Spolu:		0,00000			
23	K	Poi97	Montáž protahovacího drátu	m	0,00000	23,17	0,00	
			dle SOO					
			-110		-110,00000			
			dle doplnění					
			110		110,00000			
			Spolu:		0,00000			
24	K	Poi98	AY2,5 - protahovací drát	m	0,00000	13,90	0,00	
			dle SOO					
			-110		-110,00000			
			dle doplnění					
			110		110,00000			
			Spolu:		0,00000			
25	K	742110503	Montáž krabic pro aleboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	11,00000	106,41	1 104,51	
			dle SOO					
			-10		-10,00000			
			dle doplnění					
			10+11		21,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		<i>Součet</i>		11,00000			
26	K	Pol89	KUS8 - krabice rozvodná univerzální pod omítku	kus	11,00000	10,04	110,44	
	VV		<i>do SOO</i>					
	VV		-10		-10,00000			
	VV		<i>do doplnění</i>					
	VV		10+11		21,00000			
	VV		<i>Součet</i>		11,00000			
27	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřtranných s víčkem	kus	4,00000	231,72	926,88	
	VV		<i>do SOO</i>					
	VV		-4		-4,00000			
	VV		<i>do doplnění</i>					
	VV		4+4		8,00000			
	VV		<i>Součet</i>		4,00000			
28	K	Pol188	KO125 - krabice odbočná	kus	4,00000	190,01	760,04	
	VV		<i>do SOO</i>					
	VV		-4		-4,00000			
	VV		<i>do doplnění</i>					
	VV		4+4		8,00000			
	VV		<i>Součet</i>		4,00000			
29	K	742190004	Aplikace pažně těsnicího materiálu	kus	0,00000	772,41	0,00	
	VV		<i>do SOO</i>					
	VV		-1		-1,00000			
	VV		<i>do doplnění</i>					
	VV		1		1,00000			
	VV		<i>Součet</i>		0,00000			
30	K	Pol100	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přeřezání, 325ml	kus	0,00000	3 255,72	0,00	
	VV		<i>do SOO</i>					
	VV		-1		-1,00000			
	VV		<i>do doplnění</i>					
	VV		1		1,00000			
	VV		<i>Součet</i>		0,00000			
31	K	Pol161	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,00000	2 078,35	2 078,35	
32	K	Pol162	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	kus	1,00000	4 026,80	4 026,80	





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 45		
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou			
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:		
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Požární ucpávky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Požární ucpávky je dle PBR nutné provést na veškerých prostupech požárně dělící konstrukcí.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek




Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Požární ucpávky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Požární ucpávky je dle PBR nutné provést na veškerých prostupech požárně dělící konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15 422,56 Kč	140 695,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
125 273,12 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko Datum: 2023.12.08 06:23:56 +01'00'	Jan Babůrek, DiS. Datum: 2023.12.08 06:23:14 +01'00'	
Datum: 	Datum: 	

Za odb

Ing. Robert Pecha
Datum: 2023.12.14
06:23:14 +01'00'

Ing. OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dostavba tělocvičny při ZŠ Palechova Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis:

9945 - ZL-45 - Požární ucpávky

KSO:

Miasto:

Zadávateľ:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotoviteľ:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovateľ:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 731,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 731,03	21,00%	783,52
DPH snížená	0,00	13,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 514,55

Projektant

Zpracovateľ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba školvišny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek 2.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9945 - ZL-45 - Požární ucpávky**

Místo:
Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 731,03
D.1.1 - Arch.stav.část SO-01	3 731,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Dostavba lázeňského jilů ZŠ Paláčekova Brandýs nad Labem

Objekt:
D4-NISA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis:
9945 - ZL-45 - Požární ucpávky

KSO:
Město

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

OC/CZ:
Datum: 28. 6. 2022
IC: 00240079
DIČ: CZ00240079
IC: 26089785
DIČ: CZ26089785
IC: 02463245
DIČ: CZ02463245
IC:
DIČ:

Cena bez DPH				121 542,09
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	121 542,09	21,00%	25 527,84	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			147 069,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostávka tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL
Soupis: **9945 - ZL-45 - Požární ucpávky**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zadavatel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	121 542,09
D.1.4a-2 - Otopná soustava	-9 866,92
D.1.4a-3 - Chlazení	13 182,56
D.1.4b-AHU2 - Vzduchotechnika - Větrání zázemí tělocvičny	1 809,17
D.1.4b-AHU3 - Vzduchotechnika - Větrání zázemí tělocvičny	-1 673,56
D.1.4b-AHU4 - Vzduchotechnika - Větrání CHŮC typu A	-1 931,04
D.1.4b-AHU5 - Vzduchotechnika - Větrání CHŮC typu A	-1 267,36
D.1.4b-Nové - Vzduchotechnika	0,00
D.1.1.02 - Arch.stav.část SO-02	0,00
PSV - PSV	121 529,24
741 - Elektroinstalace - siloproud	76 880,24
731 - Vzduchotechnika	44 649,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Obec: D4-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Soupis: **9945 - ZL-45 - Požární ucpávky**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 542,09	
o		D.1.4a-2	Otopná soustava				-9 886,92	
2	K	87	Požární ucpávky prostupů do průměru 160 mm pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zašití po montáži, s ohledem na PSŘS	kus	4,00000	1 647,82	-9 886,92	
	W		de SOD					
	W		-30			-20,0000		
	W		de skutečnosti					
	W		2+4+2+6			14,00000		
	W		Součet			-6,00000		
o		D.1.4a-3	Chlazení				13 182,56	
3	K	86	Požární ucpávky prostupů vnitřním zděvem, do průměru 160 mm pro nehořlavé potrubí CHLA, utěsnění minerální vatou, včetně povrchových úprav a zašití po montáži, s ohledem na PSŘS	kus	8,00000	1 647,82	13 182,56	
	W		de SOD					
	W		-16			-16,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		2+2+2+4+3+2+3+2+2+1+1			24,00000		
	W		Součet			8,00000		
o		D.1.4b-AHU2	Vzduchotechnika - Větrání zázemí tělocvičny				1 609,17	
4	K	Po40	Protipožární ucpávka VZT potrubí 400x400 mm - požární odolnost de PD PSŘ	kus	1,00000	643,68	-643,68	
	W		de SOD					
	W		0			-6,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		2+2			4,00000		
	W		Součet			-1,00000		
5	K	Po41	Protipožární ucpávka VZT potrubí Ø 280mm - požární odolnost de PD PSŘ	kus	5,00000	450,57	2 252,85	
	W		de SOD					
	W		-1			-1,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		2+4			6,00000		
	W		Součet			5,00000		
o		D.1.4b-AHU3	Vzduchotechnika - Větrání zázemí tělocvičny				-1 673,56	
6	K	Po48	Protipožární ucpávka VZT potrubí 630x315 mm - požární odolnost de PD PSŘ	kus	2,00000	836,78	-1 673,56	
o		D.1.4b-AHU4	Vzduchotechnika - Větrání CHÚC typu A				-1 931,04	
7	K	Po52	Protipožární ucpávka VZT potrubí 500x250 mm - požární odolnost de PD PSŘ	kus	3,00000	643,68	-1 931,04	
	W		de SOD					
	W		-4			-4,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		1			1,00000		
	W		Součet			-3,00000		
o		D.1.4b-AHU5	Vzduchotechnika - Větrání CHÚC typu A				-1 287,36	
8	K	Po52	Protipožární ucpávka VZT potrubí 500x250 mm - požární odolnost de PD PSŘ	kus	2,00000	643,68	-1 287,36	
	W		de SOD					
	W		-2			-2,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		0			0,00000		
	W		Součet			-2,00000		
o		D.1.4b-Nové	Vzduchotechnika				0,00	
o		D.1.1.02	Arch.stav část SO-02				0,00	
9	K	767.1.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, říšek kotvení doplňky detaily zpráva D+M	kus	0,00000	2 510,34	0,00	
	W		de SOD					
	W		-(2+3)			-5,00000		
	W		de skutečnosti					
	W		5			5,00000		
	W		Součet			0,00000		
o		PSV	PSV				121 529,24	
o		741	Elektroninstalace - silnoproud				76 880,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
10	K	741920112	Účpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 10 do 20 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	40,00000	477,00	19 080,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	741920114	Účpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,00000	545,00	1 090,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	741920114R01	Účpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,00000	606,62	1 217,24	
13	K	741920245	Účpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou tl do 100 mm požární odolnost EI 90	kus	67,00000	479,00	32 093,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	741920251	Účpávka prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stropem tl do 150 mm požární odolnost EI 90	kus	52,00000	450,00	23 400,00	CS ÚRS 2023 02
D		751	Vzduchotechnika				44 549,00	
15	K	751581313	Protipožární vstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m ²	kus	3,00000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	W		400x100					
	W		3		3,00000			
16	K	751581314	Protipožární vstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,07 do 0,13 m ²	kus	1,00000	975,00	975,00	CS ÚRS 2023 02
	W		380x115					
	W		1		1,00000			
17	K	751581315	Protipožární vstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,29 m ²	kus	3,00000	3 100,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 02
	W		315x90					
	W		1		1,00000			
	W		840x250					
	W		1		1,00000			
	W		1000x200					
	W		1		1,00000			
	W		Součet			3,00000		
18	K	751581316	Protipožární vstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,29 do 0,50 m ²	kus	1,00000	4 080,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 02
	W		1200x300					
	W		1		1,00000			
19	K	751581317	Protipožární vstup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,50 do 0,79 m ²	kus	2,00000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 02
	W		800x600					
	W		2		2,00000			
20	K	751581335	Protipožární vstup stropem čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,13 do 0,29 m ²	kus	2,00000	3 220,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 02
	W		700x400					
	W		2		2,00000			
21	K	751581351	Protipožární vstup stěnou kruhového potrubí D do 100 mm	kus	2,00000	370,00	740,00	CS ÚRS 2023 02
	W		průměr 100					
	W		2		2,00000			
22	K	751581352	Protipožární vstup stěnou kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,00000	535,00	4 280,00	CS ÚRS 2023 02
	W		průměr 125					
	W		4		4,00000			
	W		průměr 200					
	W		4		4,00000			
	W		Součet			6,00000		
23	K	751581353	Protipožární vstup stěnou kruhového potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	2,00000	802,00	1 604,00	CS ÚRS 2023 02
	W		průměr 225					
	W		2		2,00000			
24	K	751581354	Protipožární vstup stěnou kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	2,00000	1 130,00	2 260,00	CS ÚRS 2023 02
	W		průměr 315					
	W		2		2,00000			
25	K	751581358	Protipožární vstup stropem kruhového potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	2,00000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 02
	W		průměr 365					
	W		2		2,00000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		Číslo OZ: 46		
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou			
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:		
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
	Položkový rozpočet			
Předmět změny: Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení				
Popis a zdůvodnění změny:				
Pro správnou funkci dělicích opon, screenových rolet, basketbalových košů a motorů pro otevírání oken systému ZOKT je nutné provést jejich napojení. Jedná se o napojení silovými kabely a kabely EPS. Dále je nutné provést rozšíření ústředí EPS pro tyto nové periferie.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



20.00:22 +01'00'

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek



www.michalpalisek.cz
Datum: 2023.12.08 08:23:05
40102

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



00000-40102

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro správnou funkci dělicích opon, screenových rolet, basketbalových košů a motorů pro otevírání oken systému ZOKT je nutné provést jejich napojení. Jedná se o napojení silovými kabely a kabely EPS. Dále je nutné provést rozšíření ústředěn EPS pro tyto nové periférie.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	499 500,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
499 500,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko Datum: 2023.12.08 20:40:47 +01'00' Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha Datum: 2023.12.14 13:37:15 +01'00'	Jan Babůrek, DiS. Datum: 2023.12.08 06:22:38 +01'00'	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Služba:
Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:
04-NSA-NEZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY ŽADATEL

Source:
9946 - ZL-46 - Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	28. 6. 2022
Zadavatel:	IC:	00240079
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	DIČ:	CZ00240079
Zhotvitel:	IC:	26089785
Auböck s.r.o.	DIČ:	CZ26089785
Projektant:	IC:	02463245
Atelier 99 s.r.o.	DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			126 719,80
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 719,80	21,00%	26 611,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	153 330,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotvitel
---------------------	------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt: D4-NSA-NEZP - Dodatek 0.4 - NÁKLADY ŽADATEL
Soupis:

9946 - ZL-46 - Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení

Místo:
Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	126 719,80
---------------------------------	-------------------

PSV - PSV	126 719,80
-----------	------------

EPS.01 - Napájení otevírání požárních oken Pse/06 a Pse/09	31 733,74
--	-----------

EPS.02 - Napájení požárních rolet	8 029,00
-----------------------------------	----------

EPS.03 - Napájení ošticích rolet - hala	10 738,24
---	-----------

EPS.04 - Napájení basketbalových košů	10 136,32
---------------------------------------	-----------

EPS.05 - Napájení železí - požární	23 396,83
------------------------------------	-----------

EPS.1 - Doplnění systému EPS v návaznosti na novou technologii	35 710,79
--	-----------

EPS.2 - Napájení MaR	8 977,68
----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dodávka Měsovářský pili ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-NEZP - Objekt C-4 - NÁKLADY ŽADATEL

Roční: **9946 - ZL-46 - Doplnění ovládní nově požadovaných zařízení**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zadavatel: **Aubock s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 719,80	
D PSV PSV							126 719,80	
D EPS.01 Napájení otevírání požárních oken Pse/06 a Pse/09							31 733,74	
1	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	178,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
2	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínač schopnost 6 kA	kus	4,00000	76,20	304,80	CS ÚRS 2023 02
3	K	HZS 030	Připravě a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	16,00000	569,97	9 119,52	
W			opravy v rozvaděči					
W			10		16,00000			
12	K	741112111	Montáž rozvodka následná plastové čtyřhranné vodič D do 4mm2	kus	13,00000	154,48	2 008,24	
W			do Skř					
W			-52		-52,00000			
W			do doplňků					
W			52+13		68,00000			
W			Skřebit		13,00000			
13	M	38491007	Krabice instalační požární odřná 4 plastové průchodky jedna keramická svorkovnice 120x80x100mm	kus	13,00000	719,00	9 347,00	CS ÚRS 2023 02
W			do Skř					
W			-52		-52,00000			
W			do doplňků					
W			52+13		68,00000			
W			Skřebit		13,00000			
14	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroj, průřezu žily do 10 mm2	kus	36,00000	43,77	1 575,72	
15	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroj, průřezu žily do 25 mm2	kus	36,00000	83,68	3 012,48	
16	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, vypínačů řazení 8-střídečových	kus	18,00000	155,77	2 803,86	
17	M	34035504	Kompletní spínač střídečový 10A, polozapuštěná montáž, 1x1j = 8x1j, IP20	kus	18,00000	118,34	2 890,12	
D EPS.02 Napájení požárních rolet							6 026,00	
18	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,00000	178,00	178,00	CS ÚRS 2023 02
19	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínač schopnost 6 kA	kus	1,00000	76,20	76,20	CS ÚRS 2023 02
20	K	HZS 030	Připravě a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	4,00000	569,97	2 279,88	
W			opravy v rozvaděči					
W			4		4,00000			
28	K	741112111	Montáž rozvodka následná plastové čtyřhranné vodič D do 4mm2	kus	4,00000	154,48	617,92	
W			do Skř					
W			-0		0,00000			
W			do doplňků					
W			4		4,00000			
W			Skřebit		0,00000			
29	M	38491007	Krabice instalační požární odřná 4 plastové průchodky jedna keramická svorkovnice 120x80x100mm	kus	4,00000	719,00	2 876,00	CS ÚRS 2023 02
W			do Skř					
W			-0		0,00000			
W			do doplňků					
W			4		4,00000			
W			Skřebit		0,00000			
D EPS.03 Napájení dělicích rolet - hala							10 735,24	
30	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	178,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínač schopnost 6 kA	kus	4,00000	76,20	304,80	CS ÚRS 2023 02
32	K	HZS 030	Připravě a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	16,00000	569,97	9 119,52	
W			opravy v rozvaděči					
W			10		16,00000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, beztrubové připojení, vypínačů řízení 1-jednopolových.	kus	2,00000	146,05	296,10	
	W		de 300					
	W		-0		0,00000			
	W		de úpravy					
	W		3		2,00000			
	W		Společ		2,00000			
40	M	34535518	Kompletní spínač jednopólový 10A, polozapuštěná montáž, 6P + knof. IP20	kus	2,00000	151,91	303,82	
	W		de 300					
	W		-0		0,00000			
	W		de úpravy					
	W		3		2,00000			
	W		Společ		2,00000			
	O	EPS.04	Napájení basketbalových košů				10 136,32	
42	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nm do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	178,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínač ochrannost 6 kA	kus	4,00000	76,20	304,80	CS ÚRS 2023 02
44	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodn	16,00000	569,97	9 119,52	
	W		úpravy v rozvaděči					
	W		16		16,00000			
	O	EPS.05	Napájení haluzí - požární				23 396,83	
50	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nm do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	4,00000	178,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
51	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínač charakteristika B vypínač ochrannost 6 kA	kus	4,00000	76,20	304,80	CS ÚRS 2023 02
52	K	HZS 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodn	16,00000	569,97	9 119,52	
	W		úpravy v rozvaděči					
	W		16		16,00000			
60	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřvodičná vodič D do 4mm ²	kus	13,00000	154,48	2 008,24	
	W		de 300					
	W		-0		0,00000			
	W		de úpravy					
	W		13		13,00000			
	W		Společ		13,00000			
61	M	36491007	Aróde izolační podstava odboje + plastové průchodky jedné keramické svorkovnice (20x20x100mm)	kus	13,00000	719,09	9 347,00	CS ÚRS 2023 07
	W		de 300					
	W		-0		0,00000			
	W		de úpravy					
	W		13		13,00000			
	W		Společ		13,00000			
62	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných a označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroj, průřezu žily do 25 mm ²	kus	4,00000	83,68	334,72	
63	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, beztrubové připojení, vypínačů řízení 6-střídavých	kus	5,00000	155,77	778,85	
64	M	34535558	Kompletní spínač střídavý 10A, polozapuštěná montáž, 6P + knof. IP20	kus	5,00000	158,34	791,70	
	O	EPS.1	Doplnění systému EPS v návaznosti na novou technologii				35 710,79	
65	K	742210006	Montáž rozšiřující karty ústředny	kus	1,00000	1 313,10	1 313,10	
	W		de 300					
	W		-3		-3,00000			
	W		de úpravy					
	W		3+1		4,00000			
	W		Společ		1,00000			
66	K	Po60	Deska pro připojení tabla, OPPO, vstupní/výstupních prvků	kus	1,00000	5 975,39	5 975,39	
	W		de 300					
	W		-1		-1,00000			
	W		de úpravy					
	W		1+1		2,00000			
	W		Společ		1,00000			
67	K	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,00000	1 235,86	1 235,86	
	W		de 300					
	W		-1		-1,00000			
	W		de úpravy					
	W		1+1		2,00000			
	W		Společ		1,00000			
68	K	Po64	Spínaný zdroj, 27,6V/8,3A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah, deska	kus	1,00000	13 107,86	13 107,86	
	W		de 300					
	W		-1		-1,00000			
	W		de úpravy					
	W		1+1		2,00000			
	W		Společ		1,00000			
69	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 B1	m	12,00000	27,81	333,72	
70	K	Po67	SSKFH V180 10x2x0,8 - stíněný kabel 10x2x0,8 P30-R, ohnivzdorný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	12,00000	116,56	1 398,72	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	Pol103	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,00000	5 033,13	5 033,13	
72	K	Pol104	stavební přípomoc - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré přírazy a jejich ušlechťení po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapravení a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci kování.	kus	1,00000	5 033,13	5 033,13	
73	K	HZB 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodn	4,00000	569,97	2 279,88	
D EPS 2 Napájení MaR							8 977,88	
74	K	741320176	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se signálním kontaktem se zapojením vodičů	kus	1,00000	618,00	618,00	CS ÚRS 2023 02
75	M	35922182	Jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	1,00000	3 480,00	3 480,00	CS ÚRS 2023 02
76	K	HZB 030	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci	hodin	4,00000	569,97	2 279,88	
VV úpravy v rozvaděči					4,00000			
80	K	Pol103	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt:
D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA
Soupis:

9946 - ZL-46 - Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	28. 6. 2022
Zadavatel:	IČ:	00240079
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	DIČ:	CZ00240079
Zhotvitel:	IČ:	26089785
Aubock s.r.o.	DIČ:	CZ26089785
Projektant:	IČ:	02463245
Atelier 99 s.r.o.	DIČ:	CZ02463245
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH **372 780,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	372 780,96	21,00%	78 284,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **451 064,96** v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotvitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba Městského gři ZŠ Patačova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NŠA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NŠA

Soupis: **9946 - ZL-46 - Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení**

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 8. 2022
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	372 780,96
PSV - PSV	372 780,96
EPS.01 - Napájení otevírání požárních oken Pse/06 a Pse/09	191 663,58
EPS.02 - Napájení požárních rolet	24 579,72
EPS.03 - Napájení dělicích rolet - hala	10 268,96
EPS.04 - Napájení basketbalových košů	15 149,70
EPS.05 - Napájení žaluzií - požární	107 715,15
EPS.2 - Napájení MaR	22 403,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba silnicovny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
 Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek 2.4 - NÁKLADY NSA
 Soutěž: 9946 - ZL-46 - Doplnění ovládání nově požadovaných zařízení

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Zadávatel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 5. 2022
 Projektant: Atelier 99 s.r.o.
 Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							372 780,96	
D PSV PSV							372 780,96	
D EPS.01 Napájení otevírání požárních oken Pse06 a Pse09							101 863,58	
4	K	7432	Třmenová kabelová přchytky s funkční integritou P60-R	kus	230,00000	57,93	13 323,90	
	W		do SOD					
	W		-3233		-3 233,00000			
	W		do doplnění					
	W		3233+230		3 463,00000			
	W		Soubor		236,00000			
5	K	3404	Třmenová kabelová přchytky s funkční integritou P60-R	kus	230,00000	15,45	3 553,50	
	W		do SOD					
	W		-3233		-3 233,00000			
	W		do doplnění					
	W		3233+230		3 403,00000			
	W		Soubor		236,00000			
6	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu 8i do 35 mm ²	m	333,00000	24,46	8 145,18	
	W		do SOD					
	W		-4610		-6 670,00000			
	W		do doplnění					
	W		3510+345+88		0 143,00000			
	W		Soubor		333,00000			
7	K	3444	Kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardující provedení Cu 3 a 2,5	m	88,00000	50,21	4 418,48	
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		88		88,00000			
	W		Soubor		88,00000			
8	M	34111839	Kabel síťový ohební retardující bezhalogenový s Amichností při požáru 180min a P60-R respice na ohební 802sestřena1 jádro Cu 0,5/1kV (1-CDKH-V) 3x25mm ²	m	245,00000	647,05	158 913,00	CS ÚRS 2023 07
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		245		245,00000			
	W		Soubor		245,00000			
11	K	460580583	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	24,00000	154,48	3 707,52	
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		24		24,00000			
	W		Soubor		24,00000			
D EPS.02 Napájení požárních rozlet							24 578,72	
21	K	7432	Třmenová kabelová přchytky s funkční integritou P60-R	kus	246,00000	57,93	14 250,78	
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		246		246,00000			
	W		Soubor		246,00000			
22	K	3404	Třmenová kabelová přchytky s funkční integritou P60-R	kus	246,00000	15,45	3 800,70	
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		246		246,00000			
	W		Soubor		246,00000			
23	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu 28 do 35 mm ²	m	82,00000	24,46	2 008,72	
	W		do SOD					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		47+35		82,00000			
	W		Soubor		82,00000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	3444	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 3 x 2,5	m	47,00000	50,21	2 359,87	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		47		47,00000			
	W		Soubat		47,00000			
25	K	3432	kabely síťové s měděným jádrem s funkční schopností při požáru max. Průřadu-J 3x2,5	m	25,00000	81,79	2 162,60	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		25		25,00000			
	W		Soubat		25,00000			
	D	EPS-03	Napájení dělicích rozet - hala				10 268,96	
33	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYF, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	90,00000	24,48	2 201,40	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		90		90,00000			
	W		Soubat		90,00000			
34	K	3444	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 3 x 2,5	m	90,00000	50,21	4 518,90	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		90		90,00000			
	W		Soubat		90,00000			
35	K	7434	Kabelová přichytka pro stahovací pásek	kus	270,00000	3,86	1 042,20	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		270		270,00000			
	W		Soubat		270,00000			
36	K	3405	Kabelová přichytka pro stahovací pásek	kus	270,00000	2,57	691,90	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		270		270,00000			
	W		Soubat		270,00000			
37	K	741110101	Montáž trubka tuhá D 23 mm uložená pevně	m	8,00000	46,34	370,72	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		8		8,00000			
	W		Soubat		8,00000			
38	K	340711080	trubka elektroinstalční tuhá z PVC 25mm, včetně spojky a přichytek	m	8,00000	25,73	205,80	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		8		8,00000			
	W		Soubat		8,00000			
41	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	8,00000	154,48	1 235,84	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		8		8,00000			
	W		Soubat		8,00000			
	D	EPS-04	Napájení basketbalových košů				15 149,70	
45	K	7434	Kabelová přichytka pro stahovací pásek	kus	435,00000	3,86	1 679,10	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		435		435,00000			
	W		Soubat		435,00000			
46	K	3405	Kabelová přichytka pro stahovací pásek	kus	435,00000	2,57	1 117,65	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		435		435,00000			
	W		Soubat		435,00000			
47	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYF, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm ²	m	160,00000	24,48	3 913,60	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		145+15		160,00000			
	W		Soubat		160,00000			
48	K	3444	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 3 x 2,5	m	142,00000	50,21	7 280,48	
	W		do SOU					
	W		-0		0,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		do doplnění					
	W		142		142,00000			
	W		Součet		142,00000			
48	SI	3448	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 5 x 2,5	m	15,00000	77,24	1 158,60	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		15		15,00000			
	W		Součet		15,00000			
	D	EPS.05	Napájení železnič - počárni				107 715,15	
53	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV složených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu šl do 35 mm ²	m	530,00000	24,46	12 963,80	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		245-285		530,00000			
	W		Součet		530,00000			
54	SI	3432	kabely síťové s měděným jádrem s funkční ochranností při počtu např. Přifaďdu-J 3x2,5	m	245,00000	61,79	15 128,55	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		245		245,00000			
	W		Součet		245,00000			
55	SI	3448	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 5 x 2,5	m	285,00000	77,24	22 013,40	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		285		285,00000			
	W		Součet		285,00000			
56	K	7432	Třmenová kabelová přičytka s funkční integritou P60-R	kus	735,00000	57,93	42 578,55	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		735		735,00000			
	W		Součet		735,00000			
57	SI	3404	Třmenová kabelová přičytka s funkční integritou P60-R	kus	735,00000	15,45	11 355,75	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		735		735,00000			
	W		Součet		735,00000			
58	K	7434	Kabelová přičytka pro stahovací pásek	kus	570,00000	3,66	2 200,20	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		570		570,00000			
	W		Součet		570,00000			
59	SI	3405	Kabelová přičytka pro stahovací pásek	kus	570,00000	2,57	1 464,90	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		570		570,00000			
	W		Součet		570,00000			
	D	EPS.2	Napájení MaR				23 403,85	
77	K	741120303	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV složených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu šl do 35 mm ²	m	113,00000	24,46	2 763,96	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		98+15		113,00000			
	W		Součet		113,00000			
78	SI	3447	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 5 x 6	m	25,00000	166,54	4 163,72	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		98		25,00000			
	W		Součet		25,00000			
79	SI	3448	kabely síťové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v ohebné retardujícím provedení Cu 5 x 10	m	15,00000	274,21	4 113,15	
	W		do 800					
	W		-0		0,00000			
	W		do doplnění					
	W		15		15,00000			
	W		Součet		15,00000			




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 47	
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:	
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	C3_koordinacni_situacni_vykres.pdf		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vodící linie			
Popis a zdůvodnění změny:			
Pro splnění závazných nařízení je nutné provést vodící linie pro nevidomé a slabozraké.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Pališek



Stanovisko energetického specialisty:


Ing. Jiří
Cveček



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vodící linie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro splnění závazných nařízení je nutné provést vodící linie pro nevidomé a slabozraké.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-144 479,90 Kč	278 680,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
134 201,06 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko Datum: 2023.12.08 20:41:38 +01'00' Digitálně podepsal Ing. Robert Pecna Datum: 2023.12.14	Jan Babůrek, DiS. Datum: 2023.12.08 06:22:00 +01'00'	

Za odb:  OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba věkovodny pŕ ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9947 - ZL-47 - Vodící linie**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: **28. 6. 2022**

Zhotvitel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ: **00240079**
DIČ: **CZ00240079**

Zhotvitel:
Auböck s.r.o.

IČ: **26089785**
DIČ: **CZ26089785**

Projektant:
Atelier 99 s.r.o.

IČ: **02463245**
DIČ: **CZ02463245**

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				134 201,06
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 201,06	21,00%	28 182,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	162 383,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka úflovňny pH ZŠ Patachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9947 - ZL-47 - Vodící linie**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**

Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	134 201,06
HSV - Práce a dodávky HSV	134 201,06
99 - Dílky pozemních komunikací a ploch	-83 934,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 804,01
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-668,74

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba Mlýnskýho pří ZŠ Palachova Brdý nad Labem


Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Objekt: **9947 - ZL-47 - Vodící linie**

Místo: **Město Brdý nad Labem - Stará Boleslav**
Zadavatel: **Aubock s.r.o.**

Datum: **26. 6. 2022**
Projektant: **Abelar 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							134 201,06	
		o	HSV	Práce a dodávky HSV			134 201,06	
		D	58	Dlažby pozemních komunikací a ploch			-83 934,21	
1	K	591111111R00.1	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.š. 4 cm - komunikace	m2	-79,88000	835,31	-66 724,56	
						-79,88000		
2	N	58380120	Kostka dlažební obdélná 10/12 š/ř 1 - komunikace	m2	-79,88000	953,03	-77 086,60	
						-79,88000		
3	K	598415040R00	Kladení kamenné dlažby š. 6 cm do otě š. 4 cm - chodníky	m2	11,10000	1 601,82	17 790,20	
4	K	918891121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu (roztěho)	m3	0,55500	4 090,00	2 266,85	CS ÚRS 2023 02
						0,55500		
5	M	33241R01	profilovaná COMCOM CD 6/60cm černá	m2	11,10000	3 588,00	39 636,60	
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			216 804,01	
6	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	122,75000	144,00	17 676,00	CS ÚRS 2023 02
						122,75000		
7	M	33241R02	profilovaná COMCOM VL40-K, š 40cm š 4cm, dlažba s drážkami	m2	49,10000	3 588,00	175 173,80	
8	K	915499112	Osazení desek z bílého betonu do lože z kameniva páso a prouž 6 250 mm	m	28,40000	82,40	2 340,16	CS ÚRS 2023 02
9	M	3324100R01	Nadřka dlažbe - lemování slepecké LP25-K, š 25cm, ševník 25x40cm š 4cm - povrch tryskaný	m2	7,10000	3 183,50	22 617,05	
		D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			-668,74	
10	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	-9,19609	72,72	-668,74	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 48		
Zhotovitel:	Aubock s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou			
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:		
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna vnitřních dřevěných dveří za hliníkové - D30,D32,D34,D50				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z provozních a estetických důvodů je materiálové řešení dveří D30, D32, D34 a D50 z původního CPL DTD provedení zaměněno za provedení z hliníkových profilů. Tyto dveře jsou na velmi frekventovaných a provozem zatížených místech.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Datum: 2023.12.08
20:42:12 +01:00

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Pališek



Datum: 2023.12.08 09:22:57
+01:00

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček




Datum: 2023.12.13
16:50:21 +01:00

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna vnitřních dřevěných dveří za hliníkové - D30,D32,D34,D50</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z provozních a estetických důvodů je materiálové řešení dveří D30, D32, D34 a D50 z původního CPL DTD provedení zaměněno za provedení z hliníkových profilů. Tyto dveře jsou na velmi frekventovaných a provozem zatížených místech, jejich záměna je z hlediska životnosti nezbytně nutná.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-392 445,36 Kč	680 134,92Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
287 689,56Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Pavel Vasilenko	Jan Babůrek, DiS.	
Datum:  2023.12.14	Datum:  2023.12.08	Datum:  2023.12.08 06:21:24 +01'00'

Za od  **OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Starba:

Dodávka klečových při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt:

D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis:

**9948 - ZL-48 - Změna vnitřních dřevěných dveří za hliníkové -
D30,D32,D34,D50**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotvitel:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IC:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IC:

26069785

DIČ:

CZ26089785

IC:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

287 689,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 689,56	21,00%	60 414,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 104,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotvitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek 2.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: **9948 - ZL-48 - Změna vnitřních dřevěných dveří za hliníkové - D30,D32,D34,D50**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Atelier 99 s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	287 689,56
766 - Konstrukce truhlářské	287 689,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palackého Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Soupis: 9948 - ZL-48 - Změna vnitřních dřevěných dveří za hliníkové - D30,D32,D34,D50

Místo: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Auböck s.r.o.

Datum: 28. 6. 2022
Projektant: Atefer 99 s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							267 689,56	
D		766	Konstrukce truhlářské				267 689,56	
277	K	D/30	Dveře dvoukřídlé, plně, Vnitřní, 1500/2100, 2-křídlé, EI 15 DP3-C S200, GP26, Plně, křídlo DTD, HPL - Laminát, Platňová, Bezřalcové ostrohenné zárubeň rámová, přesná, DTD, HPL Laminát, Platňová, kování paníkové / interiérové rozetové, Paníkové kování dle ČSN EN 1125	kus	-1,00000	101 108,36	-101 108,36	
1	K	D/30.1	Dveře dvoukřídlé, pros, Vnitřní, 1530/2150, 2-křídlé, EI 15 DP3-C-S200, křídla/panik hrázda, mechanický 1B, zámek, vložka stavební, mechanická paníkové rozvora pasivního křídla s hrázdou, 2x samozavírač s koordinátorem ISM	kus	1,00000	136 737,50	136 737,50	
279	K	D/32	Dveře dvoukřídlé, plně, Vnitřní, 1500/2100, 2-křídlé, EI 15 DP3-C S200, GP11, Plně, křídlo DTD, HPL - Laminát, Platňová, Bezřalcové ostrohenné zárubeň obložková, DTD, HPL Laminát, Platňová, kování paníkové / interiérové rozetové, Paníkové kování dle ČSN EN 1125, hráz	kus	-1,00000	97 346,91	-97 346,91	
2	K	D/32.1	Dveře dvoukřídlé, prosílené, vnitřní, 1530/2150, 2-křídlé, EI 15 DP3-C-S200, křídla/panik hrázda, mechanický 1B, zámek, vložka stavební, mechanická paníkové rozvora pasivního křídla s hrázdou, 2x samozavírač s koordinátorem ISM	kus	1,00000	136 737,50	136 737,50	
281	K	D/34	Dveře dvoukřídlé, plně, Vnitřní, 1500/2100, 2-křídlé, EI 15 DP3-C S200, GP11, Plně, křídlo DTD, HPL - Laminát, Platňová, Bezřalcové ostrohenné zárubeň obložková, DTD, HPL Laminát, Platňová, kování paníkové / interiérové rozetové, Paníkové kování dle ČSN EN 1125, hráz	kus	-1,00000	101 029,07	-101 029,07	
3	K	D/34.1	Dveře dvoukřídlé, prosílené, vnitřní, 1580/2135, 2-křídlé, EI 15 DP3-C-S200, ÚNIKOVÁ FUNKCE, křídla/panik hrázda, mechanický 1B, zámek, vložka stavební, mechanická paníkové rozvora pasivního křídla s hrázdou, 2x samozavírač s koordinátorem ISM	kus	1,00000	146 000,00	146 000,00	
287	K	D/50	Dveře dvoukřídlé, plně, Vnitřní, 1500/2100, 2-křídlé, EW 15 DP3 - C, GP11, Plně, křídlo DTD, HPL - Laminát, Platňová, Bezřalcové ostrohenné zárubeň obložková, DTD, HPL Laminát, Platňová, kování paníkové / interiérové rozetové, Paníkové kování dle ČSN EN 1125, hrázda	kus	-1,00000	92 961,02	-92 961,02	
4	K	D/50.1	Dveře dvoukřídlé, prosílené, vnitřní, 1530/2150, 2-křídlé, EW15 DP1-C-S200, křídla/panik hrázda, mechanický 1B, zámek, vložka stavební, mechanická paníkové rozvora pasivního křídla s hrázdou, 2x samozavírač s koordinátorem ISM	kus	1,00000	134 787,50	134 787,50	
308	S	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,60000	78 670,26	126 672,42	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 49		
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou			
Investor:	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Datum:		
Název akce: Dostavba Tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Sportovní podlaha				
Popis a zdůvodnění změny:				
Pro dosažení požadovaných vlastností pro všechny uvažované druhy sportů je navržena záměna povrchu sportovní podlahy z PVC na dřevěnou dubovou palubovou podlahu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Pavel
Vasilenko



Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Michal
Palíšek



Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Jiří
Cveček



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Změnový list vystavil:	Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sportovní podlaha</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro dosažení požadovaných vlastností pro všechny uvažované druhy sportů je navržena záměna povrchu sportovní podlahy z PVC na dřevěnou dubovou palubovou podlahu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 647 803,02 Kč	1 667 294,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19 491,31 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Ing. Pavel Vasilenko</p>  <p>Datum: 2023.12.08 20:44:16 +01'00'</p>	<p>Jan Babůrek, DiS.</p>  <p>Datum: 2023.12.08 06:20:46 +01'00'</p>	
Datum:	Datum:	
 <p>Datum: 2023.12.14 13:38:25 +01'00'</p>	Digitálně podepsal Ing. Robert Pecha	
Za od	Ing. Robert Pecha	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dostávba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem
Objekt: D4-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA
Soupis: **9949 - ZL-49 - Sportovní podlaha**

KSO:

Míst:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zhotovitel:

Aubock s.r.o.

Projektant:

Atelier 99 s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 6. 2022

IČ:

00240079

DIČ:

CZ00240079

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

02463245

DIČ:

CZ02463245

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 491,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 491,31	21,00%	4 093,18
DPH snížená	0,00	10,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 584,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Dodávka tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: D4-NBA-ZP - Dodatek č 4 - NÁKLADY NBA

Seznam: **9949 - ZL-49 - Sportovní podlaha**

Místo:

Datum: 28. 6. 2022

Zadavatel: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**

Projektant: **Atefer 99 s.r.o.**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 491,31
ZLD01 - Sportovní podlaha dle SOD	-1 647 803,02
776 - Podlahy povlakové	-1 647 803,02
ZLD02 - Sportovní podlaha dle změny	1 667 294,33
776 - Podlahy povlakové	1 667 294,33

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova Brandýs nad Labem

Objekt: 04-NSA-ZP - Dodatek č.4 - NÁKLADY NSA

Seznam: **9949 - ZL-49 - Sportovní podlaha**

Místo: **Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**
Zadavatel: **Aubock s.r.o.**

Datum: **28. 6. 2022**
Projektant: **Atelier 99 s.r.o.**
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 491,31	
		o	ZLD01 Sportovní podlaha dle SOD				-1 647 803,02	
		o	776 Podlahy povlakové				-1 647 803,02	
1	K	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	-118,00000	136,19	-16 070,42	
2	K	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-1 099,30000	397,22	-436 663,95	
3	M	776.1	Podlahovina PVC, tl. zákl. min 34,5.3mm, vhodná pro tělocvičny	m2	-1 222,21000	954,68	-1 179 041,54	
4	K	996776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-19 545,26000	0,82	-16 027,11	
		o	ZLD02 Sportovní podlaha dle změny				1 667 294,33	
		o	776 Podlahy povlakové				1 667 294,33	
5	K	775541117	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v šířce 6 dílce přes 210 mm	m2	1 099,30000	241,00	264 931,30	CS ÚRS 2023 02
		vv	Podlahy:					
		vv	provedení dle ústřední konstrukční, technické zprávy a knihy standardů:					
		vv	"01" 1099.3		1 099,30000			
		vv	čoubel		1 099,30000			
6	M	81188R01	sportovní podlaha Elastik Olympia rozměr dílce 21 x 210 x 2300drvo	m2	1 187,24400	1 108,77	1 318 802,41	
		vv	1099,3*1,08 Přivoděná koeficientem množství		1 187,24400			
7	K	996776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	16 537,33710	0,82	13 580,62	

