

ZMĚNOVÝ LIST č. 0093

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava prvků informačního a orientačního systému.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AÐ
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	Informační systém		
-----------	-------------------	--	--

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.	odstavec 4, § 222	X
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Úprava prvků informačního a orientačního systému na základě požadavků investora. Zrušení samonosné konstrukce hlavní informační tabule ve vstupním prostoru a nahrazení celoplošnou grafikou lepenou přímo na skleněné obklady. Doplnění patrových informačních tabulí na veřejném schodišti spočívajících z celoplošné tisknuté grafiky lepené přímo na skleněný obklad schodišťového prostoru.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	11.12.2023
Zadávací list změny:	Číslo:	093	
Profese: Informační systém	Č. výkresů:	Místoprost. č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
093	INFORMAČNÍ SYSTÉM	PŘÍPOČTY		41 750,00
		ODPOČTY		-45 080,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-3 330,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválí:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

-3 330,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-45 080,00
Přípočet prováděných prací							41 750,00

A06-18-P_E1

-45 080,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem

-45 080,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-45 080,00
D	767.e		ostatní				-45 080,00
1162	K	76741-R163	Ozn.O163 - Centralní objektová informační tabule 3000x2000 mm z čirého bezpečnostního skla, plnoplošná fóliová grafika, D+M	kus	-1,000	45 080,00	-45 080,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		1		1,000		
1162x	K	76741-R163x	Ozn.O163x - Centralní objektová informační tabule 3500x2200 mm z plnoplošné fóliové grafiky, D+M	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
1164xx	K	76741-R164xx	O164xx - Podlažní informační tabule 2000 x 2100 mm z plnoplošné tisknuté grafiky, instalace přímo na skleněný obklad schodiště, D+M	kus	6,000	5 800,00	34 800,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP - 6.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		5. NP		5,000		
	VV		6. NP		5,000		
	VV		Součet		10,000		