

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0094**

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

**Název projektu:** NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů  
**Číslo projektu:** CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016393  
**Kód akce:** P17\_32  
**Zhotovitel:** Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"  
**Objednatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Předmět změny:**

Doplnění dialyzačních vývodů (JIP1, JIP2) - kompletace.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	<b>D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem</b> <b>D1_01_4e-D17 - Zdravotně technické instalace</b>
-----------	--

<b>Odůvodnění změny</b> , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	<b>X</b>
	odstavec 7, § 222	

Sestavení, montáž a napojení dialýz v JIP a ARO do systémových prosklených příček v 7. NP a jejich napojení na rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace. Jedná se o práce a dodávky, které navazují na ZL64 a v této změně nebyly obsaženy (Na odděleních JIP nebyly v projektové dokumentaci ani v soupisu prací uvedeny dialyzační vývody, které jsou nezbytné pro fungování provozu. Doplnění těchto vývodů vyvolalo související dodatečné úpravy systémových prosklených příček v 7. NP).

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	11.12.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	094
----------------------	--------	-----

Profese: STAVEBNÍ + ZTI	Č. výkresů:	Místnost č.:
-------------------------	-------------	--------------

**Rekapitulace vyčíslení změny:**

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
094	Stavební + ZTI	<b>PŘÍPOČTY</b>		<b>102 170,79</b>
		<b>ODPOČTY</b>		<b>0,00</b>
<b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>102 170,79</b>

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

**Kalkulace změny**

102 170,79

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Odpočet neprováděných prací z rozpočtu</b>							
<b>Přípočet prováděných prací</b>							<b>102 170,79</b>

**D1\_05\_4e\_P23 - Zdravotně technické instalace změna P23****73 860,79**

D D1\_01\_4e Zdravotně technické instalace Změna Z5

73 860,79

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

73 860,79

309	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8"	kus	19,000	113,48	2 156,12
-----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

VV

DUV

19,000

310	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	19,000	93,93	1 784,67
-----	---	-----------	--	--------	--------	-------	----------

			Kompletace a montáž dialyzačních panelů	soubor	19,000	3 680,00	69 920,00
- sestavení dodaných komponent, - sestavení a montáž sifonů, - dodávka a montáž přechodového kusu do dialyzačního panelu, - dodávka a montáž flexibilního dopojení dialýzy - kontrola těsnosti							

**D1\_01\_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem****28 310,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

28 310,00

D 767.f hliníkové vnitřní

28 310,00

15	K		Dodávka a montáž výztuh pro ukotvení dialyzačních panelů	kus	19,000	1 490,00	28 310,00
----	---	--	--	-----	--------	----------	-----------