

ZMĚNOVÝ LIST č. 0097

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:	NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce:	P17_32
Zhotovitel:	Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Odborná asistence při motáži kabelu ve výtahové šachtě.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy
-----------	---

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	X
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Odborná asistence při motáži kabelu ve výtahové šachtě V7 pro posílení radiového signálu IZS. Jedná se o práce, které nebyly součástí PD ani soupisu prací, souvisí s požadavkem HZS na posílení radiového signálu při zásahu v budově. Instalace systému je podmíněna vydáním kladného stanoviska DOSS s uvedením stavby do užívání.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	11.12.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	097
Profese: Výtahy	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
097	VÝTAHY	PŘÍPOČTY		24 128,00
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				24 128,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

24 128,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							24 128,00

D2_52 - Zařízení vertikální a horizontální dopravy

D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 128,00
D	H03		Výtahy a zvedací zařízení				24 128,00
			Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář odborný	hod	32,000	754,00	24 128,00
			<i>Odborná asistence při provádění prací spojených s instalací kabelu pro posílení signálu vysílaček IZS ve výtahové šachtě.</i>				
			<i>elektromontážní práce při instalaci kabelu</i>			8	
			<i>práce spojené se zakrytím kabelu SDK kastlíkem</i>			24	