

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0235/42400/22 (objednatele)

č. 084/ZH/23 (zhotovitele)

ze dne 27.1.2023

na provedení stavebních činností pro akci

„Šoupátkový objekt, ul. Bolevecká, el. přípojka 1 kV“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TELE DATA CONTROL, spol s r.o.

se sídlem: Pod Jarovem 2236/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená:

IČO: 44264682

DIČ: CZ44264682

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6921

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu díla a s tím související změna ceny a prodloužení termínu realizace plnění. To vše z důvodu jiného stavu na staveništi a požadavků provozovatele.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1. a 3.1.2. které zní:

„3.1.1 zhotovitel neprovede tyto práce a dodávky:

- jeden výsek na vodovodním přívaděči DN 800 s osazením klapkových šoupat DN 800
- změny v osazení dle požadavků provozovatele na druhém výseku

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné práce a dodávky:

- zemní práce na výseku na vodovodním přívaděči DN 800 s osazením klapkového šoupěte.
- provedena těžní šachta pro osazení šoupátkové klapky na přívaděči DN 800
- změny v osazení dle požadavků provozovatele.

2. V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 16.4.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

„6.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	2 273 944,19 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 804 113,56 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.2	3 078 057,75 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	12 499 320,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 273 944,19 Kč
Celková cena bez DPH	14 773 264,19 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne