



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 88/2023 - revitalizace lokality
PRAMENSKÁ,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 13.3.2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TAXUS, spol. s.r.o.**
sídlo: Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupení: Ing. Petr Bláha, jednatel
IČO: 48266086
DIČ: CZ48266086
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 88/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Oproti projektové dokumentaci dojde k navýšení počtu hrázek o 1 ks na kanálu N1 z důvodu převodu vody pod propustkem. Další změnou je neprovedení osazení svodnice na svážnici. Osazení provede objednatel sám po opravě a dosypání svážnice. Také se neprovede zásyp rýh P14, P15, P24, protože tyto rýhy jsou již silně zasypány dřevní hmotou po kůrovcové kalamitě a přístup k nim by vyžadoval velké množství kácení a prořezávek. Celkový účel a povaha díla se tímto nemění.





Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je *a)* nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a *b)* nižší než *1.)* 10 % původní hodnoty závazku, nebo *2.)* 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., a s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky, odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH	537 853,20 Kč
21% DPH	112 949,17 Kč
Cena vč. 21% DPH	650 802,37 Kč

cena celkem: 650 802,37 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne 20. 12. 2023

V dne 21. 12. 2023

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
TAXUS, spol. s.r.o.





Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Pramenská		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 88/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	TAXUS spol. s r.o., Ještědská 82, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO:48266086	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny:
Oproti projektové dokumentaci dojde k navýšení počtu hrázek o 1 ks na kanálu N1 z důvodu převodu vody pod propustkem. Další změnou je neprovedení osazení svodnic na svážnici. Osazení provede objednatel sám po opravě a dosypání svážnice. Také se neprovede zásep rýh P14,P15,P24, protože tyto rýhy jsou již silně zasypány dřevní hmotou po kúrovcové kalamitě a přístup k nim by vyžadoval velké množství kácení a prořezávek. Celkový účel a povaha díla se tímto nemění.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	0,000,00	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	2 560,80	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	2 560,80	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	15 184,80	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Pramenská
cenové údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
1	R_LIFE_2-S	Montáž hrázky pro opatření B - strojně Rezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B	kus	92,000	93,000	1 500,00	138 000,00	139 500,00	1,000	1 500,00
2	M_R_LIFE_2.1.	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m2	217,800	220,200	142,00	30 927,60	31 268,40	2,400	340,80
3	K-171153101R	Doplňující práce k realizaci svodnic Odkopávky a prokopávky nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	327,000	330,600	200,00	65 400,00	66 120,00	3,600	720,00
9	K-R_life_13	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	kus	3,000	0,000	400,00	1 200,00	0,00	-3,000	-1 200,00
11	K-122151105		m3	449,400	378,000	60,00	26 964,00	22 680,00	-71,400	-4 284,00
13	K-174151101		m3	71,400	0,000	100,00	7 140,00	0,00	-71,400	-7 140,00
VÍCEPRÁCE CELKEM										2 560,80
MÉNĚPRÁCE CELKEM										-12 624,00