

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO  
(Název stavby: „Výstavba VO Cyklostezka Běchovice“)**

č. zakázky: 100230205

Smluvní strany:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;**

**Liborem Fialou, členem představenstva**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

**č. smlouvy: 328/23**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**EnShield ES, s.r.o**

se sídlem: **V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1**

IČ: **09763252** DIČ: **CZ09763252**

**ID datové schránky: vgsvtfr**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,**

oddíl **C**, vložka **342087**

bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu **317087984/0300**

zastoupená: **Ing. Václavem Sládkem, jednatelem**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č.328/23 „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023-2025“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023 - 2025“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 31.10.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo** – název stavby: „**Výstavba VO Cyklostezka Běchovice**) (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Výstavba VO Cyklostezka Běchovice**, a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace došlo k nepředvídatelným překážkám, kdy při realizaci předchozí stavbou došlo k poškození chrániček a z toho důvodu bylo nezbytně nutné zhotovení sond a opravení položených chrániček, dále nebylo možné zhotovit protlak přes potok který vede na začátku stavby a bylo nutné zhotovit železnou trubku, která chrání kabely před zlodějí a poškozením, s tím, že trubka byla důkladně obetonovaná, aby nebylo možné jí odcizit. Protlak, který se měl realizovat byl zrealizován pod komunikací a pod novými přístřešky kde byly poškozeny chráničky stavbou. Asfalty, které se nebudou realizovat jsou součástí méněprací. Na základě výše popsaného došlo k potřebě méněprací a víceprací. Tyto vícepráce, méněpráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.11. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou jsou splněny podmínky pro de minimis změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, resp. 15 % ze smlouvy na stavební práce.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.

- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 3. **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. *Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>2 400 391,49</i>	<i>504 082,21</i>	<i>2 904 473,71</i>

- 1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce a méněpráce Zhotovitele.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

**Objednatel**

V Praze dne

**Zhotovitel**

V Praze dne

---

**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

---

**Ing. Václav Sládek**

jednatel

EnShield ES, s.r.o

**Objednatel**

V Praze dne

---

**Libor Fiala**

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 Změnový list

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1  
 Akce: Název akce: Vystavba VO cyklostezky Běchovice

ZMĚNOVÝ LIST

Všeobecná zákl.		Zasmluvněno				Skutečně provedeno				Méněpráce		Vícepráce		
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	
<b>1. Demontáže</b>														
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>														
1.1.1.	Demontáž svodového kabelu	m	276,00		276,00									
1.1.12.	Demontáž svodové umělého na stěběh / výhledu	ks	27,00		27,00									
Celkem za Demontáže					17 420,46 Kč	Celkem za Demontáže					17 420,46 Kč	Celkem za Demontáže		0,00 Kč
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>														
2.1.1.	Montáž svodového stávkového drátu do 6 m vč. kabelového prostředního záložku	ks	44,00		44,00									
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	529,00		529,00									
2.1.15.	Montáž svodové stávkové / výhledu vč. záporu	ks	71,00		71,00									
2.1.19.	Účební kabelu s průřezem 30 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chodbičce do výšky včetně záložek do chodbičky (součástí je také úchyt chodbičky)	m	2 400,00		2 400,00									
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovým kabelu, vč. výpočet spojovací, vč. materiálu (skladová spojka používání CYKVIATKY A4 10-25 mm <sup>2</sup> )	ks	1,00		1,00									
2.1.24.	Průběžka svodového drátu (průřez 10 mm <sup>2</sup> vč. dotahy a montáže svodových svazků	m	190,00		190,00									
Celkem za Elektromontáže					796 838,03 Kč	Celkem za Elektromontáže					796 838,03 Kč	Celkem za Elektromontáže		0,00 Kč
<b>3. Zemní práce</b>														
3.1.3.	Ruční výkop a zážeh kabelové trasy 35x40 cm (slohovky, vlny beton)	m	100,00		100,00									
3.1.3.	Ruční výkop a zážeh kabelové trasy 50x110 cm (obtvarování chrátek (svodů))	m	30,00		30,00									
3.1.10.	Obtvarování sběrných svazků vlnitých prostředních svazků - žebra - svodové dráty (podstavky TSK)	m <sup>2</sup>	50,00		10,00									
3.1.15.	Zřízení měřícího postupu včetně postřehové vlny - rozstředění (př. podstavky TSK)	m <sup>2</sup>	60,00		10,00									
3.1.22.	Rozvazání prvků pod komunikací od 6m, včetně	m	30,00		30,00									
3.1.26.	Sonda v chodbičce 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	12,00		12,00							10,00		
Celkem za Zemní práce					608 273,88 Kč	Celkem za Zemní práce					451 597,23 Kč	Celkem za Zemní práce		221 720,11 Kč
<b>4. Ostatní práce</b>														
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště (přes pro stěhy terání jak 10 pracovních dnů)	hpl	1,00		1,00									
4.2.	Odstranění poruchové části kabelové stěny (průřezem 10, získání výhledového prostoru, vyřízení lokálního svodů a novostaveb, zapojení požárního ochranného systému včetně požárního svazku) - sm. stávkové trasy 50 stávkové a 50 kabelových od. celku 200 svazků	hpl	1,00		1,00									
4.4.	Výběrů odměrných sítí	m	1 500,00		1 500,00									
4.6.	Svedčební dokumentace - zaměření kabelových tras vč. poručí do podmínek TSK	km	1,50		1,50									
4.6.	Svedčební dokumentace - zaměření jednoválcových zařízení (svodů, včetně měř. kabelové spojky)	ks	45,00		45,00									
4.6.	Revize započtené měř. (svodové VOS, 3x originál v bližší podobě	ks	1,00		1,00									
4.6.	Revize na měřené místo, 3x originál v bližší podobě	ks	71,00		71,00									
4.10.	Dokumentace vlnitých svazků a přehlední dokumentace v bližší podobě - 2 part + elektronická verze na USB flash disku, do podobnosti - na Přílohu č. 7 SÚ	hpl	1,00		1,00									
4.13.	Průřez zážeh vlnitých svazků	h	20,00		20,00									
4.20.	Splice nálož na stěběh do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009	m <sup>2</sup>	68,54		68,54							4,00		
Celkem za Ostatní práce					316 667,78 Kč	Celkem za Ostatní práce					325 034,26 Kč	Celkem za Ostatní práce		0,00 Kč
<b>5. Materiál (nezařazený v jiných agregovaných položkách)</b>														
<b>5.2. Stávkové svorkovnice (výzbroj)</b>														
5.2.1.	Obdobná čtyřžilová (průřez do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice a jedním dílkem pojítky RSP a včetně technické skleněné pojítky a hezlem, provedení hloubka do hloubky 2 740 mm (včetně připojení kabelových svazků), včetně spojky svorky PE a bílého DIN, typ FFD (bez nežádoucího přilnavosti) (včetně odělníků fyzických svazků vlnitých připojek, svorky v nastavených svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace stávkové stávkové a součástí a normami EU	ks	44,00											
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzamčovací materiál</b>														
5.3.1.	kabel C/WY 3x1 5 mm <sup>2</sup>	m	528,00											
	kabel C/WY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	1 661,00											
	kabel C/WY 4x25 mm <sup>2</sup>	m	630,00											
	Drát železný FaZn 10	m	150,00											
5.3.12.	Chráněná korigovaná dn 63	m	150,00											
5.3.20.	Chráněná korigovaná dn 110	m	50,00											
<b>5.4. Ostatní materiál</b>														
5.3.24.	Balení C2025 (plast sáček)	m <sup>3</sup>										3,00		
Celkem za Materiál					810 504,21 Kč	Celkem za Materiál					819 591,49 Kč			Bez DPH
Zasmluvněná částka celkem					2 539 704,38 Kč	Skutečně zrealizováno celkem					2 400 391,49 Kč	Celkem za Méněpráce		221 720,11 Kč
											Celkem za Vícepráce		82 407,22 Kč	
													změna procentuální	11,97%
													Celkem k fakturaci po změně	2 400 391,49 Kč