

# Dodatek č. 1

(dále též „Dodatek“) uzavřený ke smlouvě o dílo ze dne 24. 8. 2023

## I. Smluvní strany

### Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov  
Zastoupena: Mgr. Lenkou Hodaňovou, ředitelkou školy  
IČ: 70995087  
Bankovní spojení: Komerční banka, 7637741/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

### EduVision s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky  
Statutární zástupce: Ing. Petr Čumba  
e-mail: [petr.cumba@eduvision.cz](mailto:petr.cumba@eduvision.cz),  
telefon: 602 770 128  
IČO: 17803039  
DIČ: CZ17803039  
Bankovní spojení, č.ú.: 2502442588/2010  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Luděk Matyáš  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS Brno sp. zn. C 131579

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## II. Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem se mění rozsah díla dle smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2023, uzavřenou za účelem realizace díla s názvem „Venkovní učebna ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“ (dále jen „Smlouva“), a to v důsledku méněprací ve finančním objemu 223 131,40 Kč bez DPH a dále víceprací ve finančním objemu 219 359,80 Kč bez DPH, dle soupisu více/méněprací tvořícího přílohu tohoto Dodatku. S ohledem na uvedené změny rozsahu díla se snižuje celková cena díla uvedená ve Smlouvě o 3 771,60 Kč bez DPH.
2. V důsledku výše uvedeného se tímto Dodatkem ruší obsah čl. VII. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:
  1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Venkovní učebna ZŠ Ivančická Moravský Krumlov“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>4 292 459,90 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>901 416,58 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>5 193 876,48 Kč</i>

*(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)*

### **III. Závěrečné ujednání**

---

1. Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 24. 8. 2023 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven v jednom originálu v elektronické podobě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

**Příloha č. 1: Soupis více/méněprací**

**Příloha č. 2: Oznámení změny a změnový list č. 1**

#### **Schvalovací doložka**

dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem města Moravský Krumlov na 10. zasedání, které se konalo dne 18. 12. 2023, a to usnesením č. 14.

Objednatel

V Moravském Krumlově dne (viz elektronický podpis)

Zhotovitel

V Brně dne (viz elektronický podpis)

.....  
**Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218,  
okres Znojmo, příspěvková organizace**

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy

.....  
**EduVision s.r.o.  
Purkyňova 649/127, 612 00  
BRNO-Medlánky**

Ing.Petr Čumba

## Soupis víceprací / méněprací

Název stavby:	<b>VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ IVANČICKÁ MORAVSKÝ KRUMLOV</b>	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Venkovní učebna	Objednatel:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Lokalita:	Moravský Krumlov	Zpracoval:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.11.2023

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
1	VCP1	Venkovní učebna_VCP bez DPH				219 359,80
2	MNP 1	Venkovní učebna_MPC bez DPH				-223 131,40

**Celková změna ceny\_dodatek SoD č.1.**

Celková změna ceny v %.  
Smluvní cena bez DPH(vysoutěžená)

*zákon 134/2016* § 222 **odstavec 4, § 222 změny do 15%**  
Nepřekročeno 15%

**Celkem: -3 771,60 Kč**

Změna objemu ceny -0,09 %  
SoD 4 296 231,50 Kč

**Objem změn celkem 442 491,20 Kč**  
10,30 %

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	EduVision, s.r.o.			
Investor:	ZŠ,Moravský Krumlov,Ivančická 218,okres Znojmo,příspěvková organizace	Datum: 21. 11. 2023		
Název akce: <b>VENKOVNÍ UČEBNA ZŠ IVANČICKÁ MORAVSKÝ KRUMLOV</b>				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem
				osobně <b>x</b>
<b>Odkazy na</b>				
specifikaci:	Výkresy PD: půdorysy, řezy a detaily zpevněných ploch nového řešení vypracované Ing. Radkem Dřevěným			
na výkresy:	Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle smluvní SOD a aktualizované změny soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle skutečně zjištěného stavu a kompatibilní s aktualizovanou projektovou dokumentací			
na rozpočtové podklady:	U původních položek při změně množství je cena prací a dodávek zachována, u položek nevyskytujících se ve smluvním rozpočtu je cena stavebních prací stanovena na základě cenové soustavy RTS , dle aktuální cenové úrovně pro dané období, u položek, které nejsou obsaženy ani v původní smlouvě o dílo a nenacházejí se ani v cenové soustavě RTS, byl proveden zhotovitelem průzkum trhu a vybraná vhodná cenová nabídka, jež reaguje na zachování kvalitativních potřeb a požadovaného času dodávky, resp. realizace.			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b>				
<p>Změny, se především týkají úprav obslužných zpevněných ploch kolem venkovní učebny a úprav svahu pro zachování stáv.stromu(borovice). Původní zámková dlažba tl.80mm byla nahrazena (hl.spojovací chodník mezi dvorem,venkovní učebnou,zahradou a tělocvičnou) zámkovou dl.60mm š.150mm. Boční prostranství pro učební prvky bylo upraveno jako chodník mlatový . Zadní část kolem učebny byla upravena okapovým chodníkem z bet.dlažby 500x500x60mm a ve svahu k borovici byla provedena opěrná stěna ze svahových tvárnic. Dále byly upraveny a osazeny prvky na čištění obuvi a provedena úprava schodiště do školních záhonků. Změny viz.výkaz prací a dodávek VCP.</p> <p>Pro provoz venkovní učebny bylo nezbytné provedení propojení datové sítě školy. Propojení bylo provedeno optickým kabelem přes objekt tělocvičny(nebyl rozvaděč )k datovému rozvaděči pro daný úsek ZŠ .Změny viz.výkaz prací a dodávek VCP.</p> <p>Poslední změnou jsou odpočty neprovedených prací a dodávek viz.sam.výkaz MNP.</p>				
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>				
<b>Datové připojení bylo pro funkčnost venkovní učebny nezbytné. Změnou a úpravou zpevněných ploch došlo k zabezpečení obslužnosti kolem celé venkovní učebny bez navýšení celkové ceny.</b>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

**odstavec 4, § 222**

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Ing. Petr Čumba, jednatel(statutární zástupce) zhotovitele akce

**Stanovisko objednatele:**

Bez připomínek.

**Stanovisko technického dozoru stavebníka:**

Provedení změn a záměn dodávek a prací bylo provedeno v souladu s novou úpravou PD .  
Změny byly nezbytně nutné pro užívání venkovní učebny.



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko zhotovitele:**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	EduVision s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Čumba	
Datum:	21.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>Předmět změny:</u></b></p> <p>Změny, se především týkají úprav obslužných zpevněných ploch kolem venkovní učebny a úprav svahu pro zachování stáv.stromu(borovice). Původní zámková dlažba tl.80mm byla nahrazena (hl.spojovací chodník mezi dvorem,venkovní učebnou,zahradou a tělocvičnou) zámkovou dl.60mm š.150mm. Boční prostranství pro učební prvky bylo upraveno jako chodník mlatový . Zadní část kolem učebny byla upravena okapovým chodníkem z bet.dlažby 500x500x60mm a ve svahu k borovici byla provedena opěrná stěna ze svahových tvárnic. Dále byly upraveny a osazeny prvky na čištění obuvi a provedena úprava schodiště do školních záhonků. Změny viz.výkaz prací a dodávek VCP.</p> <p>Pro provoz venkovní učebny bylo nezbytné provedení propojení datové sítě školy. Propojení bylo provedeno optickým kabelem přes objekt tělocvičny(nebyl rozvaděč )k datovému rozvaděči pro daný úsek ZŠ .Změny viz.výkaz prací a dodávek VCP.</p> <p>Poslední změnou jsou odpočty neprovedených prací a dodávek viz.sam.výkaz MNP.</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p><b>Datové připojení bylo pro funkčnost venkovní učebny nezbytné.</b> Změnou a úpravou zpevněných ploch došlo k zabezpečení obslužnosti kolem celé venkovní učebny bez navýšení celkové ceny.</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací(MNP) bez DPH:	Cena víceprací(VCP) bez DPH:
<b>-223131,40 Kč</b>	<b>219 359,80 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>-3771,60 Kč</b>	<b>Nemění se</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
<p>Základní škola, Moravský Krumlov Ivančická 218, okres Znojmo právní subjektivita organizace tel.: 515322442-3 IČO: 70 99 50 87 (1)</p> 	
Datum:	Datum: