



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce
" Most ev.č. 193-018 Stříbro"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001106
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008059
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450138 // SOD00200790

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“

Správce: **MI Roads a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedeném u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“

a

Člen: **OHLA ŽS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xbicgdt

dále též „Společník 2“

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.08.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. Změny se týkají víceprací při stavbě objízdné trasy. Na nové části výstavby propojovací komunikace se navíc provedla sanace podloží, zemní práce na rozšíření rozhledů křižovatky se silnicí II/230, výstavba propustku a odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku. Při schvalování DIO bylo navíc požadováno zhotovení provizorního a úpravy stávajícího chodníku. Dále zřízení provizorní lávky, pokácení 2 ks stromů a doplnění svislého a vodorovného DZ. Změny a jejich důvody jsou podrobně popsány ve změnovém listu. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnovým listem) vč. rozpočtu zpracovaného ke stavebním objektům: DIO – Objízdná trasa – komunikační propojení na II/230, DIO – Objízdná trasa – zpevnění stávající plochy a Vedlejší rozpočtové náklady – SÚSPK. Změnový list vč. rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 692 963,57 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
 - bez DPH: 32 029 937,17 Kčse tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 692 963,57 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 33 722 900,74 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list včetně rozpočtu

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky


zhotovitel:

MI Roads a.s., Společník 1 - Správce
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

MI Roads a.s., Společník 1 – Správce
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
podepsáno elektronicky

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky

OHLA ŽS, a.s. – Společník 2
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
podepsáno elektronicky

 dne 05.12.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č. 193-018 Sřibřo
Objekt:	DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230, DIO Objízdná trasa - zpevnění stávající plochy, VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň IČO: 72053119
Zhotovitel:	"Společnost Most ev.č. 193-018 Sřibřo" - MI Roads a.s., Keželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 IČO: 17331099; OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČO: 46342798
TDS:	AVELS s.r.o., Ke Kukačce 796/17, Lobzy, 312 00 Pízeň 4 IČO: 28000706
Projektant:	Ing. Daniela Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Pízeň IČO: 13890450

- Popis změny:**
- Sanace napojení objízdné trasy na komunikaci II/230 z důvodu nevhodného podloží na základě provedení statických zkoušek únosnosti
 - Provedení odtěžení svahu pro rozšíření rozhledů pro odbočení u napojení na II/230 - dle požadavků Policie ČR z důvodu nedostatečného rozhledu
 - Z důvodu srovnání výškové nivity povrchu vjezdu objízdné komunikace na silnici II/230 si tato změna vyžádala zhotovení propustku pro převedení dešťové vody pod touto objízdnou komunikací
 - Při zpracování DIO vzneslo Město Sřibřo požadavek na zhotovení chodníku pro pěší v ulici Třešňová z důvodu nutnosti parkování na souběžném chodníku a uzavření schodiště pro pěší.
 - Dále při zpracování DIO byl požadavek PCR a Města Sřibřa upravit souběžný stávající chodník prozatímně pro potřeby podélného parkování vozidel
 - Zřízená plocha pro dočasné potřeby stavby si vyžádala pokácení 2 ks stromů, které bránili jejímu efektivnímu využití
- Při zpracování DIO bylo zvoleno jiné bezpečnější řešení převedení chodců mimo stavbu a to výstavbou provizorní lávky v místě areálu společnosti TAZATA
8. Z důvodu nesouhlasu povodí Vltavy s uložením přebytečné zeminy v náspu silnice II/230 byl nezbytný odvoz přebytečného materiálu za stavby na jiné místo a to na recyklační skládku AZS 98 u Sřibřa dle předložené nabídky zhotovitele.
9. Při zpracování DIO bylo PCR navíc doplněno SDZ a VDZ v ulici Soběslavova, Třešňová a U Kaple

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel.
	Jedná se o změnu:	§ 222 odst. 4 zák. 134/2016
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace, zápisy do SD, zpracování PD,

Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	1 692 963,57 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	355 522,35 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 048 485,92 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	32 029 937,17 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	32 029 937,17 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	33 722 900,74 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	40 804 709,90 Kč			

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 692 963,57 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 692 963,57 Kč		

Třemř	Vliv změny na termín dokončení díla:	
-------	--------------------------------------	--

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: [redacted]	12.12.23	
	TDS: [redacted]	12.12.2023	
	Projektant: [redacted]	12.12.2023	
	Objednatel: [redacted]	12.12.2023	

Přilohy	Přilohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1
---------	--

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:

Most ev.č. 193-018 Stříbro

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230										
1	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	9,500	124,600	115,100	98,37	934,52	12 256,90	11 322,39
7	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m ³	m ³	102,000	162,000	60,000	93,57	9 544,14	15 158,34	5 614,20
9	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	17,577	18,473	0,896	439,07	7 717,53	8 110,94	393,41
11	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	1 412,100	1 660,400	248,300	63,58	89 781,32	105 568,23	15 786,91
14	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	1 957,677	2 067,677	110,000	49,19	96 298,13	101 709,03	5 410,90
16	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	267,500	673,300	405,800	49,19	13 158,33	33 119,63	19 961,30
17	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m ²	1 250,601	1 395,701	145,100	16,80	21 010,10	23 447,78	2 437,68
21	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	919,000	1 805,500	886,500	21,59	19 841,21	38 980,75	19 139,54
22	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	27,570	54,165	26,595	143,96	3 968,98	7 797,59	3 828,62
27	10310006	nákup vhodných materiálů do násypů pod komunikace	m ³	717,300	827,300	110,000	491,86	352 811,18	406 915,78	54 104,60
41	911381835	Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m	m	6,000	16,000	10,000	659,81	3 958,86	10 556,96	6 598,10
56	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	10,000	6,000	337,10	1 348,40	3 371,00	2 022,60
58	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	8,000	6,000	1 108,48	2 216,96	8 867,84	6 650,88
59	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	7,000	5,000	880,55	1 761,10	6 163,85	4 402,75
60	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	7,000	5,000	1 935,64	3 871,28	13 549,48	9 678,20
61	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	253,100	1 195,100	942,000	59,72	15 115,13	71 371,37	56 256,24

62	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	24,400	170,400	146,000	59,72	1 457,17	10 176,29	8 719,12
65	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	301,600	1 389,600	1 088,000	3,60	1 085,76	5 002,56	3 916,80
83	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	13 704,885	13 704,885	6,00	0,00	82 229,31	82 229,31
84	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	45,100	45,100	107,07	0,00	4 828,86	4 828,86
85	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,000	140,000	140,000	119,97	0,00	16 795,80	16 795,80
86	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,000	140,000	140,000	83,98	0,00	11 757,20	11 757,20
87	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,000	16,000	16,000	53,98	0,00	863,68	863,68
88	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	80,000	80,000	6,00	0,00	480,00	480,00
89	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	16,000	16,000	299,91	0,00	4 798,56	4 798,56
90	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	16,000	16,000	169,00	0,00	2 704,00	2 704,00
91	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,000	7,000	7,000	3 870,98	0,00	27 096,86	27 096,86
92	132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	31,500	31,500	807,00	0,00	25 420,50	25 420,50
93	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	19,980	19,980	67,18	0,00	1 342,26	1 342,26
94	58331200	šterkopísek netříděný	t	0,000	39,960	39,960	221,94	0,00	8 868,72	8 868,72
95	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 XA 1	m3	0,000	0,896	0,896	5 300,00	0,00	4 748,80	4 748,80
96	274311191	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,000	0,896	0,896	621,00	0,00	556,42	556,42
97	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-22	m3	0,000	1,800	1,800	1 300,00	0,00	2 340,00	2 340,00
98	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkodrti	m2	0,000	27,125	27,125	157,00	0,00	4 258,63	4 258,63
99	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,000	10,000	10,000	6 238,20	0,00	62 382,00	62 382,00
100	465513257	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2	m2	0,000	27,125	27,125	2 810,00	0,00	76 221,25	76 221,25
101	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30	m3	0,000	5,652	5,652	4 590,00	0,00	25 942,68	25 942,68
102	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,000	54,000	54,000	513,00	0,00	27 702,00	27 702,00
103	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,000	0,664	0,664	36 400,00	0,00	24 155,04	24 155,04

104	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	24,360	24,360	188,00	0,00	4 579,68	4 579,68
105	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	0,000	39,700	39,700	549,00	0,00	21 795,30	21 795,30
106	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	3,240	3,240	61,18	0,00	198,22	198,22
107	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	27,160	27,160	2,40	0,00	65,18	65,18
108	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000	3,240	3,240	29,99	0,00	97,17	97,17
109	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,000	75,545	75,545	35,99	0,00	2 718,86	2 718,86
110	28617286	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 400x6000mm SN12	m	0,000	24,360	24,360	1 930,00	0,00	47 014,80	47 014,80
111	122457203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m ³	m ³	0,000	81,106	81,106	799,00	0,00	64 803,69	64 803,69
112	122557203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti III do 100 m ³	m ³	0,000	51,778	51,778	1 550,00	0,00	80 255,90	80 255,90
113	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	0,000	932,500	932,500	60,00	0,00	55 950,00	55 950,00
114	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	845,000	845,000	199,00	0,00	168 155,00	168 155,00
115	32403000R1	Provizorní komunikace - lávka pro pěší - zřízení	kpl	0,000	1,000	1,000	423 713,80	0,00	423 713,80	423 713,80
Rozdíl oproti SoD objekt DIO - Objízdná trasa - Komunikační napojení na II/230 celkem Kč:									1 521 084,41	
objekt DIO Objízdná trasa -zpevnění stávající plochy										
21	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,000	2,000	539,84	0,00	1 079,68	1 079,68
22	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	2,000	2,000	899,74	0,00	1 799,48	1 799,48
Rozdíl oproti SoD objekt DIO Objízdná trasa -zpevnění stávající plochy celkem Kč:									2 879,16	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SÚS PK										
15	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

