

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNAVATEL

Město Pelhřimov
Pražská 2460
393 01 Pelhřimov

IČ: 00248801

zastoupený starostou a místostarostou:
Ladislavem Medem a Zdeňkem Jarošem

ZHOTOVITEL

Ing arch. Petr Todorov
Bratří Čapků 382/9
602 00 Brno – Veveří

IČ: 425 90 213

Spolupráce :
Ing. arch. Michal Říčný

„ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 389/22 ze dne 20.12.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění

Změna termínu dokončení díla je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných projekčních prací nad rámec smlouvy o dílo vyplývajících ze zpracované Architektonicko-krajinářské studie

Původní termín dokončení projektové dokumentace:	30.12.2023
Nový termín pro novou dílčí částí projektové dokumentace:	28.6.2024

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných projekčních prací na zpracování dílčí části nové projektové dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a provést další úkony (včetně inženýringu a autorského dozoru). Nová část dílčí dokumentace vplynula ze zpracované Architektonicko – krajinářské studie a spočívá v:

- příprava a rozkreslení odpadového hospodářství na jihovýchodní straně hřbitova pro účely jednání s majitelem pozemku
- projektové dokumentaci pro umístění, povolení stavby a provedení stavby pro rozšíření stávajícího parkoviště, chodník, nový přístupový chodník ze zastávky MHD na parkoviště – dle již zpracované studie; dotčené parcely 2206/1, 2215.

Navýšení ceny je o 235 125,00 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	895 000,00 Kč	s DPH 1 130 125,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 130 125,00Kč	s DPH 1 367 451,25 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 389/22 ze dne 20.12.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 22.12.2023

.....
p. Ladislav Med
starosta města

.....
Ing. arch. Petr Todorov

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta