

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu:

„Úpravna vody u vrtu Horní Újezd - Krásnoves “ Projektová dokumentace

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel:	Svazek obcí Vodovody Poličsko
se sídlem	Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
zastoupení:	Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
IČO:	60125748
DIČ:	CZ60125748
Tel.:	[REDACTED]
email:	vodovody@posta.policka.org

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:	Ing. Pravec František, PC PROJEKT
se sídlem:	Suchá Lhota 22
zastoupená:	
IČO:	444 03 445
DIČ:	CZ 6405281718
bank. spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
telefon:	[REDACTED]
email:	pravec@pcprojekt.cz

dále jen **zhotovitel**

2. Účel dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny termínu předání díla.

Nové znění – čl. 6 „Termíny plnění“ se mění takto:

- | | | |
|---|--|---------------|
| - | Projektová dokumentace DUR+DSP, položkový rozpočet | do 31.01.2024 |
| - | Inženýrská činnost | do 31.03.2024 |
| - | Projektová dokumentace DPS | do 31.05.2024 |

3. Odůvodnění dodatku

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici všechny potřebné podklady pro návrh úpravy vody, je nutné termín posunout.

V Litomyšli

V Poličce

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel

