



KUCBX01AC2JC

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/302/22/3

Č. smlouvy zhotovitele: 10000160459

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.199783072/0300; (podíl JČK)
ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol.s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 10000564927/3500

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel: [REDACTED]

Ing. Jan Lintner, oblastní manažer, tel: [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel: [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ondřej Míka, Dis, tel: [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Radim Procházka, tel: [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel: [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/302/22 ze dne 27. 7. 2022 s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Dodatek č. 3 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o méněpráce, kdy výsledkem těchto změn je snížení celkové ceny díla o částku 81 394,40 Kč bez DPH (98 487,22 Kč s DPH). Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnovém listu č. 5 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na změny uvedené ve změnovém listu č. 5 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 včetně dodatku č. 1 a 2, takto:

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 740 429,86 Kč	995 490,26 Kč	5 735 920,12 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 695 468,99 Kč	2 456 048,49 Kč	14 151 517,47 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	10 461 473,82 Kč	2 196 909,50 Kč	12 658 383,32 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce	7 788 966,06 Kč	1 635 682,87 Kč	9 424 648,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 988 677,14 Kč	1 047 622,20 Kč	6 036 299,34 Kč
Celkem	39 675 015,87 Kč	8 331 753,33 Kč	48 006 769,20 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 3:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 659 035,46 Kč	978 397,45 Kč	5 637 432,91 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 695 468,99 Kč	2 456 048,49 Kč	14 151 517,47 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	10 461 473,82 Kč	2 196 909,50 Kč	12 658 383,32 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavatce	7 788 966,06 Kč	1 635 682,87 Kč	9 424 648,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 988 677,14 Kč	1 047 622,20 Kč	6 036 299,34 Kč
Celkem	39 593 621,47 Kč	8 314 660,51 Kč	47 908 281,98 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek č. 3 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022, dodatku č. 1 a č. 2 ve znění dodatku č. 3.

Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1426/2023/RK-81 ze dne 14. 12. 2023.

V Českých Budějovicích, dne.....

za objednatele:




Elektronický podpis : 21.12.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.1.2025 14:41:33+00 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze, dne

za zhotovitele:



Ing. Jakub Krenk
Krenk
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2023.12.20
10:19:52 +01'00'

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy



Ing. Jan LINTNER
Digitálně podepsal Ing. Jan LINTNER
Datum: 2023.12.20
10:06:48 +01'00'

Ing. Jan Lintner
oblastní manažer

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2022 - okres České Budějoviceč. smlouvy objednatele: **SDL/ODSH/302/22****Úsek:** II/122 Modernizace silnice Dívčice - nádražíč. smlouvy zhotovitele: **10000160459****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** INBEST spol. s.r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:** ZESA s.r.o.
L.B.Schneidera 414/2
370 01 České Budějovice**Zhotovitel:** Skanska a.s.
Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha**Předmět změny:** Zkrácení doby realizace z 60 dní na 36 dní**Dotčené místo:** SO102 - Přečhodné dopravní značení**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:****II/122 Modernizace silnice Dívčice - nádraží**

SO102 - Přečhodné dopravní značení

	celkem bez DPH	-81 394,40 Kč
vícepráce		0,00 Kč
méněpráce		-81 394,40 Kč

SKANSKA Skanska a.s.Křížíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
00218 DIČ: CZ699004845

Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-81 394,40 Kč
Cena celkem bez DPH	-81 394,40 Kč
DPH 21%	-17 092,82 Kč
Cena celkem včetně DPH	-98 487,22 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyřádění:**TDI:**

datum:

14. 12. 2023

podpis:

Projektant:

datum:

14. 12. 2023

podpis:

Investor :

datum:

14. 12. 2023

podpis:

Přílohy: ZL č. 5

Stavba : I/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: ZESA s.r.o.
TDS : INBEST s.r.o.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.5			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.5	Celk.cena po změně č.5	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
S.O. 01 Smluvní požadavky	250 059,45	0,00	250 059,45						
S.O. 02 Požadavky objednatele	172 870,00	0,00	172 870,00						
S.O. 101 Silnice I/122	4 169 380,41	0,00	4 169 380,41						
S.O. 102 Přechodné dopravní značení	148 120,00	-81 394,40	66 725,60						
CENA STAVBY BEZ DPH	4 740 429,86	-81 394,40	4 659 035,46						
DPH 21%	995 490,27	-17 092,82	978 397,45						
CENA VČETNĚ DPH	5 735 920,13	-98 487,22	5 637 432,91						

Stavba : I/122 Modernizace silnice Divčice - nádraží

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							8	9	10	11
1	2	3	4,00	5	6,000	7				
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
2	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	60.000	45.000	-15.000	200,60	12 036,00	9 027,00	-3 009,00
		F7 - 7=7,000 [A] IS11b - 10=10,000 [B] IS 11c - 12=12,000 [C] IP10a - 3=3,000 [D] E.3a - 5=5,000 [E] B20a na fluorescenčním podkladu - 10=10,000 [F] A15 - 4=4,000 [G] B21a - 1=1,000 [H] (1x společně s 20a na fluorescenčním podkladu) R26 - 2=2,000 [I] B1 - 3=3,000 [J] E.13 - 3=3,000 [K] Celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=60,000 [L]								
		aktuálně počet 45	45,00							
3	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60.000	45.000	-15.000	177,00	10 620,00	7 965,00	-2 655,00
		60=60,000 [A] počet 45	45,00							
4	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 800,000	1 620,000	-180,000	14,20	25 560,00	23 004,00	-2 556,00
		předpoklad nájem na 2 měsíce 60*30=1 800,000 [A] počet 45 * dny 36	1 620,00							
5	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	12.000	10.000	-2.000	224,20	2 690,40	2 242,00	-448,40
		IP22 12=12,000 [A] počet 10	10,00							
6	914463	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12.000	10.000	-2.000	200,60	2 407,20	2 006,00	-401,20
		12=12,000 [A] počet 10	10,00							
7	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,000	360,000	-360,000	26,00	18 720,00	9 360,00	-9 360,00
		předpoklad nájem na 2 měsíce 60*12=720,000 [A] počet 10 * dny 36	360,00							

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

SKANSKA Skanska a. s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845



ZESA s.r.o.
projektční kancelář
dopravní stavby (1)
L.B. Štěpánova 414/2, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 432 02 592 DIČ: CZ48202592

Schválil:	datum:
zadavatel: Jihočeský kraj	14.12.2023
Ing. Jitka Lišáková	14.12.2023
TDS:	6.12.2023
Ing. Michael Šmucl	14.12.2023
Zhotovitel:	
Ondřej Míka, DiS.	
Projektant:	
ZESA s.r.o.	