



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ

(ze dne 2.10.2023)

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001950

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 122 4002

Název související veřejné zakázky: 102023

D6 Lubenec obchvat - Posouzení vlivu výstavby dálnice na nemovitosti

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

STATIKUM s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

vedoucí úseku výstavby, Správa Karlovy Vary

vedoucí úseku výstavby, Správa Karlovy

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

15545881

CZ15545881

oddíl C, vložka 821, Krajský soud v Brně
společnost s ručením omezeným

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým dochází ke změně termínu plnění. Důvodem pro uzavření Dodatku č.1 je stále probíhající posouzení vlivu výstavby dálnice na nemovitosti na stavbě „D6 Lubenec, obchvat“ a plné využití rozsahu předmětu smlouvy (časové prodloužení do 30.6.2024).

Dalším důvodem byla nepřítomnost vlastníka nemovitosti v předpokládaných termínech provádění posuzování v místě. Z tohoto důvodu prodloužujeme předání předmětu dosud provedených posouzených nemovitostí do 16.1.2024.

Čl. III. - Doba plnění se upravuje takto:

Původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 3 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové Znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2024.

2. Poskytovatel předá protokolárně dosud provedené znalecké posudky (7 ks) v termínu do 16.1.2024.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Tento dodatek je vypracován v elektronické podobě a všechny strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně
podepsal [redacted]

Datum:
2023.12.20
14:51:04 +01'00'

Digitálně
podepsal [redacted]

Datum:
2023.12.20
11:50:58 +01'00'