

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „**Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo Objednatele (Ginis): S-2428/OVM/2023

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Objednatel: Středočeský kraj**

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSC: 150 21

IČO: 70891095



zastoupený: Mgr. Petrem Boreckým, radním pro oblast veřejné dopravy  
(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel: Cassia Development & Consulting, s.r.o.**

se sídlem: Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice

IČO: 28093941

DIČ: CZ 280 93 941



zastoupený: Vilémem Cekajlem, Dipl. ek, jednatelem společnosti  
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

### II. Preambule

Předmětem zakázky je zpracování Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2023 a to tak, aby zpracovaná koncepce kromě dalších vstupů zohledňovala sebrané návrhy cyklistické infrastruktury získané v rámci dotazníkového šetření záměrů všech obcí, měst a místních akčních skupin na území Středočeského kraje, Magistrátu hlavního města Prahy, pražských městských částí a krajů, sousedících se Středočeským krajem v oblasti rozvoje cyklistiky.

Příslušné šetření bylo v souladu s nabídkou Zhotovitele a schváleným harmonogramem provedeno v průběhu června a července 2023. V průběhu srpna a září 2023 mělo následně proběhnout zpřesnění jednotlivých obdržených záměrů tak, aby bylo možné rozhodnout o způsobu jejich zohlednění ve zpracované Koncepci. Koncepce měla následně před vlastní finalizací projít procesem připomínkování ze strany dotčených měst a obcí v regionu.

Oslovené obce v mnoha případech nebyly schopné potřebné zpřesnění záměrů poskytnout v požadovaném termínu, který byl součástí původního harmonogramu a poslední zaslané podklady z jednotlivých obcí dorazily až v listopadu 2023. Díky této skutečnosti nebylo možné finalizovat výsledný návrh Koncepce v původně předpokládaném termínu, který by umožnil finalizaci návrhové části koncepce a její opětovné projednání se všemi dotčenými obcemi v regionu v termínu, který by umožnil předat zpracované dílo v termínu dle původní smlouvy o dílo.

Protože se jednalo o okolnosti, které nebylo možné v době zadávání Veřejné zakázky předvídat a ani Objednatel ani Zhotovitel je nemohli ovlivnit, dohodli se smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030“ uzavřené dne 27. 3. 2023 na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla.

### **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 03. 2023 je prodloužení lhůty pro ukončení díla. Zdůvodnění: Realizace díla byla podmíněna získáním podkladů od měst a obcí v kraji, které měly sloužit jako podklad pro zpracování návrhové části Koncepce.

S ohledem na skutečnost, že jednotlivé obce a města v kraji dodaly potřebné podklady s více než tříměsíčním měsíčním zpožděním, nebylo z důvodů, které nebyly zapříčiněné Zhotovitelem, reálné dokončit dílo v původně stanoveném termínu 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Z tohoto důvodu bylo smluvními stranami dojednáno prodloužení termínu realizace díla o stejnou dobu, o kterou byly potřebné podklady dodány později a to o 90 dní.

2. Nový termín předání díla se stanovuje na 370 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 3 Doba a Místo plnění odst. 1. smlouvy o dílo na následující znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo podle čl. 2 v celém jeho rozsahu nejpozději do 370 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jeho podpisu.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Petr Borecký
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	27.12.2023 10:04:12
Důvod:	
Místo:	

Mgr. Petr Borecký  
radní pro oblast veřejné dopravy

Za zhotovitele:

**Vilém  
Čekajle** Digitally signed  
by Vilém Čekajle  
Date:  
2023.12.21  
15:31:06 +01'00'

Vilém Čekajle, Dipl. ek.  
jednatel společnosti