



KUCBX01ABG8I

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/285/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:** Zhotovitel: ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,

ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Tichovský, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Tábor“ ze dne 9.8.2023 takto:

## I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/285/23, ze dne 9.8.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Tábor**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 12 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

### **Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice – MK Flosman	6.883.141,04 Kč	1.445.459,62 Kč	<b>8.328.600,66 Kč</b>
Modernizace silnice II/137 Všechlapy – Sudoměřice u Bechyně	22.324.693,65 Kč	4.688.185,67 Kč	<b>27.012.879,32 Kč</b>
Modernizace silnice Židova strouha – Březnice	10.327.275,85 Kč	2.168.727,93 Kč	<b>12.496.003,78 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>39.535.110,54 Kč</b>	<b>8.302.373,21 Kč</b>	<b>47.837.483,75 Kč</b>

### **Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice – MK Flosman	6 935 281,04 Kč	1 456 409,02 Kč	8 391 690,06 Kč
Modernizace silnice II/137 Všechlapy – Sudoměřice u Bechyně	22 035 860,01 Kč	4 627 530,60 Kč	26 663 390,61 Kč
Modernizace silnice Židova strouha – Březnice	10 114 864,83 Kč	2 124 121,61 Kč	12 238 986,44 Kč
<b>Celkem</b>	<b>39 086 005,88 Kč</b>	<b>8 208 061,23 Kč</b>	<b>47 294 067,11 Kč</b>

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 12 smlouvy:

14. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

### III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/285/23, ze dne 9.8.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1319/2023/RK-80 ze dne 30.11.2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Radek Kozák  
Digitálně podepsal  
Ing. Radek Kozák  
Datum: 2023.12.19  
11:36:34 +01'00'

.....  
Ing. Radek Kozák  
jednatel komplementáře

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

TDS : Inbest spol., s.r.o., Rudolfovská tř. 64/34, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel : Robstlav k.s., Mezi vodární 205/29, Modřany, 143 00 Praha

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
Modernizace silnice II/137 Všechny - Sudoměřice u Bechyně	22 324 693,65	-288 833,64	22 035 860,01						
TA II/159 Modernizace silnice II/159 Židova sřrouha -Březnice	10 327 275,85	-212 411,02	10 114 864,83						
Modernizace silnice II/137 Mladá Vožice - MK Floman	6 883 141,04	52 140,00	6 935 281,04						
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>39 535 110,54</b>	<b>-449 104,66</b>	<b>39 086 005,88</b>						
DPH 21%	8 302 373,21	-94 311,98	8 208 061,23						
CENA VČETNĚ DPH	47 837 483,75	-543 416,64	47 294 067,11						

**inbest**<sup>®</sup> Rudolfovská 34  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrné jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
X	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	16,000	16,000
X	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 (samonivelační)	KS	0,000	8,000	8,000
X	988118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DILČÍ S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	2,870	2,870
X	12283A	ODKOPÁVKY A PRŮKOPÁVKY OBECNÉ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	2,400	2,400
X	17451	ZASYP JAM A RÝŽE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,000	2,400	2,400
X	X	PŘECHODOVÁ DESKA	KS	0,000	1,000	1,000
X	X	PŘECHODOVÁ DESKA - DOPRAVA (z Plzně - aktuální seznání z důvodu pokládky asfaltů druhý den)	KS	0,000	1,000	1,000
2	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY (pouze průtah)	M3	1 373,180	1 694,455	321,265
3	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 TM3. CENA -1.-KČIT	T	8 042,038	6 813,072	771,038
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KGM2	M2	22 886,50	0,000	-22 886,500
13	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 225,700	645,970	-1 579,730
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve směrné bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	887,28	0,00	10 998,48
	8 444,80	0,00	38 668,80
	5 021,70	0,00	14 412,28
	580,32	0,00	1 392,77
	442,26	0,00	1 061,42
	8 763,48	0,00	8 763,48
	9 072,00	0,00	9 072,00
	299,00	410 583,81	508 842,05
	-1,00	-8 042,04	-8 813,07
		0,00	179 854,43
		0,00	37 727,43
		0,00	217 381,86
	16,10	368 472,85	0,00
	54,00	120 187,80	34 882,38
			-368 472,85
			-85 305,42
		488 660,45	34 882,38
		102 618,88	7 325,30
		591 279,14	42 207,68
			-488 660,45
			810 078,88
			-274 123,44
			102 618,88
			130 008,50
			-57 565,86
			591 279,14
			749 085,08
			-331 889,80

Schválil: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_  
 zadavatel: Jihobeský kraj  
 Mgr. Martin Ujhey  
 TDS Invest spol. s r.o., Rudolfova 17 6424, České Budějovice 6, 370 01 České B.  
 Ing. Martin Frdlik  
 zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 203/29, Modřany, 143 00 Praha  
 Ing. Radek Kozák  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihobeského kraje p.o.  
 Ing. Jaroslav Štrouf

30.11.2023  
 Ing. Jaroslav Štrouf  
 34  
 BUDĚJOVICE  
 70  
 51970  
 2101  
 2023.11.30

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrné jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
17	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	51,000	48,000	-5,000
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	308,000	278,000	-31,000
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	308,000	278,000	-31,000
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KUS	3 110,000	2 799,000	-311,000
4	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	23,000	21,000	-2,000
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,000	21,000	-2,000
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	235,000	210,000	-25,000
19	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	0,000	-10,000
8	916128	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KSDEN	75,000	0,000	-75,000
9	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,000	10,000	-1,000
10	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	10,000	-1,000
11	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ	KSDEN	100,000	90,000	-10,000
13	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

CENA	Celk.cena ve směrné bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	20,00	1 020,00	920,00
	45,00	13 905,00	12 510,00
	25,00	7 725,00	6 950,00
	5,00	15 550,00	13 995,00
	45,00	1 035,00	945,00
	25,00	575,00	525,00
	5,00	1 175,00	1 050,00
	150,00	1 500,00	0,00
	50,00	3 750,00	0,00
	210,00	2 310,00	2 100,00
	110,00	1 210,00	1 100,00
	15,00	1 500,00	1 350,00
	4 900,00	4 900,00	0,00
		49 755,00	40 995,00
		10 448,55	8 419,95
		60 203,55	48 514,95
			-14 710,00
			-3 089,10
			-17 799,10
		49 755,00	40 995,00
		10 448,55	8 419,95
		60 203,55	48 514,95
			-14 710,00
			-3 089,10
			-17 799,10

Schválil: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_  
 zadavatel: Jihobeský kraj  
 Mgr. Martin Ujhey  
 TDS Invest spol. s r.o., Rudolfova 17 6424, České Budějovice 6, 370 01 České B.  
 Ing. Martin Frdlik  
 zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 203/29, Modřany, 143 00 Praha  
 Ing. Radek Kozák  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihobeského kraje p.o.  
 Ing. Jaroslav Štrouf

30.11.2023  
 Ing. Jaroslav Štrouf  
 34  
 BUDĚJOVICE  
 70  
 51970  
 2101  
 2023.11.30

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

ZMĚNOVÝ LIST č.1

č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
5	572123	INFILTRAČNÍ POSTRÍK Z EMULZE DO 1,0KGM2	M2	9 790,200	0,000	-9 790,200
13	014102	POPLATKY ZA SKLADKU skládky 25%-30%	T	1 093,500	316,300	-777,200
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ČENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
18,10	157 822,22	0,00	-157 822,22
54,00	59 049,00	17 080,20	-41 968,80
	218 871,22	17 080,20	-199 591,02
	45 500,98	3 586,84	-41 914,11
	262 172,18	20 667,04	-241 505,13
	218 871,22	17 080,20	-199 591,02
	45 500,98	3 586,84	-41 914,11
	262 172,18	20 667,04	-241 505,13

Schválil: podpis: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_  
 zedevatel: Jihočeský kraj  
 Mgr. Martin Ujheyi  
 TDS: inbest spol. s r.o., Rudoňovská tř. 64/34, České Budějovice 6, 370 01 České B.  
 Ing. Martin Frdlík  
 zhotovitel: Robstev k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha  
 Ing. Radek Kozák  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Ing. Jaroslav Štrouf

0-11-11  
 dávané st...  
 0-11-11  
 0-11-11  
 0-11-11

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

ZMĚNOVÝ LIST č.1

č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
1	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	8,000	-2,000
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	106,000	80,000	-26,000
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	106,000	80,000	-26,000
4	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 590,000	1 192,000	-398,000
5	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	8,000	-3,000
6	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	8,000	-3,000
7	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	185,000	123,000	-62,000
16	918122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	0,000	-3,000
18	918123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	-3,000
9	918129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	45,000	0,000	-45,000
10	918312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	5,000	-1,000
11	918313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	5,000	-1,000
12	918319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	90,000	88,000	-2,000
02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ČENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
20,00	180,00	120,00	-60,00
45,00	4 770,00	3 600,00	-1 170,00
25,00	2 650,00	2 000,00	-650,00
5,00	7 950,00	5 960,00	-1 990,00
45,00	495,00	360,00	-135,00
25,00	275,00	200,00	-75,00
5,00	825,00	615,00	-210,00
150,00	450,00	0,00	-450,00
100,00	300,00	0,00	-300,00
50,00	2 250,00	0,00	-2 250,00
210,00	1 280,00	1 050,00	-230,00
110,00	860,00	550,00	-310,00
15,00	1 350,00	1 020,00	-330,00
4 900,00	4 900,00	0,00	-4 900,00
	28 295,00	15 475,00	-12 820,00
	5 941,95	3 249,75	-2 692,20
	34 236,95	18 724,75	-15 512,20
	28 295,00	15 475,00	-12 820,00
	5 941,95	3 249,75	-2 692,20
	34 236,95	18 724,75	-15 512,20

Schválil: podpis: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_  
 zedevatel: Jihočeský kraj  
 Mgr. Martin Ujheyi  
 TDS: inbest spol. s r.o., Rudoňovská tř. 64/34, České Budějovice 6, 370 01 Čes.  
 Ing. Martin Frdlík  
 zhotovitel: Robstev k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha  
 Ing. Radek Kozák  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.  
 Ing. Jaroslav Štrouf


0-11-11  
 dávané st...  
 0-11-11  
 0-11-11  
 0-11-11

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smluvné jednotce	Množství po změně jednotek	Rezál množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
11	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	810,000	237,860	-572,140
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Cell.cena ve smluvné bez DPH celkem	Cell.cena po změně bez DPH celkem	Rezál cell. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54,00	43 740,00	12 844,44	-30 895,56
	<b>43 740,00</b>	<b>12 844,44</b>	<b>-30 895,56</b>
	9 185,40	2 697,33	-6 488,07
	<b>52 925,40</b>	<b>15 541,77</b>	<b>-37 383,63</b>
	<b>43 740,00</b>	<b>12 844,44</b>	<b>-30 895,56</b>
	9 185,40	2 697,33	-6 488,07
	<b>52 925,40</b>	<b>15 541,77</b>	<b>-37 383,63</b>

Schválil:  Datum: 30.11.2023

Zadevatel: Jihohesky kraj  
Mgr. Martin Ujhey  
TDS Invest spol. s r.o., Rudolfovska II 64/24, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
Ing. Martin Frdlik  
Zhotovitel: Robelav k.s., Mez vodarna 205/28, Modřany, 143 00 Praha  
Ing. Radek Kozák  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihoheského kraje p.o.  
Ing. Jaroslav Štrouf


Rudolfovska 34  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
370 01  
351970  
260851970

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smluvné jednotce	Množství po změně jednotek	Rezál množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
13	02820	ZKOUSENÍ KONSTRUKCI PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	0,000	-1,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Cell.cena ve smluvné bez DPH celkem	Cell.cena po změně bez DPH celkem	Rezál cell. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 900,00	4 900,00	0,00	-4 900,00
	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 900,00</b>
	1 029,00	0,00	-1 029,00
	<b>5 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 929,00</b>
	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 900,00</b>
	1 029,00	0,00	-1 029,00
	<b>5 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 929,00</b>

Schválil:  Datum: 30.11.2023

Zadevatel: Jihohesky kraj  
Mgr. Martin Ujhey  
TDS Invest spol. s r.o., Rudolfovska II 64/24, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
Ing. Martin Frdlik  
Zhotovitel: Robelav k.s., Mez vodarna 205/28, Modřany, 143 00 Praha  
Ing. Radek Kozák  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihoheského kraje p.o.  
Ing. Jaroslav Štrouf


Rudolfovska 34  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
370 01  
351970  
260851970

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - okres Tábor

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smluvné jednotce	Množství po změně jednotek	Rezál množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
2	572213.1	SPOJOVACÍ POSTRK Z EMALIZE DO 0.5KG/M2	M2	2 000,000	2 290,600	290,600
3	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	M2	2 000,000	2 290,600	290,600
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				
		DPH 21 %				
		<b>CELKEM vč. DPH</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Cell.cena ve smluvné bez DPH celkem	Cell.cena po změně bez DPH celkem	Rezál cell. ceny bez DPH celkem
8	9	10	11
16,10	32 200,00	36 878,66	4 678,66
288,50	573 000,00	656 256,60	83 256,60
	<b>606 200,00</b>	<b>693 136,66</b>	<b>87 936,66</b>
	127 092,00	145 558,47	18 466,47
	<b>732 292,00</b>	<b>838 695,13</b>	<b>106 403,13</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>606 200,00</b>	<b>693 136,66</b>	<b>87 936,66</b>
	127 092,00	145 558,47	18 466,47
	<b>732 292,00</b>	<b>838 695,13</b>	<b>106 403,13</b>

Schválil:  Datum: 30.11.2023

Zadevatel: Jihohesky kraj  
Mgr. Martin Ujhey  
TDS Invest spol. s r.o., Rudolfovska II 64/24, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice  
Ing. Martin Frdlik  
Zhotovitel: Robelav k.s., Mez vodarna 205/28, Modřany, 143 00 Praha  
Ing. Radek Kozák  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihoheského kraje p.o.  
Ing. Jaroslav Štrouf

Rudolfovska 34  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
370 01  
351970  
260851970

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

- 1) a) Vzhledem k nekválitně provedenému osazení DIO byla odečten část tohoto objektu.  
b) Dále došlo k čištění příkopů jinou technologií a z toho důvodu nebylo třeba vytěžit tolik zeminy z příkopů.  
c) V průtahu obcí Všechny a Bechyňská Smoleč bylo nutné odfrézovat o cca 4cm více, jelikož by nebylo možné zachovat stávající nivellitu.  
d) Na žádost investora bylo 6ks kanalizačních poklopů vyměněno za samonivelační poklop (staré poklopy ve špatném stavu).  
e) Na žádost investora bylo vybouráno 16m betonových žlabovek a osazení nových. Z důvodu zlepšení odtoku povrchové vody z komunikace.  
f) Bylo nutné na jedné kanalizační šachtě vyměnit kónus za přechodovou desku. Její dopravu bylo nutné provést ze skladu v Plzni, jelikož nikde nebylo možné sehnat a nenabourat harmonogram pokládky asfaltových vrstev.  
g) Na základě pokynu investora, zhotovitel neprováděl infiltrační posifiky po recyklaci za studena dle změny příslušných TP.
- 2) a) Vzhledem k nekválitně provedenému osazení DIO byla odečten část tohoto objektu.  
b) Dále došlo k čištění příkopů jinou technologií a z toho důvodu nebylo třeba vytěžit tolik zeminy z příkopů. c) Na základě pokynu investora, zhotovitel neprováděl infiltrační posifiky po recyklaci za studena dle změny příslušných TP.
- 3) a) Zadání plochy objízdných tras bylo vyšší, než očekával projekt  
b) Dále došlo k čištění příkopů jinou technologií a z toho důvodu nebylo třeba vytěžit tolik zeminy z příkopů.

4)

5)