

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 31.8.2023
(dále jen „Dodatek“)

jméno, příjmení/název: Sociální služby města Pardubice
bydliště/sídlo: Kapitána Jaroše 726, 531 03 Pardubice
IČ: 75090970
DIČ: CZ75090970
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Krejčím, LL.M., ředitelem
ve věcech technických: Romanem Plžikem, technickým ředitelem
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, Pr 1003
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: VOJTÍŠEK Adam
IČ: 06305792
DIČ: CZ9906013942
bydliště/sídlo: Mírová 574, Letohrad, 561 51
Číslo účtu: 115-5481360287/0100

Zapsán v živnostenském rejstříku.

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 31.8.2023 v následujících člancích:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených toto dílo (dále jen Dílo): ***Dodání a montáž altánu dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky malého rozsahu – Oprava stávajících chodníků, výroba a montáž altánu pro Dps Dubina.***
2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II, této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany odsouhlasily práce nad rámec předmětu Díla - vícepráce a práce, které nebudou provedeny - méněpráce, jejichž rozdíl činí částku ve výši **140 002,- Kč bez DPH (15% DPH, 161 002,30 Kč vč. DPH)**. Výpočet ceny těchto prací tvoří přílohu tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Cena dle smlouvy o dílo ze dne 31.8.2023 činí částku ve výši **313 207,- Kč bez DPH, (15% DPH, 360 188,05 Kč vč. DPH)**.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla včetně dodatku, montáže a dopravy bude činit částku ve výši **453 209,- Kč bez DPH (15% DPH, 521 190,35 Kč vč. DPH)**.
3. Zdůvodnění: Na základě vlastní realizace díla došlo při provádění demontáží stávajících chodníků ke zjištění, že chodník **1.b** byl celý podbetonován, proto bylo rozhodnuto o méněpracích a došlo ke zvýšené náročnosti demontáží a poškození stávající dlažby, která měla být pouze přeložena. V části **1.c** vznikly vícepráce rozšířením chodníku oproti zadání pro lepší pochůznost našich uživatelů za pomoci pomůcek (např. chodítka, vozíky). Z těchto důvodů došlo k prodloužení termínu vlastní realizace za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

III.

Termín a místo zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno k termínu předání nejpozději do **20. 12. 2023**, a to z důvodu náročnosti demontáže a zvětšení objemu prací.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Pardubicích dne 27.11.2023

V Pardubicích dne 27.11.2023

.....

.....

Ing. Petr Krejčí, LL.M.

Adam Vojtíšek