



KUJCP010WAAX

č. smlouvy objednatele: SOD/ORPS/004/22  
č. tohoto dodatku: SOD/ORPS/004/22/1

č. smlouvy zhotovitele: AV.22014.1.190/007/INV

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

a

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s.  
číslo účtu: 6446732/0800 117830833/0300  
zápis v OR: u Městského soudu v Praze dne 15. 07. 2007 vložka B 12459  
zástupce: Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen představenstva

### II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SOD/ORPS/004/22 ze dne 15.7.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dostavba zdravotního pavilonu Domov PETRA Mačkov, rekonstrukce tepelného hospodářství“. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

#### Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>140 440 000,00 Kč</b>
Samostatné DPH 15 %	20 903 344,59 Kč
Samostatné DPH 21 %	227 717,57 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>161 571 062,16 Kč</b>

#### Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>140 269 264,14 Kč</b>
Samostatné DPH 15 %	20 877 734,21 Kč
Samostatné DPH 21 %	227 717,57 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>161 374 715,92 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1254/2023/RK-79 ze dne 23.11.2023.

V Českých Budějovicích dne 15. 12. 2023

za objednatele:

  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

  
JIHOČESKÝ  
(3)  
KRAJ

V Praze dne 1. 12. 2023

za zhotovitele:

  
Luděk Kostíka  
předseda představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.

  
Ivan Havel  
člen představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

Objekt:

ZL č.1 - ústředna EPS

KSO:

Místo: Mačkov

CC-CZ:

Datum: 17.10.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Geosan Group

IČ:

DIČ:

Projektant:

Šumavaplan

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Basík

IČ:

DIČ:

Odůvodnění ZL:

V mezidobí dokončení projektové dokumentace a zahájením výstavby došlo provozovatelem k výměně stávající ústředny elektrické požární signalizace. Nová ústředna již počítala s rozšířením na nový objekt. Z tohoto důvodu není nutné již ústřednu dodávat a je z dodávky stavby vyjmuta vč. souvisejících prací.

Cena bez DPH

-170 735,86

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

-170 735,86

15,00%

-25 610,38

Cena s DPH

v CZK

-196 346,24

Objednavatel: J. Basík

**JIHOČESKÝ  
KRAJSKÝ ÚŘAD**  
oddělení přípravy a realizace investičních záměrů  
U Zimního stadionu  
370 76 České Budějovice 2)

Zhotovitel: J. Aubrecht

Datum a podpis: 30.10.2023 Razítko

Datum a podpis: 30.10.23 Razítko

TDS: L. Pils **FINGO ENGINEERING s.r.o.**

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ:

tel.: 775 344 458, 6

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

Objekt: **ZL č.1 - ústředna EPS**

Místo: Mačkov  
Zadavatel: Jihočeský kraj  
Zhotovitel: Geosan Group

Datum: 17.10.2023  
Projektant: Šumavaplan  
Zpracovatel: J. Basík

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-170 735,86</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-170 735,86
744 - EPS	-170 735,86

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba zdravotního pavilonu - Domov Petra Mačkov

Objekt:

**ZL č.1 - ústředna EPS**

Místo:

Mačkov

Datum:

17.10.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Šumavaplan

Zhotovitel:

Geosan Group

Zpracovatel:

J. Basik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-170 735,86</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-170 735,86
D		744	EPS				-170 735,86
853	K	744 101	Řídící jednotka pro 5 kruhových vedení	ks	-1,000	140 836,70	-140 836,70
854	K	744 102	Displej a ovládací jednotka s 5,7" displejem, čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku	ks	-1,000	21 747,72	-21 747,72
878	K	744 126	Demontáž stávající řídicí jednotky	ks	-1,000	7 401,99	-7 401,99
879	K	744 127	Napojení stávajících rozvodů do nové řídicí jednotky	ks	-1,000	749,45	-749,45