

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“

Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023

číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor BOZP:	████████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: ██████████ ředitel společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail: ██████████
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
ID datové schránky: zrx3tp2
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 244769457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011

Zástupce ve věcech smluvních:	████████████████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	████████████████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 8/VZ/2023 a č. zhotovitele 10/2023 uzavřené dne 25. 4. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 10. 11. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 2 (dále také jen „ZL č. 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Dále se na základě informací z žádosti zhotovitele ze dne 12. 12. 2023 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro dokončovací práce přerušuje plnění smlouvy a v souladu s odst. 3.3. a 3.4. smlouvy se mění konečný **termín kompletního dokončení díla** uvedený v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **8/VZ/2023**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice**“, ve stupni DÚSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a ZL č. 2**.

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů od vyzvání objednatelem, nejdéle do 30. 4. 2024** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **nejdéle do 30. 4. 2024**. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

ZL č. 2 – méněpráce bez DPH

ZL č. 2 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

9 719 801,71 Kč

DPH 21 %

2 041 158,36 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH

11 760 960,07 Kč

slovy: jedenáctmilionůsedmsetšedesáttisícdevětsetšedesát korun českých sedm haléřů vč. DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějšího dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 2
Žádost zhotovitele ze dne 12. 12. 2023

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 22. 12. 2023

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 22. 12. 2023

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTRLOVALA

ZKONTRLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

		Změnový list číslo:	2
Stavba:	Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice	č. SOD objednatele:	8/VZ/2023
		č. SOD zhotovitele:	10/2023
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS:	[REDACTED]		
Projektant:	HBP s.r.o., Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí		
Předmět změny:	Méněpráce - Vícepráce		
Popis změny :	<p>Soupis provedených prací se ponižuje o neprováděné práce, tzv. méněpráce. Do těchto méněprací patří: <u>SO 201 - Most</u> <u>pol. č. 61. 63</u></p> <p><u>Soupis provedených prací se zároveň navyšuje o práce prováděné nad rámec rozpočtu, tzv. vícepráce. Do těchto víceprací patří:</u> <u>SO 201 - Most</u> <u>pol. č. 127</u></p> <p>S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky žádáme o prodloužení termínu úplného dokončení stavby do 30.4.2024</p>		
Pozn.			
Návrh ocenění:	cena celkem		
Cena dle SOD:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
Cena dle ZL č. 1:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
Méněpráce dle ZL 2	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
Vícepráce dle ZL 2	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
Cena po změně č. 2:	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
Vyjádření:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 11.12.2023	podpis: [REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 11.12.2023	podpis: [REDACTED]
TDS:	[REDACTED]	datum: 11.12.2023	podpis: [REDACTED]
Investor:	[REDACTED]	datum: 11.12.2023	podpis: [REDACTED]
Přílohy:	Položky ZBV č.2	[REDACTED]	

ZBV č. 2 SO 201 - Most - Změnový list č. 2

Stavba: 21 115 00, Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

Objekt: SO 201, Most

Rozpočet: SO 201, Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
127	03283		Zimní opatření	DEN			
						Celkem	
3 - Svislé konstrukce							
61	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B ocel B500B	T	-0,497		
63	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	-2,629		
						Celkem	
						Celkem za rozpočet	-58 270,50



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: 386 709 157
e-mail:
info@hbpsro.cz

adresát:

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
21 115 02

vyřizuje - □
[redacted]
[redacted]

České Budějovice
11. prosince 2023

Akce: Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

Vyjádření k změnovému listu č.2:

- položka 03283 Zimní opatření – s ohledem na klimatické podmínky byla nutná jejich realizace pro možnost pokračování stavebních prací
- položka 317365 Výztuž říms z oceli 10505, B500B – skutečné množství výztuže dle výkresů RDS
- položka 389365 Výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505, B500B – skutečné množství výztuže dle výkresů RDS

Jako autorský dozor s navrženými změnami souhlasíme.

S pozdravem

[redacted signature]



Věc: Vyjádření TDS ke změnovému listu č.2 na stavební akci „Most ev. č. 13518-4 přes meliorační stoku před obcí Mažice“:

- položka 03283 Zimní opatření — s ohledem na klimatické podmínky byla nutná jejich realizace pro možnost pokračování stavebních prací s termínem dokončení stavebního díla do 30.04.2024. Zároveň byla realizace stavebního díla v 12/2023 výrazně ovlivněna vyhlášením kalamitního stavu z počátku měsíce v JČ kraji a následným zvýšeným průtokem vody ve vodoteči, která si vynutila pozastavení stavebních prací přes zimní období. Komunikace je zprovozněna.
- položka 317365 Výztuž říms z oceli 10505, B500B — skutečné množství výztuže dle výkresů RDS
- položka 389365 Výztuž mostní rámové konstrukce z oceli 10505, B500B — množství výztuže započítáno dle skutečného množství

TDS překontroloval podklady, zkontroloval výměry položky a odsouhlasil jejich množství. Doporučujeme tedy návrh tohoto ZBV ke schválení
Zhotovitel nepředpokládá další související vícenáklady s prodloužením realizace stavebního díla.



Technický dozor stavebníka (TDS)



Tel:





RENO ŠUMAVA stavby s.r.o., Pražská 326

384 22 Vlachovo Březí

tel: 388 310465, tel/fax: 388 311 284

E-mail: [redacted] www.renosumava.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Datum: 12.12.2023

Věc: Změna založení Mostu ev. č. 13518 -4 přes meliorační stoku před obcí Mažice

Obracím se na Vás jménem společnosti Reno Šumava stavby s.r.o. ve věci realizace akce „Most ev. č. 13518 -4 přes meliorační stoku před obcí Mažice“. S ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky pro dokončení díla žádáme o prodloužení termínu úplného dokončení díla do 30.4.2024. Vydatné sněžení a teploty pod nulou, což bylo příčinou vyhlášení kalamitního stavu v Jihočeském kraji, zapříčinily výrazný časový posun prací na konstrukci mostu a navazující komunikaci. Následné tání sněhu zvýšilo průtok vody pod mostem a z tohoto důvodů není možné provádět práce na úpravě koryta potok, dlažby jak pod mostem, tak na březích a dále na odstranění provizorní komunikace.

V termínu dle smlouvy o dílo bude dokončena nosná konstrukce včetně říms, osazen zádržný systém a položeny asfaltobetonové vrstvy vozovky, což jsou podmínky pro možnost předčasného užívání. Posunutí termínu úplného dokončení díla nebude mít dopad do ceny díla.

Děkujeme za vypracování Dodatku ke smlouvě, který výše uvedené skutečnosti zohlední.

S pozdravem

[redacted]
ředitel společnosti