

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Základní škola Otrokovice, Komenského - odstranění havarijního stavu střešního pláště“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Základní škola Otrokovice, Komenského
Sídlo	: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
Zástupce	: Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka
b) ve věcech technických	: Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka
IČO	: 61716413
DIČ	: CZ61716413
Bankovní ústav	: Komerční banka, a. s
Číslo účtu	: 123-6874770257/0100
Telefon	: +420 732 267668
E-mail	: skola@zvsotr.cz
ID DS	: 7z6uu6i
Zhotovitel	KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Sídlo	: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
Statutární orgán	: jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Michal Dohorák, jednatel
b) ve věcech technických	: Viktor Zavadil, vedoucí výroby
IČO	: 27716104
DIČ	: CZ27716104
Bankovní ústav	: ČSOB Kroměříž
Číslo účtu	: 212583690/0300
ID DS	: t3vfjgk

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) účinné od dne 5. 10. 2023 na akci:

„Základní škola Otrokovice, Komenského - odstranění havarijního stavu střešního pláště“

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle a zapracovány do změnového listu akce č. 1. – viz. příloha

2.3 Jedná se zejména o úpravu rozsahu izolace terasy - doplnění nopové fólie svisle pro ochranu stěny atiky terasy a provětrání podsypu a styku stěny s podsypem dlažby, snížení rozsahu revizního chodníčku na střeše školy z důvodu úpravy řešení budoucího rozsahu FVE na základě požadavku projektanta OPŽP; výměna rozvodu ZTI – svislá kanalizace pod terasou; doplnění krycí lišty na atice terasy, úprava ZTI, klempířské kce, žebřík; a úprava řešení hromosvodu a antény ve vazbě přenosové zařízení na PCO.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění bodu 4.3 Smlouvy – Termín plnění

3.1. Doba realizace: do 82 dní , s dokončením díla nejpozději do 31.12.2023

úprava termínu kompletního dokončení **s posunem o 25 kalendářních dní**

Bod 4.3 Smlouvy po změnách zní:

3.2. **Doba realizace: do 107 dní , s dokončením díla nejpozději do 31.1.2024**

4. CENA DÍLA

Původní znění bodu 5.2 Smlouvy – Cena díla:

4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**3.618.926,52 Kč bez DPH
759.974,57 Kč DPH 21%
4.378.901,09 Kč včetně DPH**

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 91.356,60 Kč bez DPH; 110.540,76 Kč včetně 21 % DPH

Bod 5.2 Smlouvy po změnách zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

**3 710 282,52 Kč (bez DPH)
779 159,33 Kč DPH 21 %
4 489 441,85 (včetně DPH)**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 5.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.
- 5.5 Přílohy Dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – změnový list č.1 a položkový rozpočet víceprací

V Otrokovicích dne 22.12.2023

V Kvasicích dne 22.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Pavlína Frdlíková
ředitelka školy

.....
Michal Dohorák
jednatel