

4.12.2023 - 31.3.2024

410

## Příloha č. 1

### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)  
na zhotovení prací na akci

#### „Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. – Oprava izolace sklepních prostor budovy SO-08“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

#### mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace  
sídlo: Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov  
IČ: 479 21 293  
DIČ: neplátce  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Helena Vránová – ředitelka organizace  
Kontaktní osoba: M.  
telefon: +  
e-mail:  
Bank. spojení: ČSOB Prostějov, č. u. 25120/3300

a

**Zhotovitel:** STAVBROS, s.r.o.  
Sídlo/bytem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova  
IČ: 469 77 490  
DIČ: CZ46977490  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti  
Kontaktní osoba: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti  
Bank. spojení: i. 267200257/0100  
č.

zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 7830

#### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 11. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je **Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o – Oprava izolace sklepních prostor budovy SO-08**. Tato Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení.
- 1.2. Z důvodu nepříznivého počasí, není možné provádět stavební práce dle výkazu výměr. Zhotovitel se s objednateltem dohodl na nutnosti prodloužení termínu plnění veřejné zakázky.
- 1.3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 tak, jak je uvedeno níže.

## II. DOPLŇKY A ZMĚNY

2.1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění ustanovení Smlouvy:

2.2. Článek 3. zní takto **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

Předpokládaný termín zahájení prací: **11/2023**

Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **12/2023**

2.3. Z důvodu změny termínu plnění se článek 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** nahrazuje novým zněním takto:

Předpokládaný termín zahájení prací: **11/2023**

Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **31. 03. 2024**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena beze změny v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel:

V Prostějově dne .....

Mgr. Helena  
Vránová

Podepsal Mgr. Helena Vránová  
DN: cn=Mgr. Helena Vránová,  
c=CZ  
Datum: 2023.12.06 08:00:03  
+01'00'

Mgr. Helena Vránová  
ředitelka



Zhotovitel:

V Brodku u Prostějova, dne 04. 12. 2023.

Vladislav  
Hanslík

Digitálně podepsal Vladislav  
Hanslík  
Datum: 2023.12.04 14:42:36  
+01'00'

Vladislav Hanslík, jednatel společnosti  
STAVBROS, s.r.o.