 <p><b>DIAMO, státní podnik</b> Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem</p> <p><b>Dodavatel:</b> DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2 403 39 Chlumec</p> <p>OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 <b>IČO:</b> 00002739      <b>DIČ:</b> CZ00002739</p> <p>Banka: ČSOB, a.s. Č.úctu: 217725563/0300</p> <p><b>Odběratel-plátce:</b> Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p> <p><b>IČO:</b> 00164801</p>	<p><b>Číslo dokladu (VS):</b> 3823011349 <b>Smlouva-objednávka:</b> NŘZ/KO/283/19 <b>Smlouva odběratele:</b> <b>Číslo odběratele:</b> 104910 <b>Konstantní symbol:</b> 0308</p> <p><b>Příjemce-adresa pro doručení:</b> Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha-Vršovice</p> <p><b>Datum uskutečnění zdan. plnění:</b> 06.12.2023 <b>Datum vystavení:</b> 08.12.2023 <b>Splatnost:</b> 10.01.2024 <b>Forma úhrady:</b> přev. příkazem <b>Měna:</b> CZK <b>Číslo zakázky:</b> 1823010544</p>
--	---

**Fakturujeme:**

Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023-část 1, název akce:

průzkum čtyř SDD "propad Přebuz (p.č. 748/5)" (č.o. 2915), pokles terénu Přebuz 1 (p.č. 748/5)" (č.o. 2916), pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 748/5)" (č.o. 2917) a "propad Přebuz 2 (p.č. 758/3)" (č.o. 2918) v k. ú. Přebuz, dle č. sml. MŽP-OG-50/23/SDD, CES: 190 070.

**Přílohy:**

- 1/ Zápis o odevzdání a převzetí
- 2/ Zjišťovací protokol k fakturaci
- 3/ Soupis provedených prací
- 4/ Faktura č. 72610071, GIS

Prosím o zaplacení fakturované částky na níže uvedený účet,  
účet: 7536123000/5500

Centrální podatelna MŽP



3002234533

Ev. č.: **ENV/2023/568320**

Lišty/příl.: 2/8    Došlo: 8.12.2023 11:54

Číslo jednací:

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
<b>Refakturace MŽP - neplátce</b>						
1.878.490,00	1	JV	1.878.490,00	21 %	394.482,90	2.272.972,90
<b>Cena vč. DPH CZK</b>						<b>2.272.972,90</b>
<b>K úhradě CZK</b>						<b>2.272.972,90</b>

**Daňová rekapitulace:**

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.878.490,00	21 %	394.482,90	2.272.972,90

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

**Dodavatel:** DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2  
403 39 Chlumec

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

**Odběratel-plátce:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha-Vršovice

IČ: 00164801

DIČ:

Číslo dokladu (VS): **3823011349**  
Smlouva-objednávka: NŘZ/KO/283/19  
Smlouva odběratele:  
Číslo odběratele: 104910  
Konstantní symbol: 0308

**Příjemce-adresa pro doručení:**

Ministerstvo životního prostředí  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 1442/65  
100 10 Praha-Vršovice





<b>Dodavatel:</b> <b>GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.</b>  Adresa: Tleskačova 1329/16 32300 Plzeň IČ: 49196375 DIČ: CZ49196375 Telefon: 602 444 297 fax:  IBAN: SWIFT: Účet: <b>505930/8030</b> Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 4319	<b>Odběratel:</b> IČ: 00002739 DIČ: CZ00002739  <b>DIAMO, státní podnik</b>  Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem
Datum splatnosti: <b>10.01.2024</b> Forma úhrady: Příkazem  Datum vystavení: 06.12.2023 DUZP: 06.12.2023	Zakázka: 14000615 Zajišťování nebo likvidace SDD  Konstantní symbol: 0008 Druh dodávky:
Vyřizuje: Předmět faktury: Zajišťování nebo likvidace SDD	Objednávka: NRZ/KO/283/19 Konečný příjemce:

Název	Množství	MJ	%DPH	Cena/ MJ	Cena bez DPH
Plnění na zakázce	1,000		21	1 878 490,00	1 878 490,00
Zajišťování nebo likvidace starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl 2019-2023 - část 1					
název akce: Průzkum čtyř SDD "propad Přebuz (p.č. 748/5)" (č.o. 2915), "pokles terénu Přebuz 1 (p.č. 748/5)" (č.o. 2916), pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 748/5)" (č.o. 2917) a "propad Přebuz 2 (p.č. 758/3)" (č.o. 2918) v k.ú. Přebuz.					
číslo smlouvy MŽP-OG-50/23/SDD					

Vydaná DPH 21%

daň 394 482,90 daňový základ 1 878 490,00

Zaokrouhlení 0,00


**Celkem k úhradě CZK 2 272 972,90**

Slovy: dvamilionydvěšedesátdvatisícdevětsedmdesátdvaKčdevadesátal

Vystavil:

E-mail:

DUZP = Datum uskutečnění zdanitelného plnění



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci**

číslo:

Sledované období: srpen 2023 - listopad 2023

rok 2023

Počet příloh: 1

**I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****ZHOTOVITEL:** Společnost „Likvidace SDD-PKÚ + GIS – Oblast I“**OBJEDNATEL:** MŽP ČR

IČ: 00164801

DIČ:

**AKCE:** Průzkum čtyř SDD „propad Přebuz (p.č. 748/5)“ (č.o. 2915), „pokles terénu Přebuz 1 (p.č. 748/5)“ (č.o. 2916), pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 748/5)“ (č.o. 2917) a „propad Přebuz 2 (p.č. 758/3)“ (č.o. 2918) v k.ú. PřebuzZahájení:  
17. 8. 2023Dokončení:  
30. 11. 2023

Místo: Přebuz, k.ú. Přebuz

Kraj: Karlovarský

Smlouva – číslo ze dne: 3. 8. 2023  
č.j. ENV/2023/497882

č.sml.objednatele: MŽP-OG-50/23/SDD

**II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			2 582 126,69 Kč
2.	Cena za provedené práce v Kč.	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	0	1 878 490	1 878 490
	Cena včetně DPH	0	2 272 972,90	2 272 972,90
	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH).			309 153,79

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

**Za zhotovitele:**

Datum: 6.12.2023

**Za objednatele:**

Jméno: Ing. Petr Uldrych


Datum:

**Za GDO:**

Datum: 6.12.23

**Přílohy:** č. 1 - Soupis provedených prací

**Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.**

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD-PKÚ+GIS-oblast I“		Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.		GDO Oblasti č. 1
Subdodavatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD: Průzkum čtyř SDD „propad Přebuz (p.č. 748/5)“ (č.o. 2915), „pokles terénu Přebuz 1 (p.č.748/5)“ (č.o. 2916), pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 748/5)“ (č.o. 2917) a „propad Přebuz 2 (p.č. 758/3)“ (č.o. 2918) k.ú. Přebuz

Místo: k.ú. Přebuz, obec Přebuz, okres Sokolov      Kraj: Karlovarský

Projektant: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. Plzeň	Zahájení: 17. 8. 2023	Dokončení: 30. 11. 2023
---	--------------------------	----------------------------

Smlouva – číslo ze dne: 3. 8. 2023      MŽP-OG-50/23/SDD      CES: 190 070

Č. j. prováděcí smlouvy ENV/2023/497882

Závěrečné převzetí: 6. 12. 2023

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD (včetně DPH): 2 582 126,69 Kč

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy (vč. DPH): 2 272 972,90 Kč

Prohlídkou zabezpečení SDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zajištění. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zajištění nebo likvidace, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:  
Nebyly zjištěny



Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:  
Nestanovují se

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel jako součást závěrečné zprávy:  
15. 1. 2024

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 6. 12. 2023

Pokyny a doporučení:  
Nestanovují se

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá zabezpečené SDD dnem 6.12.2023 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 6. 12. 2026

Za zhotovitele:

Za GDO:

Za odběratele:

Ing. Petr Uldrych

Přijímací řízení zahájeno dne: 6.12. 2023

skončeno dne: 6.12. 2023

Přílohy:

Rozdělovník: Objednatel: 2x

Zhotovitel: 2x

GDO: 1x

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Objekt: Průzkum čtyř SOD "propad Přebuz (p.č. 7485/1)", "pokles terénu Přebuz 1 (p.č. 7485/1)", "pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 7485/2)" a "propad Přebuz 2 (p.č. 7588/3)" K.Ú. Přebuz

Objednatel: MŽP ČR, odbor geologie

Zhotovitel: GIS - GEOLINDUSTRY, s.r.o.


P.Č.	Kód položky	MJ	Celkem MJ	Cena MJ	Cena celkem	cena s.prouz.mn.
<b>VRN</b>						
<b>Příprava stavby</b>						
1	119003131	m	320,00	37,70	12 064 Kč	5 103 Kč
2	119003132	m	320,00	15,1 Kč	4 832 Kč	2 044 Kč
3	011103000	ks	1,00	50 000,0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
<b>Příprava staveniště</b>						
4a	030001100	%	2,50	4 060 105,0 Kč	101 503 Kč	0 Kč
4b	030001100	%	2,50	1 717 424,0 Kč	0 Kč	42 936 Kč
5	031203000	hod	48,00	362,0 Kč	17 376 Kč	7 350 Kč
<b>HSV</b>						
<b>Technické práce</b>						
6	122351101	m <sup>3</sup>	47,20	526,00 Kč	24 827 Kč	10 502 Kč
7	174251101	m <sup>3</sup>	37,60	76,1 Kč	2 861 Kč	1 210 Kč
8	M58343930	t	29,20	621,0 Kč	18 133 Kč	7 670 Kč
9	273322511	m <sup>3</sup>	10,12	4 470,0 Kč	45 236 Kč	19 135 Kč
10	273361821	t	1,84	54 100,0 Kč	99 544 Kč	42 107 Kč
11	225511114	m	504,00	5 440,0 Kč	2 741 760 Kč	1 159 764 Kč
12	283111113	m	256,000	1 560,0 Kč	396 800 Kč	167 848 Kč
13	M14011104	m	256,00	2 120,0 Kč	542 720 Kč	229 571 Kč
14	M14011108	m	12,00	3 500,0 Kč	42 000 Kč	17 766 Kč
15	998231111	t	54,34	2 380,0 Kč	129 329 Kč	54 706 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
16	HZS 4222	hod	20,00	754,0 Kč	15 080 Kč	6 379 Kč
17	HZS 4221	hod	12,00	631,0 Kč	7 572 Kč	3 203 Kč
18	043134000	ks	1,00	3 500,0 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
19	065002000	km	224,00	50,0 Kč	11 200 Kč	11 200 Kč
20	013254820	%	2,06	4 266 337,0 Kč	87 887 Kč	0 Kč
21	013254820	%	2,39	1 834 642,0 Kč	0 Kč	43 848 Kč
<b>CELKEM STAVBA bez DPH</b>					<b>4 354 224 Kč</b>	<b>1 878 490 Kč</b>

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceniku stavebních prací CS ÚRS Praha aú 2023/1, programu KROS a ceniku inženýrských prací UNIKA

Legenda:



Položky neoznačené představují položky z ceníku stavebních prací ÚRS Praha bez modifikace jednotkové ceny (převzatá jednotková cena z ÚRS Praha)  
 Položky označené olivově zelenou jsou položky obsažené v CS ÚRS Praha představující vedlejší rozpodtové náklady VRN dle ÚRS Praha neocenené v CS ÚRS Praha,  
 tyto položky byly nasoceny ceníkem inženýrských prací UNIKA 2013 nebo platnými cenami v místě obvykle  
 Položky označené oranžově jsou položky mimo CS ÚRS Praha neobsažené v CS ÚRS Praha, nebo položky agregované, nebo tzv. R - položky





## Ekonomická zhodnocení akce

**Průzkum čtyř SDD „propad Přebuz (p.č. 748/5)“ (č.o. 2915), „pokles terénu Přebuz 1 (p.č. 748/5)“ (č.o. 2916), pokles terénu Přebuz 2 (p.č. 748/5)“ (č.o. 2917) a „propad Přebuz 2 (p.č. 758/3)“ (č.o. 2918) v k.ú. Přebuz**

### Ekonomické zhodnocení prací:

Před zahájením prací byl vypracován plán průzkumu, včetně rozpočtu prací.

Celková cena bez DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **2 133 989,- Kč.**

Celková cena včetně DPH byla v rozpočtu stanovena na maximálně **2 582 126,69 Kč.**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem bez DPH **1 878 490,- Kč**

Podle soupisu prací bylo na akci vyčerpáno celkem včetně DPH **2 272 972,90 Kč**

**Změny v jednotlivých položkách jsou uvedeny v příloženém soupisu prací a je možno je porovnat s rozpočtem prací.**

Jedná se o tyto položky (bez DPH):

Položka č. 4b – procentuální položka vypočtená z ceny díla:	- 6 141 Kč
Položka č. 11- byla snížena hloubka vrtů – nebylo nutno vrtat do hloubky 22 m. Zbylá metráž mohla být použita na zahuštění vrtů, nedošlo k tomu z důvodu nepříznivého počasí. Celkem o 100 m méně:	- 230 112 Kč
Položka č. 12: byl zvýšen počet zapažených vrtů, ale byla snížena metráž pažení (místo 14 x 19 m 16x16 m)	- 6 557 Kč
Položka č. 13: viz položka č. 12 (menší metráž výstroje):	- 8 967 Kč
Položka č. 21: procentuální položka vypočtená z ceny díla:	- 3 722,- Kč
	<b>Celkem: - 255 499 Kč</b>

V Plzni dne 5.12.2023

