

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 29/C/23

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo: **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ: **00377015**
DIČ: **CZ00377015**
bankovní spojení:
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:
smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační:, provozní náměstek
..... stavební technik
....., provozní technik
(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464
sídlo: **Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň**
zastoupená: **p. Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti**
IČ: **25225898**
DIČ: **CZ25225898**
bankovní spojení:
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:
smluvní: Michal Kašpírek, jednatel společnosti
realizační:
stavbyvedoucí:
mistr na stavbě:
(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„Výměna oken a dveří v objektu pokladna Vinice, Zoo Plzeň“

I.

Předmět dodatku, preambule

1. Na základě objednatel vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, ustanovení bodů 5 a 6 čl. III. Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2023 a v souladu s § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla jejím navýšením o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2. Změna se týká nových prací HSV a PSV neobsažených v zadávací dokumentaci.

II. Přijaté změny

1. Změna čl. III. Cena díla:
Celková cena díla se navyšuje o částky:
a) Nové práce vztahující se k předmětu plnění uvedenému ve Smlouvě o dílo ve výši:
288.134,19 Kč bez DPH (ZL č. 2),
b) Nové práce vztahující se k novému předmětu plnění neuvedenému ve Smlouvě o dílo ve výši:
136.082,91 Kč bez DPH (ZL č. 1)

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla sjednaná ve Smlouvě o dílo:.....1.498.311,99 Kč bez DPH
Cena nových prací dle tohoto dodatku č. 1:.....424.217,10 Kč bez DPH
Nová celková cena díla:.....1.922.529,09 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2023, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

V Plzni dne 7.12.2023

V Plzni dne 6.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.