

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00119

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469

DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

(dále také jako „SVS“)

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659

Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem

Zástupci pro věci technické: [REDACTED]

IČ 05175917

DIČ CZ05175917

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.1 se mění čl.8. Smluvní cena za dílo

8.1. a) Cena dle SOD 2 254 382,32 Kč (bez DPH)

Dodatek č.1 403 365,19 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.1 2 657 747,51 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Změna rozsahu prací po odkrytí stávajících konstrukcí

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne **21-11-2023**...

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 20.11. 2023	
Název akce: VDJ Čermná – investiční oprava (udržovací práce) Číslo stavby: UL015043						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-20.11.2023	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: rozdílový rozpočet				
		na jinou část smlouvy: odst. 8.4 SoD ze dne 15.3.2023				
Popis a zdůvodnění změny:						
Dle zjištěných skutečností při realizaci prací na VDJ Čermná bylo zjištěno, že některé navržené stavební práce nelze provést dle projektové dokumentace stavby, jelikož v původní PD se počítalo s jiným složením stávajících konstrukcí. Na základě skutečného stavu konstrukcí byly provedeny změny oproti původní PD na střešní konstrukci, klempířských prvcích, průčelní zdi (zabezpečení). Změny vícepráce jsou oceněny v rozdílovém rozpočtu včetně souvisejících méněprací.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
+ 403 365,19 Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla:			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
2 657 747,48 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 518 791,34 Kč bez DPH a snížení rozpočtu o částku 115 426,15 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 518 791,34 Kč bez DPH, tj. 23,01 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 115 426,15 Kč bez DPH, tj. 5,12 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 518 791,34 Kč bez DPH, tj. 23,01 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 115 426,15 Kč bez DPH, tj. 5,12 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 22						
Zástupce zhotovitele (Severočeská servisní a.s.):						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[Redacted Signature]						Datum 20.11.2023
PŘIJETÍ ZMĚNY						
Posouzení změny:						

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:


Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanov. odst. 8.4 Smlouvy o dílo CES 676/23 ze dne 15.3.2023.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **634 217,49 Kč, tj. 28,13 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **1 127 191,16 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):


Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



20.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny



Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



20-11-2023

11.10.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.