

CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 23080146

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o

se sídlem : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupená : Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČO: : 25021915
DIČ: : CZ25021915, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-2529270237/0100 (zveřejněný)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Lubor Bican. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Lubor Bican.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. „Čas plnění“, odst. 3.2 SOD „Dokončení stavby do“ se nahrazuje textem následujícího znění:

„Z důvodu níže uvedených víceprací je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 31. 12. 2023.

2.2.2. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	6 623 886,84	21	8 014 903,08

CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

ZL č.3	+ 495 220,55		
ZL č. 4	+ 621 872,78		
Nově sjednaná cena díla	7 740 980,17	21	9 366 586,00

Popis a zdůvodnění změny:

1) Provizorní napojení ATS (vícepráce)

Z důvodu chybějícího připojovacího bodu elektrické energie ze strany ČEZ, nelze připojit ATS přípojkou NN dle PD. Je nutné provést dočasné připojení ATS ke stávajícímu piliři u čp 167 provizorní přípojkou NN délky 27 m v chrániče, která bude umístěna pod povrchem nezpevněné plochy, aby nedošlo k jejímu poškození. Po zřízení připojovacího bodu ze strany ČEZ bude ATS trvale napojena přípojkou NN dle PD. Provizorní přípojka NN bude demontována a terén uveden do původního stavu.

2) Rekonstrukce vodovodního řadu IO 01.1. řad A - prodloužení o 58 metrů (vícepráce)

Při provádění výkopových prací a propojů na stávající řady je zjištěno, že část stávajícího ocelového vodovodního řadu DN 50 délky 58 m zásobující čtyři odběrná místa je v havarijním stavu. Tuto část je nutné taktéž zrekonstruovat, nikoliv ponechat tak jak předpokládala PD. Rekonstruovaná část vodovodního řadu bude nahrazena potrubím PE-HD d 63 x 5,8 mm, PE 100, včetně přepojení 4 ks vodovodních přípojek. Vzhledem k nevhodným geologickým podmínkám a existenci plynovodního potrubí je nutné provést stavbu otevřeným výkopem se 100 % výměnou výkopku a opravou komunikace.

3) Náhrada odběrného místa č.p. 87 (vícepráce)

Při provádění stavby je zjištěno že objekt čp. 87 není napojen z komunikace, tak jak předpokládala PD, ale je napojen ze stávajícího vodovodního řadu DN 50 jehož část má být zrušena. Z tohoto důvodu je nutné provést napojení objektu novou vodovodní přípojkou délky 10 m. Jelikož se v místě vjezdu nachází stávající betonová plocha, je nutné provést přípojku řízeným protlakem.

4) Komunikace (vícepráce)

Dle skutečného rozsahu výkopových prací a dle požadavků Obce Okrouhlá je nutné provést opravu komunikace v místě startovacích a montážních jam v šíři místní komunikace 3 m.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.3

Příloha č. 2: Změnový list č.4

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
445 00 Teplice, Pilsb. ul. 1630
IČO: 30060438, DIČ CZ450 10 729




V dne

Zhotovitel:



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 13. 11. 2023	
Název akce:					
CL 044 006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	ANO - vyjádření geologa			
	na výkresy:	ANO – situace 1, 2			
	na rozpočtové podklady:	ANO - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Provizorní napojení ATS (vícepráce)					
Z důvodu chybějícího připojovacího bodu elektrické energie ze strany ČEZ, nelze připojit ATS přípojkou NN dle PD. Je nutné provést dočasné připojení ATS ke stávajícímu pilíři u čp 167 provizorní přípojkou NN délky 27 m v chráničce, která bude umístěna pod povrchem nezpevněné plochy, aby nedošlo k jejímu poškození. Po zřízení připojovacího bodu ze strany ČEZ bude ATS trvale napojena přípojkou NN dle PD. Provizorní přípojka NN bude demontována a terén uveden do původního stavu.					
2) Náhrada odběrného místa č.p. 87 (vícepráce)					
Při provádění stavby je zjištěno že objekt čp. 87 není napojen z komunikace, tak jak předpokládala PD, ale je napojen ze stávajícího vodovodního řádu DN 50 jehož část má být zrušena. Z tohoto důvodu je nutné provést napojení objektu novou vodovodní přípojkou délky 10 m. Jelikož se v místě vjezdu nachází stávající betonová plocha, je nutné provést přípojku řízeným protlakem.					
3) Komunikace (vícepráce)					
Dle skutečného rozsahu výkopových prací a dle požadavků Obce Okrouhlá je nutné provést opravu komunikace v místě startovacích a montážních jam v šíři místní komunikace 3 m.					
Důvod vícepráce/méněprá ce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny: 495 220,55Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 119 107,39 bez DPH			31 kalendářních dní		
			Dokončení do 31. 12. 2023		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 495 220,55 Kč bez DPH, tj. 7,48 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +653 867,25Kč bez DPH, tj. + 9,87 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -158 646,71 Kč bez DPH, tj. -2,40% % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí

+ 653 867,25 Kč bez DPH, tj. + 9,87 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -158 646,71 Kč bez DPH, tj. -2,40 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 812 513,95 Kč bez DPH, tj. 12,27% % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 495 220,55 Kč bez DPH, tj. + 7,48 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (rozpočet, vyjádření geologa): 1 + 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

27 -11- 2023
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 15-11-2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 23-11-2023

Datum 19.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 04/2023	
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a. s.				Datum: 13. 11. 2023	
Název akce: CL 044 006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: ANO - vyjádření geologa			
		na výkresy: ANO – situace, řez			
		na rozpočtové podklady: ANO – rozpočet			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
Rekonstrukce vodovodního řadu IO 01.1. řad A - prodloužení o 58 metrů (vícepráce)					
Při provádění výkopových prací a propojů na stávající řady je zjištěno, že část stávajícího ocelového vodovodního řadu DN 50 délky 58 m zásobující čtyři odběrná místa je v havarijním stavu. Tuto část je nutné taktéž zrekonstruovat, nikoliv ponechat tak jak předpokládala PD. Rekonstruovaná část vodovodního řadu bude nahrazena potrubím PE-HD d 63 x 5,8 mm, PE 100, včetně přepojení 4 ks vodovodních přípojek. Vzhledem k nevhodným geologickým podmínkám a existenci plynovodního potrubí je nutné provést stavbu otevřeným výkopem se 100 % výměnou výkopku a opravou komunikace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 2					
Ocenění změny:					
Celkem		+ 621 872,78 Kč bez DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 740 980,17 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +31 kalendářních dnů Do 31.12.2023		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 621 872,78 Kč bez DPH, tj. 9,39 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí Kč + 621 872,78 Kč bez DPH, tj. 9,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 621 872,78 Kč bez DPH, tj. 9,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 621 872,78 Kč bez DPH, tj. 9,39 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ + 621 872,78 Kč bez DPH, tj. 9,39 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, vyjádření geologa): 1 + 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 27 -11- 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2023 02.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15 -11- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 15.11.2023

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 20 -11- 2023

Datum 19.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.