

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: S_2022_05

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 09.02.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Daniel Příbyl – jednatel
Ing. Karel Složil – jednatel

zástupce pro věci technické:
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány listy dle čl. 4.5 a jsou nedílnou přílohou dodatku č. 5.

2.2.1.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných prací v částce

2 941 094,92 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena SoD	112 871 086,53 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 5	2 941 094,91 Kč bez DPH
Cena celkem SoD	115 812 181,44 Kč bez DPH

2.2.1.1 čl. 1.2 zhotovitel stavby – změna názvu společnosti a doplnění nového jednatele dle výpisu z OR, který je nedílnou přílohou dodatku č.5.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 04

2. Změnový rozpočet ZL 05

3. Výkresy D 1.7.2.1 Moštárna – situace Dolní Zálezly

D 1.2.13 Situace výstavby č. 13 – Sebuzín 1, Sebuzín 2

D 1.2.14 Situace výstavby č. 14 – Sebuzín 3, Rekonstrukce vodovodního řádu 4

2. Výpis z OR

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

30-11-2023

V Ústí nad Labem dne 28.11.2023

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

[Redacted signature area]

Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2023	
Zhotovitel:		IR.Construction s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 24.11. 2023	
Název akce: UL038315 ÚSTÍ N.L., SEBUZÍN, CÍRKVICE, DOLNÍ ZÁLEZLY - ODSTRANĚNÍ KANALIZAČNÍCH VÝUSTÍ					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 04 – příloha č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>01 ČOV změna podhledu – z důvodu změny technologie, nových vlhkostních poměrů a zkušeností provozovatele z jiných staveb bude provedena změna materiálu podhledu – cementovláknité desky Powerpanel H2O.</p> <p>02 Stoka B plotová zeď na p.p.č. 798 k.ú. Sebužín – vzhledem k prostorové situaci při umístění odlehčovací komory OK UL 47 bude nutná demolice stávajícího zděného oplocení včetně sloupků a výstavba nového</p> <p>03 Stoka C šachta C4 – šachta C4 dle PD chybí ve výkazu výměr a musí být doplněna</p> <p>06 ČOV změna otvoru v podhledu – důvodu agresivního prostředí v prostoru ČOV bude vstup do půdního prostoru zajištěn ze stejného materiálu jako podhled v místnosti – cementovláknité desky Powerpanel H2O.</p> <p>07 Stoka C změna obsypového materiálu při realizaci zemních prací – z důvodu dostupnosti materiálu bude na části stoky použit jiný materiál.</p> <p>15 ČSOV úprava soklu – soklu bude proveden z obkladových pásků Baumit Filltop Life vzorek č. 4</p> <p>16 ČSOV vzduchotechnika – dle nových standartních materiálů investora a provozovatele bude VZT provedeno v materiálech nerez nebo plast. Navržený materiál v pozinkovém provedení bude nahrazen.</p> <p>17 Výtlak V6 přesun výkopku – v části výkazu výměr (výkopek tř.4) bude proveden dopočet přesunu na skládku dle výkopku tř. 3</p> <p>18 Ostatní náklady – v PD bylo uvažováno přečerpání splašků po dobu výstavby. Tato činnost nebude nutná pro realizaci díla.</p> <p>19 Stoka E1 – v PD bylo uvažováno přečerpávání splaškových vod po dobu realizace stoky. Tato činnost nebude zapotřebí. Dle skutečnosti a výskytu spodních vod bude předpokládané čerpání klasickými čerpadly nahrazeno velkokapacitními.</p> <p>20 Stoka E2 - v PD bylo uvažováno přečerpávání splaškových vod po dobu realizace stoky. Tato činnost nebude zapotřebí. Dle skutečnosti a výskytu spodních vod bude předpokládané čerpání klasickými čerpadly nahrazeno velkokapacitními.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem + 76 902,00 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

112 947 988,53 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **76 902,00 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,07 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 876 467,61 Kč bez DPH, tj. 0,85 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 799 565,61 Kč bez DPH, tj. 0,78 % nabídkové ceny.


Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 13 241 655,00 Kč bez DPH, tj. 12,88 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 132 666,47 Kč bez DPH, tj. 3,05 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.



Datum **23.11.2023**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ

- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.
Klížská 1334/12

- centrum

0

Datum 24. 11. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24. 11. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 29. 11. 2023

Datum 29. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.