



### DODATEK č. 3

## Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část,  
úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora,  
Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě  
Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-11373/2016/Šim

ISPROFOND: 531 352 0010

a

**„EDIKT – COLAS – propojení MÚK Dráčov a silnice I/3“**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

**Správce:**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ 25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva  
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva



**Společník:**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005 DIČ: CZ 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupena: Správcem na základě Smlouvy o společnosti ze dne 26.7.2016

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 147/16 051/230

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve výše uvedené Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**

**PREAMBULE**

Níže uvedené změny jsou změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Důvodem uzavření tohoto dodatku je navýšení rozsahu prací z důvodu změny dodávaného technologického zařízení, a to v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 1 (dále též ZL) – celkem vícepráce dle ZL č. 1 činí 2 097 213,21 Kč. V projektu stavby je uvažováno s výměnou podloží s tím, že její mocnost bude upřesněna podle konkrétních podmínek zjištěných na staveništi in situ. V době projektování byl násep proveden (v rámci stavby Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa, Veselí nad Lužnicí – Soběslav), ale nebyly zjišťovány deformační charakteristiky zemin na povrchu násypu v oblasti paraplání a aktivní zóny. Od ukončení násypu (v roce 2015) došlo k postupné degradaci svrchních vrstev násypu a to v mocnosti 0,3 m (podle typu zeminy) a dále se vyskytly lokální erozní rýhy hloubky max. 0,6 m. Degradovanou zeminu je nutné odstranit a nahradit vhodnou zeminou do podloží aktivní zóny. Mocnost výměny (do úrovně parapláně) bude 0,3 m. V souvislosti s touto skutečností se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

**I.**

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 4. odst. 4.3. Smlouvy na úpravě této Smlouvy č. objednatel: E618-S-11373/2016/Šim, č. zhotovitele: 147/16 051/230 takto:

**1) Článek 2. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text odst. 2.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:


Cena Díla dle SOD 53 337 770,00 Kč bez DPH

**Cena víceprací dle dodatku č. 3 2 097 213,21 Kč bez DPH**

Cena za Dílo celkem dle SOD a dodatku č. 3 55 434 983,21 Kč bez DPH

Slovy: **padesátpětmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícdevětsetosmdesáttri korun českých 21/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.



- 2) Dále se smluvní strany dohodly v souvislosti s výše uvedenou skutečností na změně článku 5. odst. 5.12, a to přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.

#### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ – odstavec 4.12 se mění takto:**

**Ruší se stávající text přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a nahrazuje se novým textem.**

Upravená příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.

#### **II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude objednatelům zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je následující příloha:  
Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne

14.6.2017

V Českých Budějovicích dne

- 7 -06- 2017

stavba:								
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, Propojení MÚK Dráčov a silnice I/3				53 337 770,00	53 337 770,00		2 097 213,21	55 434 983,21
Číslo objektu		Název objektu	Budoucí majitel	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO 98-98-00		Všeobecný objekt	SZDC					
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>								
SO 50-13-02.2		Veselí n.L.-Soběslav, Rek.úř.přejezdu v km 58,760 2.etapa	SZDC					
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>								
SO 50-22-01.2		Most - nadjezd v km 58,560	OSTATNÍ					
<b>E 1.5. Ostatní inženýrské objekty</b>								
SO 52-83-01.2		Soběslav-Douбі, náhradní výsadba, 2. etapa	OSTATNÍ					
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>								
SO 50-30-02.2		Veselí n/L - Soběslav, Přel.silnice I/23-MÚK Dráčov 2.etapa	OSTATNÍ					
SO 50-30-03		Veselí n/L - Soběslav, Úprava stáv. křižovatky I/3 a I/23	OSTATNÍ					
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>								
SO 50-60-01.1		Úpravy TV, neutrální pole Rípec	SZDC					
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>								
PS 50-01-01.1		Rípec, úprava přejezdu na přechod	SZDC					
<b>Dělení majetku:</b>								
<b>SZDC</b>		<b>Budoucí majitel SZDC (Kč)</b>		6 335 286,83	6 335 286,83		0,00	6 335 286,83
<b>OSTATNÍ</b>		<b>Budoucí majitel OSTATNÍ (Kč)</b>		47 002 483,17	47 002 483,17		2 097 213,21	49 099 696,38
<b>Kontrolní součet (Kč)</b>				<b>53 337 770,00</b>	<b>53 337 770,00</b>		<b>2 097 213,21</b>	<b>55 434 983,21</b>

**Dotčené položky ZL č. 1:**

		SO 50-30-02.2	Veselí n/L - Soběslav, Přel.silnice I/23-MÚK Dráčov 2.etapa				
p.č.p.	č. položky	název položky	m.j.	změna	j.c.	méněpráce	vícepráce
11	122738	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR1 odvoz do 20 km	m3				
16	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3				
52	15851	170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	T				
celkem:						0,00	2 097 213,21
celkem za ZL 1:						0,00	2 097 213,21