

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 13.04.2023

**KUPNÍ SMLOUVA**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**městská část Praha 12**

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany  
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou  
IČ: 00231151  
DIČ: CZ00231151  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 2000762389/0800  
Datová schránka: ktcbbxd

(dále jen „**Kupující**“)

**a**

**P&O Services s.r.o.**

Sídlo: Ječná 243/39a, 120 00 Praha 2  
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem  
IČ: 04581849  
DIČ: CZ04581849  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX/0300  
Datová schránka: tswcgqw

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy č. SML 2022/197 ze dne 13.04.2023

(dále jen „**Smlouva**“):

**ZMĚNA SMLOUVY**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) je dohoda smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:

- a)** Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací spočívající v dodávce zboží nad rámec kupní smlouvy a neprovedení prací, spočívající v nedodání zboží dle kupní smlouvy, které se týkají změny a doplnění na základě požadavků budoucího uživatele a zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Podrobný rozsah méněprací a víceprací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

- b) Hodnota dodatečných prací činí částku 397.589,60 Kč bez DPH
- c) Hodnota méněprací, které nejsou nutné k dokončení díla, činí částku -622.148,70 Kč bez DPH.
- d) **Celková cena dodatečných prací po odečtení méněprací činí částku -224.559,10 Kč bez DPH.**
- e) **Celková kupní cena se mění z původních 5 680 000 Kč bez DPH na nově částku 5 455 440, 90 Kč bez DPH. Cena díla včetně DPH činí částku 6.601.083,49 Kč.**

2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- b) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: dodatečné práce a méněpráce
- c) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

---

**městská část Praha 12**  
Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

---

**P&O Services s.r.o.**  
Ladislav Suchý, jednatel