

Dodatek č. 1

k CES 2231/2023/ONBI Smlouvě ze dne 24.10.2023

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Jan Zurek, ředitel OSM

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Severočeská stavební a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1460

sídlo: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice

zastoupen: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 254 58 426

DIČ: CZ25458426

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú: 1077005904/5500

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2231/2023/ONBI ze dne 24.10. 2023 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1 , kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění
2. Mění se bod
3.2. Dokončení stavby původně smluvený termín 12/2023 se tímto dodatkem mění na 4/2024 na základě
prodlouženého řízení OŽP o odstranění dřevin v prostoru stavby.



Čl. II
Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne **19 -12- 2023**

V Teplicích dne **20 -12- 2023**

Zhotovitel:

Objednatel:



Václav Procházka
Člen představenstva
Severočeská stavební a.s.

Ing. Jan Zurek
Ředitel OSM
Severočeská vodárenská společnost a.s.