

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 175210002
„Systém pro přesné přístrojového přiblížení ILS/DME“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00
zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, vrchním ředitelem Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, Praha 6, 160 01
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, 110 03
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba objednatele:



zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



zástupce uživatele:



zástupce uživatele pro stavební část za MO AHNM OŘS OdBI NATO a technický dozor
stavebníka:



zástupce organizačního celku VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;



zástupce organizačního celku VÚ 8407 Praha - Kbely;



zástupce organizačního celku VÚ 7214 Čáslav:



zástupce organizačního celku VÚ 2436 Pardubice;



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro elektronické faktury:
ukbwcx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. LPP s.r.o.

zapsán/a (ý) v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C16309

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 48112062


DIČ: CZ48112062

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387677167/2700

zastoupena: Ing. Miroslav Žižka, jednatelem
Ing. Petr Brychta, jednatelem

zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



vedoucí projektu:



adresa pro doručování korespondence:

Pod Hájkem 406/1a
180 00 Praha 8, Libeň

datová schránka: f7vq3vt

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

se v souladu s čl. 21 odst. 13 smlouvy č. 175210002 ze dne 8. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy v reakci na skutečnost, že v období realizace předmětu smlouvy došlo v důsledku celosvětové pandemie nového koronaviru SARS-CoV a rovněž

vypuknutí a následného trvání ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou k výraznému navýšení cen jednotlivých stavebních materiálů, čímž automaticky došlo k navýšení cen za provedení stavebních prací dle smlouvy. V případě stavebních prací prováděných v rámci dílčího plnění dle čl. 4 odst. 3 písm. f) smlouvy (lokalita: VÚ 8407 Praha – Kbely) došlo dle informací poskytnutých zhotovitelem (viz čj. MO 702042/2023-1350) ke zvýšení cen o 40 %, tj. celkem o 4 131 205 Kč bez DPH (4 998 758,05 Kč s DPH), přičemž relevance tohoto navýšení byla potvrzena a posouzena ze strany odborníků AHNM (viz čj. MO 893519/2023-1350).

V případě výše uvedené změny se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 5 smlouvy, přílohy č. 2 (*Rozklad ceny v letech a harmonogram dílčích plnění*) a přílohy č. 3 (*Výkaz výměr*) - pro část letiště Praha – Kbely (LKKB).

IV.

Změny a doplňky

1. Znění čl. 5 odst. 1 smlouvy se mění na následující znění:

Celková cena za plnění podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění“) ve výši:

141 558 516,58 Kč bez DPH;

(slovy: sto čtyřicet jeden milion pět set padesát osm tisíc pět set šestnáct korun českých a padesátosm haléřů)

DPH ve výši 21% činí 29 727 288,48 Kč

(slovy: dvacet devět miliónů sedm set dvacet sedm tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů)

včetně DPH činí 171 285 805,06 Kč

(slovy: sto sedmdesát jedna miliónů dvě stě osmdesát pět tisíc osm set pět korun českých a šest haléřů)

2. Znění přílohy č. 2 (*Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1 (*Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění*) tohoto dodatku.
3. Znění přílohy č. 3 (*Výkaz výměr*) smlouvy pro část LKKB se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 2 (*Výkaz výměr*) tohoto dodatku pro část LKKB.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách.
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění
2. Výkaz výměr pro LKKB

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Žižka
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Ing. Miroslav Žižka
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Žižka
Datum: 2023.12.18
09:50:38 +01'00'

Za objednatele:

Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Brychta
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky


Ing. Petr Brychta
Digitálně podepsal
Ing. Petr Brychta
Datum: 2023.12.18
09:44:19 +01'00'



VÝKAZ VÝMĚR

Rozsah stavebních prací a umístění systému ILS/DME

Praha-Kbely



* Cenový rozpad jednotlivých položek je uveden v Dokumentaci skutečného provedení stavby.