

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

FINGO ENGINEERING s.r.o., Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Tomáš Ungerman, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 43-4942070297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, ve vložce 1620

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Sedláček, člen představenstva

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Král

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ing. Barbora Vančurová

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Jaroslav Lossmann

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

manažer stavby: Jiří Čížmar

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jiří Sochor

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, křižovatka na Všeměry“, č. objednatele SDL/ODSH/038/23, č. zhotovitele 77/2023 ze dne 29. 5. 2023 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH	4 894 330,25 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 027 809,35 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	5 922 139,60 Kč

Vícepráce: 125 087,00 Kč bez DPH 151 355,27 Kč s DPH

Nová cena dle změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	5 019 417,25 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1 054 077,62 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	6 073 494,87 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, které jsou přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 obsahuje 2 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:

V Chomutově
z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis : 21.12.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA-4
Platnost do : 9.1.2025 14:41:33+000 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Petr
Sedláček

Digitálně podepsal
Petr Sedláček
Datum: 2023.12.20
13:38:37 +01'00'

Petr Sedláček
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

Stavba : **Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, křižovatka na Všeměry**
 Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
 Projektant: Geotechnika Holý, Příbram
 TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o., České Budějovice
 Zhotovitel : STRIX Chomutov, a.s., Chomutov

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ODDÍL	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště	1 027 050,00	0,00	1 027 050,00	0,00	0,00
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru	342 513,00	125 087,00	467 600,00	0,00	0,00
Lokální kotvení skalních bloků	117 460,00	0,00	117 460,00	0,00	0,00
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm	2 461 709,00	0,00	2 461 709,00	0,00	0,00
Ochranné ploty výšky do 2 m	323 586,00	0,00	323 586,00	0,00	0,00
Přesuny hmot	368 362,25	0,00	368 362,25	0,00	0,00
Ostatní náklady stavby	253 650,00	0,00	253 650,00	0,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	4 894 330,25	125 087,00	5 019 417,25	0,00	0,00
Celkem stavba bez DPH	4 894 330,25	125 087,00	5 019 417,25	0,00	0,00
DPH 21%	1 027 809,35	26 268,27	1 054 077,62	0,00	0,00
CENA VČETNĚ DPH	5 922 139,60	151 355,27	6 073 494,87	0,00	0,00

Stavba : Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy
 číslo a název SO: Úsek W/160, křižovatka na Všeměry

ZMĚNOVÝ LIST č.01

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek
č.pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
MĚNĚ PRÁCE						
		Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. Prostoru				0,00
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
VÍCEPRÁCE						
		Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. Prostoru				
13	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,00	27,00	18,00
N1	112118.R1	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM - Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D do 500 mm	kus	0,00	9,00	9,00
N2	112118.R2	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM - RIZIKOVÉ kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	0,00	1,00	1,00
14	112211272	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	6,00	17,00	11,00
N3	112218.R3	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM - Odstranění pařezů ručně D 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypaním	kus	0,00	5,00	5,00
N4	112228.R4	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM - Odstranění pařezů ručně D do 0,9 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypaním	kus	0,00	1,00	1,00
N5	112118.R5	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 500 mm s naložením a odvozem do 20km	kus	0,00	37,00	37,00
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
Bilance (více a méněpráce)						
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	320,00	2 880,00	8 640,00
	1 810,00	0,00	16 290,00
	15 570,00	0,00	15 570,00
	550,00	3 300,00	9 350,00
	10 170,00	0,00	50 850,00
	16 470,00	0,00	16 470,00
	381,00	0,00	14 097,00
	6 180,00	131 267,00	125 087,00
	1 297,80	27 566,07	26 268,27
	7 477,80	158 833,07	151 355,27
	6 180,00	131 267,00	125 087,00
	1 297,80	27 566,07	26 268,27
	7 477,80	158 833,07	151 355,27

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Milan Veleba		18.12.2023
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Tomáš Ungerma		18.12.2023
zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.		
Petr Sedláček	Petr Sedláček	Digitálně podepsal Petr Sedláček Datum: 2023.12.18 10:07:32 +01'00'
Projektant: Geotechnika Holý		
Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D.	Ing. Ondřej Holý	Digitálně podepsal Ing. Ondřej Holý Datum: 2023.12.18 18:14:22 +01'00'

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (10)

FINGO ENGINEERING s.r.o.
 Žižkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice
 IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
 tel.: 775 344 458, 604 321 288

Změny stavby, odůvodnění víceprací a méněprací - ZL 1

1) Po odstranění projektem předpokládaného množství ks stromů byla provedena kontrola stavu porostu jako celku. Většina odstraněných stromů tvořila souvislou větrnou clonu u paty svahu a proto existuje vysoké riziko pádu dalších stromů do prostoru silniční komunikace. Vyznačeno bylo celkem 28 ks stromů k odstranění oproti předpokládanému množství v PD. Změnový list reflektuje skutečně provedené práce při realizaci díla.