

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Stavba:  | <b>Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okolí</b>   |   |  |
| Smlouva č.:  | S24-164-0012  | Ze dne:   | 01.09.2023   |
| Registrační číslo<br>Změnového listu (ZL):                               | ZL_01 REV_A   | Datum vydání ZL:                                | 11.12.2023   |
| <b>Index navrhovatele změny:</b>   |   | Datum vydání revize ZL:                         | 20.12.2023   |
| Obj Objednatel   | <b>OBJ</b>  | Datum schválení:                                |  |
| Z Zhotovitel   |   |   |  |
| GP Generální projektant  |   |   |  |
| O Ostatní  |   |   |  |
| Objednatel:  | Zoologická zahrada hl. m. Prahy<br>U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja  | Zhotovitel:                                     | SWIETELSKY stavební s.r.o., závod PS PRAHA<br>IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599<br>Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice |
| <b>Název změny: Rozšíření krmných míst</b>                               |   |   |  |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. |   |   |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>   | Vzhledem k plánovanému počtu koní ve stádu, z chovatelských a návštěvnických důvodů je nutné rozšířit a zároveň vytvořit nová krmná místa blíže k vyhlídkám. Zpevněná plocha krmných míst musí být dostatečně velká, aby se na ní vešlo celé stádo a zároveň je žádoucí, aby byl návštěvníkům ztraktivněn pohled na krmící se koně. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4. |   |  |
| Změna projednána:  | Kontrolní den č. 10   |   |  |
| Přílohy ZL:  | Příloha č. 1 - změnový rozpočet<br>Příloha č. 2 - situace s vyznačenými krmnými místy   |   |  |
| Vliv na cenu stavební dodávky bez DPH:                                   | ANO   | 342 564,35 Kč                                   |  |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:                 |   |   | NE   |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele:                                      |   |   | ANO  |
| <b>Poznámky: Změna vyvolá prodloužení termínu do 29.02.2024.</b>         |   |   |  |
| [Redacted]   |   | Podpis zástupce Objednatele [Redacted]          |  |
| [Redacted]   |   | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [Redacted]            |  |
| Datum a podpis ..... 17.12. 2023 [Redacted]                              |   | Datum a podpis ..... 27.12.2023 [Redacted]      |  |
| Podpis zástupce TDS [Redacted]   |   | Podpis zástupce Generální projektant [Redacted] |  |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [Redacted]                                     |   | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME [Redacted]            |  |
| Datum a podpis ..... 22.12.2023 [Redacted]                               |   | Datum a podpis ..... 22.12.2023 [Redacted]      |  |
| Rozdělovník:   |   | Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):            |  |
| 1. Objednatel  |   |   |  |
| 2. TDS   |   |   |  |
| 3. GP(AD)  |   |   |  |
| 4. Zhotovitel  |   |   |  |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL!

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|  |  |
|--|--|
|  | položky oceněné dle jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu |
|  | odečet položek ze smluvního rozpočtu                             |
|  | nové položky z ÚRS/vlastní                                       |



Stavba: Vyběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okolí

Objekt: ZL\_01 REV\_A Rozšíření krmných míst

Místo: Praha 7 - Troja  
 Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 20.12.2023  
 Projektant: SWIETELSKY  
 Zpracovatel: stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **342 564,35**

|              |            |
|--------------|------------|
| D1 -         | 342 564,35 |
| Ražený beton | 289 296,38 |
| VRN          | 53 267,97  |

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vyběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okolí

Objekt: ZL\_01 REV\_A Rozšíření krmných míst

Místo: Praha 7 - Troja  
 Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 20.12.2023  
 Projektant: SWIETELSKY  
 Zpracovatel: stavební s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **342 564,35**

|   |              |  |  |  |  |  |            |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| D | D1           |  |  |  |  |  | 342 564,35 |  |
| D | Ražený beton |  |  |  |  |  | 289 296,38 |  |

|   |    |        |   |    |            |          |            |     |
|---|----|--------|---|----|------------|----------|------------|-----|
| 1 | K  |        | Ražený beton pro krmné místo - cementový beton CB II tl. 150mm - probarvený ve hmotě, barvivo zdravotně nezávadné, zdrsňující úprava, 1x kari síť 10x10 tl. 5mm, separační fólie, kamenivo zpevněné cementem KSC I - SC 0/32, C8/10 tl. 120mm, stěrkodrt' 0/32 GE ŠDA tl. 150mm | m2 | 36,056     | 8 023,53 | 289 296,38 | SoD |
|   | VV |        | -2,944  |    |            |          | -2,944     |     |
|   | VV |        | K1 množství dle SoD   |    |            |          |            |     |
|   | VV |        | 4,5   |    |            |          | 4,500      |     |
|   | VV |        | K1 množství dle skutečnosti   |    |            |          |            |     |
|   | VV |        | 6   |    |            |          | 6,000      |     |
|   | VV |        | K2  |    |            |          |            |     |
|   | VV |        | 28,5  |    |            |          | 28,500     |     |
|   | VV |        | Ražený beton u krmiště-stáje  |    |            |          |            |     |
|   | VV |        | Součet  |    |            |          | 36,056     |     |
|   |    | VRN    |   |    |            |          |            |     |
|   |    |        |   |    |            |          | 53 267,97  |     |
| 2 |    | 17.1.1 | Zařízení staveniště   | %  | 289 296,38 | 7,94     | 22 973,54  | SoD |
| 3 |    | 17.3.1 | Řízení a koordinace stavebních prací  | %  | 289 296,38 | 7,41     | 21 441,97  | SoD |
| 4 |    | 17.2.1 | Doprava za kapitolu 1 Příprava území  | %  | 289 296,38 | 3,06     | 8 852,47   | SoD |

