

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/633 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22157**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: Bosch Termotechnika s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy  
Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 121629  
IČ: 189 53 573 DIČ: CZ18953573  
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 6  
Číslo účtu v EUR: 2050250218/2600  
Zastoupení: xxx  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/633, uzavřené dne 9. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo „Rekonstrukce a přestavba parních kotlů na provozu PŠ“ pro provoz zařízení na spalování plynu a extra lehkého topného oleje.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 na změnu termínu, úprava rozsahu díla a úpravu platebního kalendáře z důvodu požadavku Objednatele na změnu rozsahu dodávky a posun termínu realizace díla dle aktuální odstavky zdroje provozu PŠ.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

- Čl. II. Odst. 1 Smlouvy se na základě požadavku objednatele mění v části předmětu smlouvy. Na základě požadavku objednatele nebude provedena instalace rozvodů a modulů pro LTO a hořáky nebudou uvedeny do provozu na provoz LTO.
- Čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
„Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo (bez zkušebního provozu) do 30. 11. 2023. Termín provedení zkušebního provozu po uvedení kotle/kotlů do provozu bude stanoven na základě dohody smluvních stran, a to s ohledem na průběh topné sezony.
- V návaznosti na, v předchozím odstavci dohodnutou změnu Smlouvy, si smluvní strany ujednaly úpravu změny ceny smlouvy, která je uvedena v příloze č.1 v bodech týkajících se této změny, které se mění takto:

Fáze realizace díla	Výše ceny (bez DPH) v EUR	Položka - Splatnost	Pozn.
Montážní a servisní práce, vč. demontáže stávajících hořáků parních kotlů	xxx	10 dní od dokončení montáže	<i>V případě trvání montážních a servisních prací nad limit 20 dní (8 hodin/den) bude doúčtována cena servisních prací sazbou 880,- Kč.</i>
Uvedení do provozu – kotel č. 135699, vč. zaškolení obsluhy	xxx	10 dní od uvedení do provozu	<i>V případě trvání delším 320 hodin bude doúčtována cena prací sazbou 880,- Kč.</i>
Uvedení do provozu kotel č. 135700, vč. zaškolení obsluhy	xxx	10 dní od uvedení do provozu	

- Čl. XI. odst. 3 a 4 Smlouvy se ruší.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně, dne

Za Objednatele – Teplárny Brno, a.s.

.....

XXX

V Praze, dne

Za Zhotovitele – Bosch Termotechnika s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: xxx  
Funkce

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: xxx  
Funkce