

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

(Název stavby: „Přisvětlení_PP_100230183_P9_Lovosická“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Liborem Fialou, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

č. smlouvy: 328/23

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Osvětlení a energetické systémy a.s.

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČ: 25088092 DIČ: CZ25088092 ID datové schránky: **m8mdeyy** společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl **B**, vložka **4367**

bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu **17212763/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva**

a Ing. Petrem Formánkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č.328/23 „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023-2025“ jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na revitalizaci veřejného osvětlení na území vybraných městských částí 2023–2025“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“).
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 05.10.2023 mezi smluvními stranami uzavřena „**Smlouva o dílo - č. zakázky 100230183 – název stavby: „Přisvětlení_PP_100230183_P9_Lovosická**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Přisvětlení_PP_100230183_P9_Lovosická**“ a to vše dle oceněného výkazu výměr – Dílčího položkového rozpočtu (dále jen „**výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace Díla došlo ke zjištění skutečnosti, že výkaz výměr ani technická zpráva zhotovena společností N.O.Z.A. pro Magistrát hlavního města Prahy neuvádí skutečnost, že je nutné provést přeložku kabelu společnosti T-mobile Czech Republic a.s. tak, aby nestál v cestě nově vzniklým stožárům. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět, a z tohoto důvodu také k prodloužení termínu zhotovení Díla. Současně došlo i k prodloužení termínu zhotovení Díla na základě vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ, upravené v čl. 4 odst. 4.2 Rámcové dohody. Tyto vícepráce a prodloužení termínu stavby byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. S ohledem na výše uvedené a s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 16.11. a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody se Strany dohodly na změně Smlouvy s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.

1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. 3. **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. *Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>2 016 574,50</i>	<i>423 480,645</i>	<i>2 440 055,145</i>

1.3 Tímto Dodatkem se dále mění Smlouva v čl. 4. **TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**, a to tak, že nové zní:

*„-Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR atd.), je-li to z charakteru akce nutné 30 dní
- Zhotovení díla – maximálně 14 dní dle odstavce 4.2 g), Rámcové dohody
- Vícepráce – maximálně 5 dní
- Celkem 49 dní na zhotovení díla.*

Termín zahájení prací se řídí předáním staveniště.“

1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění, s výjimkou osobních údajů.
- 2.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.8 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Vítězslav Chmelík
předseda představenstva
Osvětlení a energetické systémy a.s.

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ing. Petr Formánek
Člen představenstva
Osvětlení a energetické systémy a.s.

Příloha č. 1 Změnový list

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
 Akce: Rozsah akce: výstavba 8x přechodový stožár včetně výložníků, svítidel a kabelového pole
ZMĚNOVÝ LIST

Veřejná zakázka	RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23	Zasmluvněno	Vícepráce						
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1. Demontáže									
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky									
1.2.4.	Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky)	ks	6,00						
					Celkem za Demontáže	8 134,80 Kč	Celkem za Demontáže		0,00 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky									
2.1.13.	Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu	ks	8,00						
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	91,50						
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	8,00						
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	290,00						
2.1.22.	Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč. vytvoření spojkovitého, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro distributora el. energie	ks	3,00						
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	280,00						
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky									
2.2.5.	Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky)	ks	6,00						
					Celkem za Elektromontáže	302 277,18 Kč	Celkem za Elektromontáže		0,00 Kč
3. Zemní práce									
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	272,00			18,00			
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	102,00					92,00	
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	63,00					18,00	
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m ²							
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	102,00					93,00	
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	63,00					18,00	
3.1.19.	Seimutí a položení dřvu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	60,00						
3.1.22.	Rýžovaný protlak pod komunikací od 6m, včetně	m	67,00						
3.1.29.	Vtvrhání a zpětná montáž obrub, vrovnaní/oprava obrub, vč. materiálu	m	10,00						
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky									
3.2.4.	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	8,00						
					Celkem za Zemní práce	994 642,71 Kč	Celkem za Zemní práce		406 643,11 Kč
4. Ostatní práce									
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavbu kratší iak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00						
4.4.	Vtvhnutí inženýrských sítí	m	400,00						
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,40						
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spoiky)	ks	11,00						
4.7.	Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem	kpl				1,00			
4.8.	Revize zaplnění místa (rozvaděč VO). 3x originál v tištěné podobě	ks	8,00						
4.9.	Revize na světelné místo. 3x originál v tištěné podobě	ks	8,00						
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00						
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00						
4.12.	Dobrá dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00						
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované (přeložka T-mobile - měření kabelů)	h				46,00			
					Celkem za Ostatní práce	111 680,59 Kč	Celkem za Ostatní práce		58 633,92 Kč
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)									
5.1. Držák pro doplněk zařízení									
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)									
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubovic skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	5,00						
5.2.3.	Svorkovnice pro přechodový stožár - s měřením (oproti 5.2.1. obsahuje navíc elektroměr. 2x iistič. stvač. astrohodiniv)	kus	3,00						
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál									
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	91,50						
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	290,00						
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	280,00						
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	280,00						
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	25,00						
					Celkem za Materiál	134 562,19 Kč	Celkem za Materiál		0,00 Kč
					Zasmluvněno - materiál	134 562,19 Kč	Materiál nad rámec		0,00 Kč
					Zasmluvněná částka	1 551 297,47 Kč	Vícepráce		465 277,03 Kč
					Celkem	2 016 574,50 Kč	Vícepráce procentuálně		29,99%