

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18. dubna 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,
a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 300 004 / 2017 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20170095**

„Oprava koleje Smíchov – Radotín 1. a 2. kol.“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Pavlem Surým, **generálním ředitelem**
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **GJW Praha spol. s r.o.**
se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 4528
Zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	55 896 942,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce).....	374 400,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce).....	1 663 653,78 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	57 186 195,78 Kč

Zdůvodnění:

Vícepráce – Při optimalizaci GPK celého úseku a podbití do APK došlo úsekově ke zdvihu kolejového roštu o více než 100mm a tím k navýšení objemu dodávky šterku pro zdvih. Po SČ došlo ke zvýšení odpadu z důvodu výskytu kameniva frakce 16/32 použitého dřívě pro dosypání šterkového lože. Odvoz a uložení výzisku na skládku.

Více / Méně - práce – Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vysoké teploty) při zřizování závěrných svárů a vevařování LIS došlo ke změně typu provedených svárů.

Položkový soupis více - méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 - Vyčíslení více - méně prací

V Praze dne 23. 6. 2017

V Praze dne 14. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Pavel Surý
generální ředitel

.....

GJW Praha spol. s r.o.