

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

I. **SMLOUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubice
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžik, technický ředitel
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: ELEKTRO ŠAKO 2000 s.r.o.
se sídlem: Ostřešany 241, 530 02 Pardubice
ID DS: n6r3ivk
IČ: 25948997
DIČ: CZ25948997
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jan Vačkář
[REDACTED]
ve věcech technických: Petr Gabriel
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16905 ze dne 2.3.2001,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem tohoto **dodatku č.1** smlouvy je provedení prací **dle cenové nabídky ze dne 11.12.2023** zhotovitelem pro objednatele v rámci akce (součástí této smlouvy o dílo):

„Oprava bleskosvodů v DpS Dubina“.

Předmětem díla je **oprava stávajících hromosvodů na budovách A, B, C a D podle projektové dokumentace společnosti E-dir s.r.o.**

Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 1.11.2023 v následujících člancích a ostatní články zůstávají nezměněny:

Zdůvodnění dodatku č.1 díla:

Na základě vlastní realizace díla podle PD došlo při provádění dílčího měření revizním technikem ke zjištění, že u části svodů zemnicí soustavy (jmenovitě budova A, svod č. 5; budova B, svod č. 1 a 2; budova D, svod č. 3), která nebyla předmětem stávající SoD a ani nebyla zapracována v PD, byl naměřen nevyhovující přechodový odpor zemniče. Pro zajištění správné a bezpečné funkčnosti opravované bleskosvodové soustavy je nutné tyto části zemnicí soustavy opravit a uvést na přípustné ohmmové hodnoty vyhovující dle platné ČSN. Z těchto důvodů došlo ke vzniku neočekávaných víceprací a zároveň k prodloužení termínu dokončení vlastní realizace za dodržení časových a technologických postupů a materiálů nutných k řádné realizaci a dokončení díla.

III. **TERMÍN PLNĚNÍ**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno k termínu předání nejpozději do **29.12.2023**, a to z důvodů nutnosti opravy části zemnicí soustavy u budov A, B a D.

IV. **CENA DÍLA**

Cena dodatku č.1 díla je stanovena ve výši:

Cena veškerých prací a spotřebovaného materiálu:

dodatek č.1 k SoD bez DPH:	82 572,- Kč
SoD bez DPH:	370 831,- Kč
<u>Celkem SoD a dodatek č.1 bez DPH:</u>	<u>453 403,- Kč</u>

XIII. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č.1 je vyhotovena ve třech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne: 11.12.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Jan Vačkář
jednatel