

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**č. smlouvy objednatele 2023/0556/OSM\_OT**  
**č. smlouvy zhotovitele 3223690092**  
(dále jen dodatek)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Označení smluvních stran

**1.1 Objednatel:** Město Česká Lípa

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 002 60 428  
DIČ: CZ00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy majetku

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

**1.2 Zhotovitel:** ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČ: 257 51 018  
DIČ: CZ25751018  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem  
Ing. Petrem Formánkem, jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Pavel Donev, manažer úseku realizace  
bankovní spojení:  
Zapsaný v obch. rejstříku:

dále jen „zhotovitel“

### 2 Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu zahájení a dokončení díla, oproti

termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na „Zpracování pasportu a generelu veřejného osvětlení pro město Česká Lípa“ uzavřené mezi smluvními stranami 09.08.2023 (dále jen „smlouva“).

- 2.2 Důvodem posunutí termínu odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel dosud nevysoutěžil dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I“. Toto zadávací řízení je součástí podané žádosti o dotaci z Národního programu obnovy – Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2, registrační číslo projektu 2182000384 a plnění smlouvy s plněním na základě shora uvedeného zadávacího řízení úzce souvisí.

### 3 Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3.1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

*3.1. Zahájení plnění předmětu díla: do 3 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, přičemž objednatel předpokládá odeslání písemné výzvy nejpozději do 30.06.2024.*

### 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dodatkem č. 2 nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické formě. Mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují jeho autentičnost a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa dne 27.11.2023 usnesením č. 488/2023.
- 4.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.9 Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V České Lípě dne: 19. 12. 2023

v. z. Bc. Martin Brož, v.r.

I. místostarosta

.....

objednatel

Ing. Jitka Volfová, starostka města

V Praze dne: 20. 12. 2023

Ing. Vítězslav Chmelík, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Ing. Petr Formánek, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Petr Formánek, jednatel