

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2023268

uzavřené dne 9. 10. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Stavební MST s. r. o.

se sídlem: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín
IČO: 06833896
DIČ: CZ06833896
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 40994
Zastoupená: Bc. Michalem Suchým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6863850227/100
ID Datové schránky: **iji2w94**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 9. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023268 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **rekonstrukci a stavební úpravy části prostor a budovy stanice Česká Kamenice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Děčín, na adrese V Zahrádkách 179, 407 21 Česká Kamenice, spočívající zejména v rekonstrukci vnitřních prostor** (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace, včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „PD“), za podmínek touto smlouvou dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť zejména s ohledem na změnu trasy nové větve splaškové kanalizace a související průzkum trasy současného vedení, doplnění koncových prvků vzduchotechniky a elektroinstalace, zhotovení nové kabelové trasy pro záložní zdroj s možností napájení celého areálu, a změnou umístění el. ohřívače vody, je nutné provést další práce a dodávky. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat a těch, na kterých se smluvní strany dodatečně dohodly. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 886.904,00 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH: 4.748.563,00 Kč

DPH 21%: 997.198,23 Kč

Cena celkem včetně DPH: 5.745.761,23 Kč

slovy: pět milionů sedm set čtyřicet pět tisíc sedm set šedesát jedna koruna česká a dvacet tři haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 8. 12. 2023

V Ústí nad Labem dne _____

V Děčíně dne _____



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202325(U)(2)
Stavba: **PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor**

KSO:
Místo: Česká Kamenice

CC-CZ:
Datum: 30. 6. 2023

Zadavatel:
Česká republika - HZS Ústeckého kraje

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PK Polerecký, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 65060865
DIČ: CZ460128473

Poznámka:

Cena bez DPH **886 904,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	886 904,00	186 249,84
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 073 153,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202325(U)(2)

Stavba: PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Místo: Česká Kamenice

Datum:

30. 6. 2023

Zadavatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje

Projektant:

PK Polerecký, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		886 904,00	1 073 153,84
Dod 1	Dodatek č.1	886 904,00	1 073 153,84
ZL 1.01	Elektroinstalace - doplnění koncových prvků	392 163,00	474 517,23
ZL 1.02	Vzduchotechnika - doplnění koncových prvků	96 125,00	116 311,25
ZL 1.03	Průzkum stávajících tras vnitroareálové kanalizace	4 100,00	4 961,00
ZL 1.04	Úprava Trasy Kanalizace	160 776,00	194 538,96
ZL 1.05	Kabelové trasy	225 268,00	272 574,28
ZL 1.06	Přemístění ZOV	8 472,00	10 251,12

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN



Kód: 202325(U)(2)
Stavba: PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor

Místo: Česká Kamenice

Datum: 08.12.2023

Objednatel: Česká republika - HZS Ústeckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny						Neschválené změny								
				Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Absolutní změna	% abs. změny	Cena po schválení	
S	202325(U)(2)	PS Česká Kamenice -Rekonstrukce vnitřních prostor	3 861 659,									-22 027,	908 931,	886 904,	22,97%	930 958,	24,11%	4 748 563,
O	2023/25-01	Stavební práce	1 441 278,															
O	2023/25-02	ZTI	354 732,															
O	2023/25-03	Ústřední vytápění	87 985,															
O	2023/25-04	Elektroinstalace	1 133 063,															
O	2023/25-05	Vzduchotechnika	802 251,															
O	2023/25-06	VRN	42 350,															
ZL	Dod 1	Dodatek č.1										-22 027,	908 931,	886 904,	22,97%	930 958,	24,11%	886 904,
ZL	ZL 1.01	Elektroinstalace - doplnění koncových prvků											392 163,	392 163,	10,16%	392 163,	10,16%	392 163,
ZL	ZL 1.02	Vzduchotechnika - doplnění koncových prvků											96 125,	96 125,	2,49%	96 125,	2,49%	96 125,
ZL	ZL 1.03	Průzkum stávajících tras vnitroareálové kanalizace											4 100,	4 100,	0,11%	4 100,	0,11%	4 100,
ZL	ZL 1.04	Úprava Trasy Kanalizace										-22 027,	182 803,	160 776,	4,16%	204 830,	5,30%	160 776,
ZL	ZL 1.05	Kabelové trasy											225 268,	225 268,	5,83%	225 268,	5,83%	225 268,
ZL	ZL 1.06	Premístění ZOV											8 472,	8 472,	0,22%	8 472,	0,22%	8 472,