

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 2 zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (zahrnující DPSINT a HNINT)

uzavřené dne 17.05.2023, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Ivančice**
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 125911/0100
E-mail: posta@muiv.cz
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **ČTYŘSTĚN s.r.o.**
Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Karlem Kubzou, jednatelem
IČO: 05874033
DIČ: CZ05874033
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2901175763 / 2010
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 98647
dále jen „**Zhotovitel**“
dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.05.2023 z důvodu níže popsaných pro projekt „Evropské centrum Alfonse Muchy Ivančice 2022“, část č. 2 zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (zahrnující DPSINT a HNINT).

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 15. odst. 15.11 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.05.2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Úprava architektonické studie, která je podkladem pro navazující PD stavby a projekt interiéru na základě zpřesnění požadavků zadavatele a dohody s NPÚ:

- Zázemí pro zaměstnance muzea v 1.NP budovy Odb. soc. služeb - denní místnost, sklad, úklidová místnost, bezbariérové WC
- Přesunutí hygienického zázemí pro kavárnu i návštěvníky do 1.PP, vč. úpravy nádvoří
- Rozšíření prostor expozice o místnost ve 2.NP a navazující úpravy expozice

- Změna propojení budov lávkou na západní straně nádvoří vč. navazujících prostor
- Rozšíření a přepracování kavárny s ohledem na možnost dalšího vstupu z veřejného prostranství na západní straně objektu

Rozsah dodávky: Půdorysy podlaží, Perspektivy

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. 5. odst. 5.3 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

je pro jednotlivé etapy plnění stanoven takto:

odst.	předmět plnění – etapa	honorář Zhotovitele		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy	869 200	182 532	1 051 732
5.3.2	Etapa HNINT podle 2.1.3.1 této smlouvy	48 000	10 080	58 080
5.3.3	Celkový honorář	917 200	192 612	1 109 812

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 17.05.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 17.05.2023 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení.

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Schváleno Radou města Ivančice na schůzi konané dne 13. 12. 2023, usnesením č.
RM/2023/39/884.

V Ivančicích, dne: 18. 12. 2023

V Brně, dne: 18. 12. 2023

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. arch. Karel Kubza
jednatel