

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022

ke stavbě

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě Jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 5 - rekonstrukce vodovodního přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, SO 5001 - úsek km 11.181 - 11.403 (dílčí část)

Čl. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1405 – zhotovitel č. SIH/4/2022 – objednatel

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel:**
- | | |
|--|---|
| se sídlem: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |
| zastoupený: | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| k jednání jsou oprávněni: | Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva |
| - ve věcech technických | Mgr. Reda Ífrah, vedoucí manažer |
| IČ: | Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka |
| DIČ: | 43383513 |
| Peněžní ústav: | CZ43383513 |
| Číslo účtu: | [REDAKCE] |
| K uzavření smlouvy o dílo | |
| a jejích dodatků je oprávněn: | Ing. Radek Zlesák |
| zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) | |
| (dále jen objednatel) | |
- 1.2. Zhotovitel:**
- | | |
|---|---|
| sídlo: | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. |
| zastoupená: | Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno |
| ve věcech smluvních je oprávněn jednat: | Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva |
| | Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou |
| | VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. |
| | Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou |
| pověřený stavbyvedoucí: | p. Roman Barák |
| osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: | Ing. Miroslav Inwald |
| IČ: | 494 55 842 |
| DIČ: | CZ49455842 |
| Zápis v OR: | KS Brno odd. B, vl. 1181 |
| bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| (dále jen zhotovitel) | |

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem. Méně práce obsahují neprovedení převedení vodního toku Oslavy pomocí trubního vedení, dále pak neprovedení obsypu potrubí frakcí kameniva 0-22 mm a skutečnou spotřebu jednotlivých TLT prvků a tvarovek. Vícepráce obsahují zřízení obtokového koryta, provedení šterkového pohození a zpětný zásyp koryta, jako převedení toku Oslavy. Dále pak provedení drenážního potrubí pro odvedení průsakových vod. Provedení betonového těsnicího jádra, pro zamezení průsaku vody z toku, náhradu obsypového materiálu frakcí 11-22 mm a skutečnou spotřebu jednotlivých TLT prvků a tvarovek, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění:

A. Předmět plnění

o vícepráce a méněpráce.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo č. **09/22/SIH/1405 – zhotovitel, č. SIH/4/2022 – objednatel** ze dne 29.6.2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 4 678 705,00
Vícepráce	Kč 430 695,19
Méněpráce	Kč -181 450,28
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	Kč 4 927 949,91
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH	Kč 5 962 819,39

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 29.6.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **09/22/SIH/1405 – zhotovitel, č. SIH/4/2022 – objednatel ze dne 29.6.2022** je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou dodatku č.3 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.11.2023

V Brně, dne 30.11.2023

Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.