



TSKRP0052MG8

**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**CYKLOTRASA A50/A500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek „historické cesty  
Blatovská alej“, akce č. 2950149**

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/83

číslo smlouvy zhotovitele: 2016018

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Mayer

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. 2200

**2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.,**

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C,

vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43-8215240227

zastoupena: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**CYKLOTRASA A50/A500, ÚSEK KLÁNOVICE – KOLODĚJE, úsek „historické cesty Blatovská alej“, akce č. 2950149**, ze dne 13.7.2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: **VYPRACOVÁNÍ NUTNÝCH PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR), PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP), VÝKON IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚR A SP.**

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst. 2.7 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně

nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v dodatečných požadavcích na rozsah projektové dokumentace dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení a nedodržení správních lhůt na vyjádření u DOSS a dotčených správců inženýrských sítí.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

### III.

#### Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1) Čl. II. odst. 2.1.1 Smlouvy se doplňuje o nový text, který zní:

- Přepracování a doplnění projektové dokumentace ve stupni DUR na základě požadavků dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení včetně nového projednání s DOSS
- Vypracování projektové dokumentace sadových úprav včetně projednání s DOSS
- aktualizace vedení IS, jejich zakreslení do digitální mapy a vytvoření koordinační situace

### IV.

#### Změna čl. III. (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	326 470,00 Kč
DPH 21%:	68 558,70 Kč
<b>Cena dle smlouvy o dílo včetně DPH:</b>	<b>395 028,70 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	107 000,00 Kč
DPH 21%:	22 470,00 Kč
<b>Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>129 470,00 Kč</b>
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	433 470,00 Kč
DPH 21%:	91 028,70 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>524 498,70 Kč</b>

### V.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle čl. II. :

- Předání čistopisu DUR: do 31.5.2017
- Předání ÚR s nabytím právní moci: do 90 dnů od podání žádosti o ÚR
- Předání čistopisu DSP: do 60 dnů od nabytí právní moci ÚR
- Předání SP s nabytím právní moci: do 90 dnů od podání žádosti o SP

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 10 dnů od nabytí právní moci SP

3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

## VI.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy ( CES TSK ) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha
  - a) Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny na doplnění zpracování dokumentace stavby o architektonické začlenění do terénu na základě požadavků IPR Praha a dalších účastníků řízení včetně projednání změny (UNIKA 2016)

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 29.3.2017

za o




.....

pověřený řízením organizace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
29

za zhotovitele:

ANS Projekt  
Projektová a inženýrská  
100 00 Praha 4, Jltv



Ing. Lenka Černovská  
jednatelka