

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOČ.  
SML / 253 / 2023**

Reg. Č.

na provedení stavby

**Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:** MĚSTO OSTROV  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Mgr.David Hanakovič, starosta města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr.David Hanakovič, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** SVS 2000 SPOL. S R.O.  
Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Oleksandr Dudčuk, jednatel  
IČO: 25241753  
DIČ: CZ 25241753  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Zapsána KS v Plzni, oddíl C, vložka 11915

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk  
b) ve věcech technických: XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/253/2023 ze dne 26.10.2023 na realizaci stavby „ Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov “**

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec 1.

Stávající znění: „b) **Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 15.12.2023** se mění na nové znění: „b) **Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 31.1.2024“**

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19.12.2023 usnesením č. 1017/2023 .

*RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/253/2023 ze dne 26.10.2023 na realizaci stavby „ Stavební úpravy, Masarykova 717, 36301, Ostrov“ . Obsahem dodatku je prodloužení termínu dokončení předmětné stavby z původního termínu 15.12.2023 na termín 31.01.2024 .*

8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
9. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V/e sídlo dne:

---

za Objednatele  
**Mgr.David Hanakovič**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Oleksandr Dudčuk**  
jednatel společnosti