

## DODATEK Č. 2

### ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ STÁNÍ PŘI BUDOVĚ NÁDRAŽNÍ 2811

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]

Ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

číslo účtu: 115-9517990247/0100

(dále jako „*Objednatel*“) na straně jedné

a

**Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.**

se sídlem Nádražní 2269/12a, 794 01 Krnov

IČO: 060 34 462

DIČ: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70373

zastoupená Filipem Kalinou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. **Odstavné a parkovací stání při budově Nádražní 2811** (dále jen „*dodatek*“):

**I.****Předmět dodatku č.1**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 9. 2023 smlouvu o dílo „**Odstavné a parkovací stání při budově Nádražní 2811**“ evidenční číslo zakázky S941/2023/448 (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo dle článku III. odst. 1 smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle smlouvy, ve výši:  
**2 950 199,45 Kč bez DPH** cena za provedení díla smlouvy.

Na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných méněprací a víceprací souvisejících s předmětem díla, které jsou blíže specifikované ve změnovém listu ze dne 14. 12. 2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných víceprací a méněprací ve výši:

580 130,74 Kč bez DPH cena za méněpráce

579 686,00 Kč bez DPH cena za vícepráce

**-444,74 Kč bez DPH** Celkem za dodatek

Celková cena za provedení díla dle smlouvy včetně dodatku č.1:

**2 949 754,71 Kč bez DPH**

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 949 754,71 Kč** (slovy dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc sedm set padesát čtyři korun a sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.“*

**II.****Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Ostravě , dne  
Za Objednatele:

V Krnově, dne  
Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] OŘ severní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Filip Kalina**  
jednatel  
Jiří Kalina – AGROKAL s.r.o.