

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 679/OIRM/2021

č. zhotovitele: INV22030189

(uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno RM dne 07.02.2022, usn. č. 0126/2022,
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 06.02.2023, usn. č. 0131/2023 a
RM dne 01.03.2023, usn. č. 0198/2023,
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 28.08.2023, usn. č. 0754/2023,
uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno RM dne 27.11.2023, usn. č. 1065/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje k provedení části díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Ing. Davidem Vlasákem a Ing. Tomášem Číhalem,
zmocněnci na základě plné moci
00014915
CZ00014915

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 758

Osoby oprávněné za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek divize 3 nebo Jonáš Frouz, vedoucí realizace

ve věcech odborných: Jonáš Frouz, vedoucí realizace, Jiří Růžek, projektový manager

(dále jen „zhotovitel“)

II. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele: 679/OIRM/2021, číslo zhotovitele: INV22030189) na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12.04.2023 a dodatku č. 2 ze dne 31.08.2023 (dále jen „smlouva o dílo“). Hodnota závazku ze smlouvy o dílo na základě dodatků je 89 024 778 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody k nezbytným změnám oproti projektové dokumentaci, které jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu, tedy zvýšení ceny díla o částku 174 261,00 Kč bez DPH. Uvedená změna je v souladu s limity § 222 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku a projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto:

„2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle přílohy č. 1 této smlouvy s modifikacemi uvedenými v změnových listech č. 1, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí jednotlivých dodatků této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) s názvem „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“, zpracované projekční kanceláří PSDS s.r.o., se sídlem Trabantská 673/18, 190 15 Praha 9, IČO 28098064, z 12/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy s modifikacemi uvedenými ve změnovém listu č. 1, 3 a 4.“

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2 smlouvy o dílo se mění takto:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 89 199 039,00 Kč bez DPH.

Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 4;

Příloha č. 2 dodatku: Plné moci zhotovitele (kopie).

V Příbrami dne 28.11.2023

za objednatele:

29-12-2023

za zhotovitele:

město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta






Metrostav a.s.

Ing. David Vlasák, zmocněnec

Metrostav a.s.

Ing. Tomáš Číhal, zmocněnec

AKCE: Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami	
Změnový list č.4	SOD: č. 679/OIRM/2021 č. INV22030189 (zhotovitele)
	DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram
Změnový list vystavil:	Ing. Markéta Pavlíštová Havlová, MBA
Datum:	23.11.2023
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.	
Zatřídění změny: V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu zvýšení ceny díla	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 25b - Místnost obsluhy - přípravné stavební práce Na základě požadavku investora bude doplněn místnost správce.	
Změna č. 27 - Doplnění opěrné stěny Na základě požadavku investora bude doplněna původní opěrná stěna pod schodištěm na úroveň velké opěrné stěny.	
Změna č. 33 - Dešťová voda z rohu opěrné stěny Na základě požadavku investora bude doplněn odvod dešťové vody ze zadní opěrné stěny.	
Změna č. 39 - Změny řešení oproti DPS. Na základě požadavku investora budou změněna řešení oproti prováděcí dokumentaci - Proluka u pana Levého, Změna místnosti 1.11, Změna přípojky elektro NN	
Počet příloh: 4 - soupis prací Změna č. 25b (2 strany) - soupis prací Změna č. 27 (1 strana) - soupis prací Změna č. 33 (1 strana) - soupis prací Změna č. 39 (2 strany)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -329 866 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 504 127 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 174 261 Kč	

Vyjádření zhotovitele: Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění bylo použito ceníku URS platného v době ocenění změny nebo cena obvyklá.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Markéta Pavlišťová Hávlová, MBA vedoucí OIRM Datum: 23.11.2023	Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:  Jonáš Frouz vedoucí projektu Datum: 23.11.2023
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Ing. Jiří Beňka, Project Management Service s.r.o.  24.11.2023 DIČ: CZ2721 	
Vyjádření autorského dozoru: 	

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Ondřejem Fuchsem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

Ing. Davida Vlasáka, zaměstnance společnosti, náměstka – zástupce ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného [REDAKCE], bytem [REDAKCE]


(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 03.08.2023




Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



Ing. Ondřej Fuchs
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:



Ing. David Vlasák
náměstek – zástupce ředitele divize 3
Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen „zmocnitel“) tímto zplnomocňuje

Ing. Tomáše Číhala, zaměstnance společnosti, ekonomického náměstka ředitele divize 3, Metrostav a.s., (dále jen „zmocněnec“) bytem [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 679/OIRM/2021 (INV22030189 u zhotovitele) uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a městem Příbram, IČO 00243132, jako objednatelem dne 17.6.2022 na realizaci stavby „Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami“.


Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 23.03.2023




Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 23.03.2023 přijímám:



Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3